ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

222273

CAPA DO PROCESSO 8209/2025

Número Processo: 8209/2025	**Data /Hora:** 07/05/2025 16:36:24	**Id:** 222273
Interessado: 127173 - BD ENGENHARIA LTDA		**CPF/CNPJ:** 44.904.259/0001-32
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000		
Email: bd.engenharia@hotmail.com		
Cidade: CACHOEIRA ALTA	**Bairro:** CENTRO	**Telefone:** (62) 3296-4058
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Data documento: 07/05/2025	**Valor:** 136.471,22	**Número do documento:** 145

PROTOCOLO ORIGEM

Número Processo: 27542/2024 **Data /Hora:** 06/11/2024 08:38:13

Interessado: 42446 - FERNANDA DE SOUZA IEMBO BARBOSA **CPF/CNPJ:** 325.886.968-56

Assunto: CONCORRÊNCIA - PD

Observação: DESPESA COM CONTRATO Nº 001/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS), EM CHAPADÃO DO CÉU – GO, PARA ATENDER O BAIRRO TERRA NOVA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME O ART. 28 INCISO II DA LEI 14.133/2021.

Usuário: rodrigo.azeredo Local repartição: SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO

Ao

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU,

CNPJ/MF 24.859.332/0001-94

Av. Ema s/nº, Centro,

Chapadão do Céu/GO

CEP:75.828-000

A empresa **BD ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob n.º44.904.259/0001-32**, sediada à Avenida Presidente Vargas nº711, Quadra 18, Lote 1302, Sala C-2 , Centro, na cidade de Cachoeira Alta Estado de Goiás, neste ato representada por **JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS**, portador da carteira de identidade nº 5808494 2ª VIA SSP/GO, inscrito no CPF 029.741.921-81, vem por meio deste, requerer a **PRIMEIRA MEDIÇÃO**, da obra: **Empreitada Global para Construção de Unidade Básica de Saúde em Chapadão do Céu – GO, para atender o Bairro Terra Nova**, referente a **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 011/2024, PROCESSO Nº 27542/2024,** no valor de **R$ 136.471,22 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).**

Chapadão do Céu/ GO, 07 de maio de 2025.

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
CI: 5808494 2ª VIA SSP/GO
CPF: 029.741.921-81
Representante legal

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			
Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.	**UBS TERRA NOVA - TIPO 1**								**R$ 1.351.109,77**			**R$ 136.471,22**			**R$ 136.471,22**	**10,10%**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 12.642,05**			**R$ 12.642,05**			**R$ 12.642,05**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPAGALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	R$ 349,91	BDI 1	R$ 424,62	R$ 1.061,55	2,50	100,00%	R$ 1.061,55	2,50	100,00%	R$ 1.061,55	-
1.1.0.2.	GOINFRA	20212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EHIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	12,00	R$ 221,08	BDI 1	R$ 268,28	R$ 3.219,36	12,00	100,00%	R$ 3.219,36	12,00	100,00%	R$ 3.219,36	-
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.AF_03/2024	M	138,52	R$ 47,85	BDI 1	R$ 58,07	R$ 8.043,86	138,52	100,00%	R$ 8.043,86	138,52	100,00%	R$ 8.043,86	-
1.1.0.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	459,82	R$ 0,47	BDI 1	R$ 0,57	R$ 262,10	459,82	100,00%	R$ 262,10	459,82	100,00%	R$ 262,10	-
1.1.0.5.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	459,82	R$ 0,10	BDI 1	R$ 0,12	R$ 55,18	459,82	100,00%	R$ 55,18	459,82	100,00%	R$ 55,18	-
1.2.			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO**						**R$ 10.589,89**			**R$ 8.523,77**			**R$ 8.523,77**	
1.2.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	88,43	R$ 79,43	BDI 1	R$ 96,39	R$ 8.523,77	88,43	100,00%	R$ 8.523,77	88,43	100,00%	R$ 8.523,77	-
1.2.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	34,48	R$ 16,21	BDI 1	R$ 19,67	R$ 678,22	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.2.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DEPERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	34,48	R$ 18,48	BDI 1	R$ 22,43	R$ 773,39	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.2.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	m3	53,95	R$ 1,19	BDI 1	R$ 1,44	R$ 77,69	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.2.0.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	269,76	R$ 1,64	BDI 1	R$ 1,99	R$ 536,82	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.3.			**FUNDAÇÃO**						**R$ 131.729,51**			**R$ 77.791,25**			**R$ 77.791,25**	
1.3.0.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.AF_05/2020	M	100,00	R$ 88,52	BDI 1	R$ 107,42	R$ 10.742,00	8,00	8,00%	R$ 859,36	8,00	8,00%	R$ 859,36	92,00%
1.3.0.2.	Composição	0003	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃOMANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	280,00	R$ 118,04	BDI 1	R$ 143,24	R$ 40.107,20	280,00	100,00%	R$ 40.107,20	280,00	100,00%	R$ 40.107,20	-
1.3.0.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DECOROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	5,02	R$ 615,19	BDI 1	R$ 746,53	R$ 3.747,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.3.0.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF_01/2024	M2	197,04	R$ 56,64	BDI 1	R$ 68,73	R$ 13.542,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.3.0.5.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.AF_09/2021_PS	KG	925,54	R$ 7,56	BDI 1	R$ 9,17	R$ 8.487,20	670,09	72,40%	R$ 6.144,73	670,09	72,40%	R$ 6.144,73	27,60%
1.3.0.6.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃOCIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	285,09	R$ 11,85	BDI 1	R$ 14,38	R$ 4.099,59	222,73	78,13%	R$ 3.202,86	222,73	78,13%	R$ 3.202,86	21,87%
1.3.0.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	KG	4,00	R$ 13,22	BDI 1	R$ 16,04	R$ 64,16	4,00	100,00%	R$ 64,16	4,00	100,00%	R$ 64,16	-
1.3.0.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	KG	69,64	R$ 11,74	BDI 1	R$ 14,25	R$ 992,37	69,64	100,00%	R$ 992,37	69,64	100,00%	R$ 992,37	-
1.3.0.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	KG	299,63	R$ 10,18	BDI 1	R$ 12,35	R$ 3.700,43	195,27	65,17%	R$ 2.411,58	195,27	65,17%	R$ 2.411,58	34,83%
1.3.0.10.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,18	R$ 7,76	BDI 1	R$ 9,42	R$ 463,28	49,18	100,00%	R$ 463,28	49,18	100,00%	R$ 463,28	-
1.3.0.11.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	43,27	R$ 7,26	BDI 1	R$ 8,81	R$ 381,21	43,27	100,00%	R$ 381,21	43,27	100,00%	R$ 381,21	-
1.3.0.12.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	KG	427,26	R$ 14,93	BDI 1	R$ 18,12	R$ 7.741,95	281,63	65,92%	R$ 5.103,14	281,63	65,92%	R$ 5.103,14	34,08%
1.3.0.13.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,55	R$ 11,31	BDI 1	R$ 13,72	R$ 7,55	0,55	100,00%	R$ 7,55	0,55	100,00%	R$ 7,55	-
1.3.0.14.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDAUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	520,09	R$ 10,35	BDI 1	R$ 12,56	R$ 6.532,33	337,36	64,87%	R$ 4.237,24	337,36	64,87%	R$ 4.237,24	35,13%
1.3.0.15.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDAUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	173,27	R$ 9,17	BDI 1	R$ 11,13	R$ 1.928,50	173,27	100,00%	R$ 1.928,50	173,27	100,00%	R$ 1.928,50	-
1.3.0.16.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	90,27	R$ 7,76	BDI 1	R$ 9,42	R$ 850,34	90,27	100,00%	R$ 850,34	90,27	100,00%	R$ 850,34	-

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA

BD ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.3.0.17.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDAUTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	287,27	R$ 12,40	BDI 1	R$ 15,05	R$ 4.323,41	208,91	72,72%	R$ 3.144,10	208,91	72,72%	R$ 3.144,10	27,28%
1.3.0.18.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	48,47	R$ 376,44	BDI 1	R$ 456,81	R$ 22.141,58	15,93	32,87%	R$ 7.276,98	15,93	32,87%	R$ 7.276,98	67,13%
1.3.0.19.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	48,47	R$ 31,90	BDI 1	R$ 38,71	R$ 1.876,27	15,93	32,87%	R$ 616,65	15,93	32,87%	R$ 616,65	67,13%
1.4.			**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**						**R$ 164.943,30**			**R$ 27.746,69**			**R$ 27.746,69**	
1.4.1.			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS						R$ 100.252,82			R$ 27.746,69			R$ 27.746,69	
1.4.1.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	311,37	R$ 122,70	BDI 1	R$ 148,90	R$ 46.362,99	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.1.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,82	R$ 9,60	BDI 1	R$ 11,65	R$ 1.221,15	104,82	100,00%	R$ 1.221,15	104,82	100,00%	R$ 1.221,15	-
1.4.1.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	KG	859,55	R$ 8,88	BDI 1	R$ 10,78	R$ 9.265,95	435,46	50,66%	R$ 4.694,26	435,46	50,66%	R$ 4.694,26	49,34%
1.4.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	KG	972,09	R$ 7,85	BDI 1	R$ 9,53	R$ 9.264,02	972,09	100,00%	R$ 9.264,02	972,09	100,00%	R$ 9.264,02	-
1.4.1.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	KG	311,27	R$ 6,58	BDI 1	R$ 7,98	R$ 2.483,93	311,27	100,00%	R$ 2.483,93	311,27	100,00%	R$ 2.483,93	-
1.4.1.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	KG	178,36	R$ 6,33	BDI 1	R$ 7,68	R$ 1.369,80	178,36	100,00%	R$ 1.369,80	178,36	100,00%	R$ 1.369,80	-
1.4.1.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	898,92	R$ 10,38	BDI 1	R$ 12,60	R$ 11.326,39	691,55	76,93%	R$ 8.713,53	691,55	76,93%	R$ 8.713,53	23,07%
1.4.1.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	38,26	R$ 376,44	BDI 1	R$ 456,81	R$ 17.477,55	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.1.9.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	38,26	R$ 31,90	BDI 1	R$ 38,71	R$ 1.481,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - LAJE MACIÇA						R$ 25.662,00			R$ -			R$ -	
1.4.2.1.	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,62	R$ 168,95	BDI 1	R$ 205,02	R$ 7.917,87	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.2.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES.AF_09/2020	M3	38,62	R$ 13,92	BDI 1	R$ 16,89	R$ 652,29	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.3.	SINAPI	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,40	R$ 82,02	BDI 1	R$ 99,53	R$ 1.731,82	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.4.	SINAPI	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	17,40	R$ 22,42	BDI 1	R$ 27,21	R$ 473,45	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.5.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	194,45	R$ 11,20	BDI 1	R$ 13,59	R$ 2.642,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.6.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	317,27	R$ 10,02	BDI 1	R$ 12,16	R$ 3.858,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.7.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,73	R$ 8,65	BDI 1	R$ 10,50	R$ 732,17	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.8.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	267,64	R$ 12,55	BDI 1	R$ 15,23	R$ 4.076,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,22	R$ 376,44	BDI 1	R$ 456,81	R$ 3.298,17	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.2.10.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,22	R$ 31,90	BDI 1	R$ 38,71	R$ 279,49	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.4.3.			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - LAJE TRELIÇADA						R$ 39.028,48			R$ -			R$ -	
1.4.3.1.	Composição	0004	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO,INCLUSO ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA	M2	365,23	R$ 88,06	BDI 1	R$ 106,86	R$ 39.028,48	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.5.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**R$ 16.104,65**			**R$ -**			**R$ -**	
1.5.1.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO						R$ 10.908,72			R$ -			R$ -	

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.5.1.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS. AF_09/2023	M2	243,01	R$ 36,99	BDI 1	R$ 44,89	R$ 10.908,72	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.5.2.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE						R$ 5.195,93			R$ -			R$ -	
1.5.2.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.AF_09/2023	M2	38,62	R$ 82,17	BDI 1	R$ 99,71	R$ 3.850,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.5.2.2.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	38,62	R$ 28,70	BDI 1	R$ 34,83	R$ 1.345,13	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.6.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**R$ 93.634,83**			**R$ -**			**R$ -**	
1.6.1.			ALVENARIA BLOCO CERÂMICO						R$ 92.831,90			R$ -			R$ -	
1.6.1.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.167,55	R$ 65,52	BDI 1	R$ 79,51	R$ 92.831,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.6.2.			ALVENARIA ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ)						R$ 802,93			R$ -			R$ -	
1.6.2.1.	GOINFRA	100500	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)	m2	5,20	R$ 127,24	BDI 1	R$ 154,41	R$ 802,93	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.7.			**VERGA E CONTRAVERGA**						**R$ 5.809,59**			**R$ -**			**R$ -**	
1.7.0.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.AF_03/2024	M	91,50	R$ 38,92	BDI 1	R$ 47,23	R$ 4.321,55	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.7.0.2.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*CM. AF_03/2024	M	41,30	R$ 29,69	BDI 1	R$ 36,03	R$ 1.488,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.			**COBERTURAS E FORROS**						**R$ 116.911,78**			**R$ -**			**R$ -**	
1.8.1.			ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA						R$ 19.034,05			R$ -			R$ -	
1.8.1.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	M2	452,33	R$ 34,68	BDI 1	R$ 42,08	R$ 19.034,05	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.2.			COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA						R$ 63.027,62			R$ -			R$ -	
1.8.2.1.	COMPOSIÇÃO	0001	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, TELHA TRAPEZOIDAL NASDUAS FACES, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	452,33	R$ 114,05	BDI 1	R$ 138,40	R$ 62.602,47	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.2.2.	GOINFRA	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	m	9,10	R$ 38,50	BDI 1	R$ 46,72	R$ 425,15	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.3.			FORROS						R$ 15.809,95			R$ -			R$ -	
1.8.3.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.AF_08/2023_PS	M2	350,02	R$ 34,48	BDI 1	R$ 41,84	R$ 14.644,84	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.3.2.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	429,93	R$ 2,23	BDI 1	R$ 2,71	R$ 1.165,11	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.4.			CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS						R$ 19.040,16			R$ -			R$ -	
1.8.4.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	M	69,96	R$ 58,67	BDI 1	R$ 71,20	R$ 4.981,15	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.4.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	146,78	R$ 35,38	BDI 1	R$ 42,93	R$ 6.301,27	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.8.4.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	204,42	R$ 31,27	BDI 1	R$ 37,95	R$ 7.757,74	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**						**R$ 59.213,27**			**R$ 3.758,31**			**R$ 3.758,31**	
1.9.1.			INSTALAÇÕES ELETRICAS - INFRAESTRUTURA						R$ 4.487,08			R$ 3.758,31			R$ 3.758,31	
1.9.1.1.	GOINFRA	70713	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DEBRITA SEM TAMPA	Un	4,00	R$ 132,74	BDI 1	R$ 161,08	R$ 644,32	1,00	25,00%	R$ 161,08	1,00	25,00%	R$ 161,08	75,00%
1.9.1.2.	GOINFRA	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	R$ 66,49	BDI 1	R$ 80,69	R$ 51,64	0,16	25,00%	R$ 12,91	0,16	25,00%	R$ 12,91	75,00%
1.9.1.3.	GOINFRA	70645	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	Un	4,00	R$ 42,60	BDI 1	R$ 51,70	R$ 206,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.1.4.	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO OPOSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R$ 1.847,07	BDI 1	R$ 2.241,42	R$ 2.241,42	1,00	100,00%	R$ 2.241,42	1,00	100,00%	R$ 2.241,42	-
1.9.1.5.	Composição	0010	POSTE DE CONCRETO ARMADO - INSLUSO FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 871,50	BDI 1	R$ 1.057,57	R$ 1.057,57	1,00	100,00%	R$ 1.057,57	1,00	100,00%	R$ 1.057,57	-
1.9.1.6.	GOINFRA	70720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL500X380X166MM	Un	1,00	R$ 235,13	BDI 1	R$ 285,33	R$ 285,33	1,00	100,00%	R$ 285,33	1,00	100,00%	R$ 285,33	-
1.9.2.			INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABOS E FIAÇÃO						R$ 32.260,46			R$ -			R$ -	
1.9.2.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	130,00	R$ 13,00	BDI 1	R$ 15,78	R$ 2.051,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	94,00	R$ 10,62	BDI 1	R$ 12,89	R$ 1.211,66	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.3.	GOINFRA	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	2,00	R$ 5,85	BDI 1	R$ 7,10	R$ 14,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.4.	GOINFRA	71152	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	1,00	R$ 10,62	BDI 1	R$ 12,89	R$ 12,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.5.	GOINFRA	71702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	3,00	R$ 4,93	BDI 1	R$ 5,98	R$ 17,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.9.2.6.	Composição	0009	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURAREFLETIVA, MED 25X18CM	UN	1,00	R$ 45,57	BDI 1	R$ 55,30	R$ 55,30	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	142,08	R$ 13,24	BDI 1	R$ 16,07	R$ 2.283,23	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.8.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	M	32,47	R$ 19,14	BDI 1	R$ 23,23	R$ 754,28	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	M	2.360,66	R$ 3,41	BDI 1	R$ 4,14	R$ 9.773,13	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.10.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	139,48	R$ 28,53	BDI 1	R$ 34,62	R$ 4.828,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	623,25	R$ 5,28	BDI 1	R$ 6,41	R$ 3.995,03	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.12.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	95,19	R$ 7,38	BDI 1	R$ 8,96	R$ 852,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.13.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,64	R$ 8,78	BDI 1	R$ 10,65	R$ 262,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.14.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	678,63	R$ 6,99	BDI 1	R$ 8,48	R$ 5.754,78	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.15.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	34,87	R$ 5,48	BDI 1	R$ 6,65	R$ 231,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.2.16.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,94	R$ 8,86	BDI 1	R$ 10,75	R$ 160,61	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.			INSTALAÇÕES ELETRICAS - EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS						R$ 22.465,73			R$ -			R$ -	
1.9.3.1.	Composição	0011	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇOGALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 760,98	BDI 1	R$ 923,45	R$ 923,45	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.2.	Composição	0012	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇOGALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 1.070,08	BDI 1	R$ 1.298,54	R$ 1.298,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.3.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 58,16	BDI 1	R$ 70,58	R$ 141,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.4.	GOINFRA	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	2,00	R$ 237,07	BDI 1	R$ 287,68	R$ 575,36	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00	R$ 8,35	BDI 1	R$ 10,13	R$ 344,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 8,84	BDI 1	R$ 10,73	R$ 42,92	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 9,79	BDI 1	R$ 11,88	R$ 35,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.8.	GOINFRA	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	8,00	R$ 141,90	BDI 1	R$ 172,20	R$ 1.377,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.9.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 41,35	BDI 1	R$ 50,18	R$ 250,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	UN	29,00	R$ 36,60	BDI 1	R$ 44,41	R$ 1.287,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.11.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 37,33	BDI 1	R$ 45,30	R$ 45,30	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.12.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R$ 34,63	BDI 1	R$ 42,02	R$ 2.058,98	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.13.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 37,45	BDI 1	R$ 45,45	R$ 45,45	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.14.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	R$ 22,51	BDI 1	R$ 27,32	R$ 601,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.9.3.15.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 23,92	BDI 1	R$ 29,03	R$ 58,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.9.3.16.	GOINFRA	71648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM(MEDIDAS APROXIMADAS)	un	94,00	R$ 117,29	BDI 1	R$ 142,33	R$ 13.379,02	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**R$ 55.508,73**			**R$ -**			**R$ -**	
1.10.1.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS E METAIS						R$ 14.128,77			R$ -			R$ -	
1.10.1.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 69,98	BDI 1	R$ 84,92	R$ 254,76	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.2.	Composição	0017	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX, DIÂM. 30 - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 825,60	BDI 1	R$ 1.001,87	R$ 1.001,87	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.3.	GOINFRA	80660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E3/4"	Un	3,00	R$ 117,20	BDI 1	R$ 142,22	R$ 426,66	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.4.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 119,23	BDI 1	R$ 144,69	R$ 1.012,83	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.5.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃOMÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R$ 131,66	BDI 1	R$ 159,77	R$ 2.875,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.6.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 16,45	BDI 1	R$ 19,96	R$ 19,96	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.7.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 339,64	BDI 1	R$ 412,15	R$ 1.648,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.8.	GOINFRA	80505	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLOACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	2,00	R$ 1.153,25	BDI 1	R$ 1.399,47	R$ 2.798,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.9.	GOINFRA	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	Un	1,00	R$ 526,31	BDI 1	R$ 638,68	R$ 638,68	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.10.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OUEQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R$ 104,40	BDI 1	R$ 126,69	R$ 2.280,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.1.11.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 137,76	BDI 1	R$ 167,17	R$ 1.170,19	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO						R$ 22.094,12			R$ -			R$ -	
1.10.2.1.	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 16,82	BDI 1	R$ 20,41	R$ 20,41	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.2.	GOINFRA	80977	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"	Un	1,00	R$ 57,05	BDI 1	R$ 69,23	R$ 69,23	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.3.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 44,58	BDI 1	R$ 54,10	R$ 54,10	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.4.	GOINFRA	71142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	Un	1,00	R$ 6,51	BDI 1	R$ 7,90	R$ 7,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.5.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,28	R$ 13,48	BDI 1	R$ 16,36	R$ 4,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.6.	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 5,87	BDI 1	R$ 7,12	R$ 21,36	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.7.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 11,48	BDI 1	R$ 13,93	R$ 13,93	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	10,00	R$ 8,81	BDI 1	R$ 10,69	R$ 106,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.9.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	38,07	R$ 13,48	BDI 1	R$ 16,36	R$ 622,83	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.10.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 121,17	BDI 1	R$ 147,04	R$ 147,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.11.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,00	R$ 68,47	BDI 1	R$ 83,09	R$ 1.827,98	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.12.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTOMETALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 220,69	BDI 1	R$ 267,81	R$ 267,81	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.13.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (11/2")	UN	1,00	R$ 3,26	BDI 1	R$ 3,96	R$ 3,96	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.14.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 38,37	BDI 1	R$ 46,56	R$ 279,36	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.15.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	R$ 8,06	BDI 1	R$ 9,78	R$ 254,28	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.16.	GOINFRA	80512	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")	Un	1,00	R$ 18,15	BDI 1	R$ 22,03	R$ 22,03	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.17.	GOINFRA	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	1,00	R$ 32,70	BDI 1	R$ 39,68	R$ 39,68	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.18.	GOINFRA	81043	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXAD'ÁGUA 50X1.1/2	Un	1,00	R$ 31,13	BDI 1	R$ 37,78	R$ 37,78	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			
Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.10.2.19.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,00	R$ 4,46	BDI 1	R$ 5,41	R$ 238,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.20.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 9,70	BDI 1	R$ 11,77	R$ 35,31	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.21.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 7,92	BDI 1	R$ 9,61	R$ 76,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.22.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 19,34	BDI 1	R$ 23,47	R$ 46,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.23.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	29,00	R$ 6,42	BDI 1	R$ 7,79	R$ 225,91	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.24.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R$ 4,75	BDI 1	R$ 5,76	R$ 120,96	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.25.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 10,67	BDI 1	R$ 12,95	R$ 25,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.26.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 65,07	BDI 1	R$ 78,96	R$ 236,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.27.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,23	R$ 8,96	BDI 1	R$ 10,87	R$ 1.187,33	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.28.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,30	R$ 20,94	BDI 1	R$ 25,41	R$ 566,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.29.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 8,85	BDI 1	R$ 10,74	R$ 107,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.30.	SINAPI	105189	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$ 14,74	BDI 1	R$ 17,89	R$ 17,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.31.	SINAPI	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 9,51	BDI 1	R$ 11,54	R$ 11,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.32.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 11,39	BDI 1	R$ 13,82	R$ 13,82	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.33.	GOINFRA	81360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	30,00	R$ 7,84	BDI 1	R$ 9,51	R$ 285,30	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.34.	SINAPI	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 9,96	BDI 1	R$ 12,09	R$ 145,08	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.35.	GOINFRA	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	R$ 11.436,61	BDI 1	R$ 13.878,33	R$ 13.878,33	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.36.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 96,74	BDI 1	R$ 117,39	R$ 117,39	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.37.	SINAPI	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2024	UN	1,00	R$ 384,04	BDI 1	R$ 466,03	R$ 466,03	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.2.38.	SINAPI	95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R$ 403,29	BDI 1	R$ 489,39	R$ 489,39	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA						R$ 2.663,80			R$ -			R$ -	
1.10.3.1.	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 8,81	BDI 1	R$ 10,69	R$ 53,45	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.2.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R$ 7,92	BDI 1	R$ 9,61	R$ 211,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.3.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 19,34	BDI 1	R$ 23,47	R$ 117,35	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.4.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	9,00	R$ 6,42	BDI 1	R$ 7,79	R$ 70,11	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.10.3.5.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	2,00	R$ 14,00	BDI 1	R$ 16,99	R$ 33,98	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.6.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 10,67	BDI 1	R$ 12,95	R$ 25,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.7.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	82,61	R$ 8,96	BDI 1	R$ 10,87	R$ 897,97	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.8.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,03	R$ 20,94	BDI 1	R$ 25,41	R$ 915,52	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.9.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 8,85	BDI 1	R$ 10,74	R$ 128,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.10.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 20,99	BDI 1	R$ 25,47	R$ 101,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.3.11.	SINAPI	105189	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	R$ 14,74	BDI 1	R$ 17,89	R$ 107,34	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO						R$ 10.627,36			R$ -			R$ -	
1.10.4.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/APILOAMENTO DO FUNDO	m3	2,46	R$ 32,14	BDI 1	R$ 39,00	R$ 95,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.2.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DEIMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,19	R$ 603,46	BDI 1	R$ 732,30	R$ 139,14	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.3.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DEIMPERMEABILIZANTE)	m2	15,52	R$ 110,54	BDI 1	R$ 134,14	R$ 2.081,85	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.4.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	3,88	R$ 66,49	BDI 1	R$ 80,69	R$ 313,08	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.5.	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA EDRENO BRITA	Un	2,00	R$ 110,11	BDI 1	R$ 133,62	R$ 267,24	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 34,80	BDI 1	R$ 42,23	R$ 84,46	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.7.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGAOU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 55,81	BDI 1	R$ 67,73	R$ 541,84	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.8.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DEESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 72,53	BDI 1	R$ 88,02	R$ 176,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.9.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 14,95	BDI 1	R$ 18,14	R$ 36,28	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.10.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 16,06	BDI 1	R$ 19,49	R$ 487,25	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.11.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OUSEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 7,20	BDI 1	R$ 8,74	R$ 218,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.12.	SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	16,00	R$ 2,55	BDI 1	R$ 3,09	R$ 49,44	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.13.	SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	28,00	R$ 1,44	BDI 1	R$ 1,75	R$ 49,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.14.	SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	3,00	R$ 2,12	BDI 1	R$ 2,57	R$ 7,71	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.15.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM,PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 45,48	BDI 1	R$ 55,19	R$ 55,19	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.16.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 30,24	BDI 1	R$ 36,70	R$ 256,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.17.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,00	R$ 9,42	BDI 1	R$ 11,43	R$ 308,61	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.18.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 20,73	BDI 1	R$ 25,16	R$ 25,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.10.4.19.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R$ 7,62	BDI 1	R$ 9,25	R$ 259,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.20.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R$ 11,60	BDI 1	R$ 14,08	R$ 183,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.21.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 17,23	BDI 1	R$ 20,91	R$ 20,91	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.22.	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	25,00	R$ 9,54	BDI 1	R$ 11,58	R$ 289,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.23.	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	5,00	R$ 23,81	BDI 1	R$ 28,89	R$ 144,45	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.24.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 36,79	BDI 1	R$ 44,64	R$ 44,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.25.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 10,83	BDI 1	R$ 13,14	R$ 26,28	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.26.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	M	79,73	R$ 27,45	BDI 1	R$ 33,31	R$ 2.655,81	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.4.27.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	M	94,72	R$ 15,75	BDI 1	R$ 19,11	R$ 1.810,10	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.5.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO (GORDURA)													
1.10.6.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PLUVIAL						R$ 4.205,63			R$ -			R$ -	
1.10.6.1.	SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	15,00	R$ 2,55	BDI 1	R$ 3,09	R$ 46,35	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.6.2.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R$ 30,24	BDI 1	R$ 36,70	R$ 477,10	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.6.3.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 20,73	BDI 1	R$ 25,16	R$ 201,28	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.6.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	M	104,50	R$ 27,45	BDI 1	R$ 33,31	R$ 3.480,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.7.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO						R$ 1.789,05			R$ -			R$ -	
1.10.7.1.	SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	48,00	R$ 1,44	BDI 1	R$ 1,75	R$ 84,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.7.2.	SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,00	R$ 2,12	BDI 1	R$ 2,57	R$ 5,14	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.7.3.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 11,60	BDI 1	R$ 14,08	R$ 28,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.7.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	R$ 11,11	BDI 1	R$ 13,48	R$ 296,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.7.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	M	46,03	R$ 19,70	BDI 1	R$ 23,91	R$ 1.100,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.7.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R$ 17,76	BDI 1	R$ 21,55	R$ 237,05	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.10.7.7.	GOINFRA	82231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	R$ 15,48	BDI 1	R$ 18,78	R$ 37,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 60.960,64**			**R$ -**			**R$ -**	
1.11.0.1.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	R$ 5,93	BDI 1	R$ 7,20	R$ 151,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.2.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	31,00	R$ 5,42	BDI 1	R$ 6,58	R$ 203,98	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.3.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 4,08	BDI 1	R$ 4,95	R$ 49,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.11.0.4.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	128,70	R$ 12,61	BDI 1	R$ 15,30	R$ 1.969,11	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.5.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 7,51	BDI 1	R$ 9,11	R$ 72,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.6.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 11,39	BDI 1	R$ 13,82	R$ 152,02	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.7.	GOINFRA	81146	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)	Un	7,00	R$ 8,72	BDI 1	R$ 10,58	R$ 74,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.8.	Composição	0013	CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA AR SPLIT - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 50,84	BDI 1	R$ 61,69	R$ 1.110,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.9.	SINAPI	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	12,00	R$ 1.836,47	BDI 1	R$ 2.228,56	R$ 26.742,72	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.10.	SINAPI	103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5,00	R$ 2.663,57	BDI 1	R$ 3.232,24	R$ 16.161,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.11.	Composição	0014	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H,CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 4.484,06	BDI 1	R$ 5.441,41	R$ 5.441,41	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.12.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	6,82	R$ 10,11	BDI 1	R$ 12,27	R$ 83,68	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.13.	GOINFRA	70560	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	M	0,41	R$ 13,71	BDI 1	R$ 16,64	R$ 6,82	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.14.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,88	R$ 41,46	BDI 1	R$ 50,31	R$ 245,51	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.15.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,82	R$ 19,74	BDI 1	R$ 23,95	R$ 163,34	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.16.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,41	R$ 32,48	BDI 1	R$ 39,41	R$ 16,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.17.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,34	R$ 50,71	BDI 1	R$ 61,54	R$ 144,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.18.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	85,23	R$ 10,11	BDI 1	R$ 12,27	R$ 1.045,77	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.19.	GOINFRA	70560	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	M	3,42	R$ 13,71	BDI 1	R$ 16,64	R$ 56,91	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.20.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,01	R$ 41,46	BDI 1	R$ 50,31	R$ 2.516,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.21.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,23	R$ 19,74	BDI 1	R$ 23,95	R$ 2.041,26	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.22.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,42	R$ 32,48	BDI 1	R$ 39,41	R$ 134,78	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.11.0.23.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,64	R$ 50,71	BDI 1	R$ 61,54	R$ 2.377,91	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.			**ESQUADRIAS**						**R$ 123.809,00**			**R$ -**			**R$ -**	
1.12.1.			ESQUADRIAS - PORTAS						R$ 56.288,32			R$ -			R$ -	
1.12.1.1.	Composição	0005	KIT C/ PORTA SÓLIDA 35MM, 80x210CM - PORTAL EM PVC REG ATÉ 18CM C/ BORRACHA DE AMORTECIMENTO, DOBRADIÇA ROLAMENTADA, ALIZAR REGULÁVEL E FECHADURA DE ALTO TRÁFEGO	UN	12,00	R$ 1.050,42	BDI 1	R$ 1.274,68	R$ 15.296,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.1.2.	Composição	0006	KIT C/ PORTA SÓLIDA 35MM, 90x210CM - PORTAL EM PVC REG ATÉ 18CM C/ BORRACHA DE AMORTECIMENTO, DOBRADIÇA ROLAMENTADA, ALIZAR REGULÁVEL E FECHADURA DE ALTO TRÁFEGO	UN	19,00	R$ 1.117,95	BDI 1	R$ 1.356,63	R$ 25.775,97	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.1.3.	Composição	0007	KIT C/ PORTA SÓLIDA 35MM, 100x210CM - PORTAL EM PVC REG ATÉ 18CM C/ BORRACHA DE AMORTECIMENTO, DOBRADIÇA ROLAMENTADA, ALIZAR REGULÁVEL E FECHADURA DE ALTO TRÁFEGO	UN	1,00	R$ 1.192,98	BDI 1	R$ 1.447,68	R$ 1.447,68	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.12.1.4.	Composição	0008	KIT C/ PORTA SÓLIDA 35MM, 120x210CM - PORTAL EM PVC REG ATÉ 18CM C/ BORRACHA DE AMORTECIMENTO, DOBRADIÇA ROLAMENTADA, ALIZAR REGULÁVEL E FECHADURA DE ALTO TRÁFEGO	UN	1,00	R$ 3.124,46	BDI 1	R$ 3.791,53	R$ 3.791,53	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.1.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	M2	3,78	R$ 502,19	BDI 1	R$ 609,41	R$ 2.303,57	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.1.6.	GOINFRA	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9C/FERRAGENS	m2	10,80	R$ 396,02	BDI 1	R$ 480,57	R$ 5.190,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.1.7.	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	6,60	R$ 310,05	BDI 1	R$ 376,25	R$ 2.483,25	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.2.			ESQUADRIAS - JANELAS						R$ 18.951,59			R$ -			R$ -	
1.12.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	24,91	R$ 275,76	BDI 1	R$ 334,63	R$ 8.335,63	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.2.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU. AF_01/2021_PS	M2	2,40	R$ 295,96	BDI 1	R$ 359,15	R$ 861,96	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.2.3.	SINAPI	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	96,00	R$ 48,76	BDI 1	R$ 59,17	R$ 5.680,32	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.2.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.AF_11/2020	M	28,70	R$ 116,97	BDI 1	R$ 141,94	R$ 4.073,68	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.3.			ESQUADRIAS - PELE DE VIDRO						R$ 48.569,09			R$ -			R$ -	
1.12.3.1.	Composição	0015	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM PORTA DE GIRO 02 FOLHAS, PERFIL PRETO, ACESSÓRIOS PRETOS, VIDRO LAMINADO FUMÊ 8MM - 4 + 4.MED. 5270 X 3700 MM	UN	1,00	R$ 22.225,37	BDI 1	R$ 26.970,49	R$ 26.970,49	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.12.3.2.	Composição	0019	FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIL PRETO, ACESSÓRIOS PRETOS,VIDRO LAMINADO FUMÊ 8MM - 4 + 4. MED. 4850 X 2500 MM	UN	1,00	R$ 17.798,60	BDI 1	R$ 21.598,60	R$ 21.598,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.			**REVESTIMENTOS**						**R$ 141.548,71**			**R$ -**			**R$ -**	
1.13.1.			REVESTIMENTOS - BASE						R$ 68.867,35			R$ -			R$ -	
1.13.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.899,39	R$ 3,38	BDI 1	R$ 4,10	R$ 7.787,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.1.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.439,36	R$ 28,68	BDI 1	R$ 34,80	R$ 50.089,73	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.1.3.	SINAPI	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREAMAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	460,03	R$ 19,69	BDI 1	R$ 23,89	R$ 10.990,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.2.			REVESTIMENTOS - ACABAMENTO						R$ 72.681,36			R$ -			R$ -	
1.13.2.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURAINTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	460,03	R$ 53,69	BDI 1	R$ 65,15	R$ 29.970,95	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EMAMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	97,58	R$ 101,80	BDI 1	R$ 123,53	R$ 12.054,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.2.3.	Composição	0016	REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL MOLEDO, COR BRANCO POLAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	36,26	R$ 380,70	BDI 1	R$ 461,98	R$ 16.751,39	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.2.4.	Composição	0023	PORCELANATO TIPO RÉGUA, BORDA RETA, COR CARVALHO	M2	35,50	R$ 121,55	BDI 1	R$ 147,50	R$ 5.236,25	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.2.5.	SINAPI	105074	BRISE EM PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO,COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	39,00	R$ 162,02	BDI 1	R$ 196,61	R$ 7.667,79	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.13.2.6.	SINAPI	104636	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	M2	17,75	R$ 46,47	BDI 1	R$ 56,39	R$ 1.000,92	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.			**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 201.655,12**			**R$ -**			**R$ -**	
1.14.1.			PAVIMENTAÇÃO EDIFICAÇÃO - BASE						R$ 988,33			R$ -			R$ -	
1.14.1.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTEMANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	374,37	R$ 1,88	BDI 1	R$ 2,28	R$ 853,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.1.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	374,37	R$ 0,30	BDI 1	R$ 0,36	R$ 134,77	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.2.			PAVIMENTAÇÃO EDIFICAÇÃO - INTERNA						R$ 65.656,21			R$ -			R$ -	
1.14.2.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRESOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	11,26	R$ 566,75	BDI 1	R$ 687,75	R$ 7.744,07	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22		10,10%
Acumulado:	R$ 136.471,22		10,10%
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.14.2.2.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	M3	14,96	R$ 501,18	BDI 1	R$ 608,18	R$ 9.098,37	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.2.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	366,39	R$ 101,80	BDI 1	R$ 123,53	R$ 45.260,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.2.4.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADADE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	224,77	R$ 13,03	BDI 1	R$ 15,81	R$ 3.553,61	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.3.			PAVIMENTAÇÃO EDIFICAÇÃO - EXTERNA						R$ 100.822,62			R$ -			R$ -	
1.14.3.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COMCONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.038,46	R$ 70,95	BDI 1	R$ 86,10	R$ 89.411,41	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.3.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTOCONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,70	R$ 591,12	BDI 1	R$ 717,32	R$ 5.523,36	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.3.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJESOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	12,93	R$ 28,93	BDI 1	R$ 35,11	R$ 453,97	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.3.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	54,78	R$ 74,89	BDI 1	R$ 90,88	R$ 4.978,41	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.3.5.	GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	2,37	R$ 158,37	BDI 1	R$ 192,18	R$ 455,47	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.4.			PAVIMENTAÇÃO EDIFICAÇÃO - PAISAGISMO						R$ 18.856,46			R$ -			R$ -	
1.14.4.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	179,00	R$ 10,83	BDI 1	R$ 13,14	R$ 2.352,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.4.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EMPLACAS. AF_07/2024	M2	968,00	R$ 14,05	BDI 1	R$ 17,05	R$ 16.504,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.5.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA E MEIO FIO						R$ 15.331,50			R$ -			R$ -	
1.14.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COMCONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,20	R$ 591,12	BDI 1	R$ 717,32	R$ 11.620,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.14.5.2.	GOINFRA	271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28=10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	113,00	R$ 27,06	BDI 1	R$ 32,84	R$ 3.710,92	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.			**PINTURAS**						**R$ 58.628,83**			**R$ -**			**R$ -**	
1.15.1.			PINTURA DE TETO						R$ 14.795,50			R$ -			R$ -	
1.15.1.1.	GOINFRA	210515	GESSO CORRIDO EM TETO	m2	60,75	R$ 14,41	BDI 1	R$ 17,49	R$ 1.062,52	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.1.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	411,66	R$ 16,03	BDI 1	R$ 19,45	R$ 8.006,79	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.1.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	411,66	R$ 11,46	BDI 1	R$ 13,91	R$ 5.726,19	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.2.			PINTURA DE PAREDES INTERNAS						R$ 32.441,09			R$ -			R$ -	
1.15.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUASDEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.112,52	R$ 12,90	BDI 1	R$ 15,65	R$ 17.410,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.2.2.	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOSC/SELADOR	m2	1.112,52	R$ 11,13	BDI 1	R$ 13,51	R$ 15.030,15	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.3.			PINTURA DE PAREDES EXTERNAS						R$ 10.097,20			R$ -			R$ -	
1.15.3.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	911,30	R$ 9,13	BDI 1	R$ 11,08	R$ 10.097,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.4.			PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS						R$ 473,04			R$ -			R$ -	
1.15.4.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDOANTICORROSIVO	m2	21,60	R$ 18,05	BDI 1	R$ 21,90	R$ 473,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.15.5.			PINTURA DE PISO						R$ 822,00			R$ -			R$ -	
1.15.5.1.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM,APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	200,00	R$ 3,39	BDI 1	R$ 4,11	R$ 822,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.			**DIVERSOS**						**R$ 31.108,35**			**R$ -**			**R$ -**	
1.16.0.1.	GOINFRA	271851	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	5,80	R$ 580,37	BDI 1	R$ 704,28	R$ 4.084,82	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.2.	Composição	0018	RODABANCADA EM GRANITO, ALTURA 40 CM	M	32,70	R$ 209,14	BDI 1	R$ 253,79	R$ 8.298,93	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.3.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	18,44	R$ 376,25	BDI 1	R$ 456,58	R$ 8.419,34	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.4.	GOINFRA	271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	48,00	R$ 18,44	BDI 1	R$ 22,38	R$ 1.074,24	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.5.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 855,07	BDI 1	R$ 1.037,63	R$ 1.037,63	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 270,26	BDI 1	R$ 327,96	R$ 3.935,52	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.7.	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	8,00	R$ 64,16	BDI 1	R$ 77,86	R$ 622,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.8.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 244,58	BDI 1	R$ 296,80	R$ 1.187,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.16.0.9.	SINAPI	105074	PERGOLADO EM MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M.AF_03/2024	M	12,45	R$ 162,02	BDI 1	R$ 196,61	R$ 2.447,79	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	09 de janeiro 2025		
Data:	06 de maio 2025		
Período (dias):	14/04/2025	06/05/2025	
Período (R$):	R$ 136.471,22	10,10%	
Acumulado:	R$ 136.471,22	10,10%	
Saldo Contrato:	R$ 1.214.638,55		

ACUMULADO

PROPONENTE / TOMADOR	**OBRA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**DATA BASE**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
LOTEAMENTO JARDIM TERRA NOVA, QD 10, ESQ. COM RUA GUAVEPA	CHAPADÃO DO CÉU	GO	08-24 (N DES.)	21,35%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	QUANTIDADE	(%)	Preço Total (R$)	DESVIO(%)
1.17.			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO -PPCI**						**R$ 2.912,14**			**R$ -**			**R$ -**	
1.17.0.1.	GOINFRA	85003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	Un	1,00	R$ 156,03	BDI 1	R$ 189,34	R$ 189,34	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.17.0.2.	GOINFRA	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A20BC	un	6,00	R$ 177,42	BDI 1	R$ 215,30	R$ 1.291,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.17.0.3.	GOINFRA	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	27,00	R$ 19,67	BDI 1	R$ 23,87	R$ 644,49	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.17.0.4.	Composição	0020	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA,TRIANGULAR (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	R$ 30,01	BDI 1	R$ 36,42	R$ 72,84	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.17.0.5.	Composição	0021	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20X20 (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	10,00	R$ 17,63	BDI 1	R$ 21,39	R$ 213,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.17.0.6.	Composição	0022	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	27,00	R$ 15,25	BDI 1	R$ 18,51	R$ 499,77	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.18.			**LIMPEZA FINAL**						**R$ 1.590,98**			**R$ -**			**R$ -**	
1.18.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	459,82	R$ 2,85	BDI 1	R$ 3,46	R$ 1.590,98	-	-	R$ -	-	-	R$ -	100,00%
1.19.			**ADMINISTRAÇÃO**						**R$ 61.808,40**			**R$ 6.009,15**			**R$ 6.009,15**	
1.19.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	H	360,00	R$ 89,24	BDI 1	R$ 108,29	R$ 38.984,40	35,00	9,72%	R$ 3.790,15	35,00	9,72%	R$ 3.790,15	90,28%
1.19.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	R$ 26,12	BDI 1	R$ 31,70	R$ 22.824,00	70,00	9,72%	R$ 2.219,00	70,00	9,72%	R$ 2.219,00	90,28%

Chapadão do Céu- GO
Local

terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
CREA/CAU: 1019178230D-GO
ART/RRT: 1020250016672

Responsável Técnico
Nome: LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA
CREA/CAU: 69375/D-MS
ART/RRT: 1020250128886

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 27542/2024
Objeto:	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 1 – Locação de obra.



FOTO 2 – Escavação de valas e blocos.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

06/05/2025
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 27542/2024
Objeto:	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 3 – Concretagem estacas.



FOTO 4 – Escavação de blocos.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

06/05/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 27542/2024
Objeto:	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 5 – Espera de pilar.



FOTO 6 – Corte e dobra de blocos.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

06/05/2025
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 27542/2024
Objeto:	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 7 – Corte e dobra pilares.



FOTO 8 – Corte e dobra vigas baldrames.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

06/05/2025
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 27542/2024
Objeto:	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS)
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 9 – Corte e dobra vigas de cobertura.

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/GO: 69375/D-MS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.904.259/0001-32

Razão Social: BD ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS QUADRA 18 LOTE 1302 SALA C2 / CENTRO / CACHOEIRA ALTA / GO / 75870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050404425726400046

Informação obtida em 06/05/2025 11:06:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:23:12 do dia 19/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2025.
Código de controle da certidão: **508A.A9CA.EC4C.7443**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 51595102

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **BD ENGENHARIA LTDA**

CNPJ **44.904.259/0001-32**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.543.326.558 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 7 ABRIL DE 2025 **HORA:** 16:3:23:0

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 2822 / 2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32**

Inscrição Municipal: **5401158**
Atividade Econômica: **67994**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Cidade: **CACHOEIRA ALTA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **V5hJ$Z58teX**
Data Validade: **05/06/2025**
Número Via: **2**
Data Emissão: **06/05/2025**
Usuário: **Emitido pela Internet**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.904.259/0001-32
Certidão nº: 84412312/2024
Expedição: 06/12/2024, às 14:17:24
Validade: 04/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.904.259/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000145**
Data e Hora de Emissão	**07/05/2025 11:41:29**
Código de Verificação	**b8b359cd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Nome Fantasia: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
CNPJ/CPF: **07.729.810/0001-22**
Endereço: **AV EMA, QD: QD 51, LT: S/L, NR: S/N, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **Chapadão do Céu - Goiás** Telefone: **64 36341228**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CHAPADÃO DO CÉU – GO, PARA ATENDER O BAIRRO TERRA NOVA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, CONCORRENCIA PÚBLICA 011/2024, PROCESSO Nº 27542/2024, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 216298/2025
PERIODO DE: 14/04/2025 À 06/05/2025, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 136.471,22
RETENÇÃO DE ISS: R$ 136.471,22 X 5,00% = R$ 6.823,56
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 129.647,66

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município

4120400 / Construção de edifícios

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	136.471,22
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	6.823,56
(=) Valor Líquido	R$	129.647,66

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	136.471,22
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	136.471,22
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	136.471,22
(X) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	6.823,56

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
136.471,22	**0,00**	**136.471,22**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída

Data Base: 06/05/2025

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000145

Data e Hora de Emissão

07/05/2025 11:41:29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
CNPJ/CPF: **07.729.810/0001-22**
Endereço: **AV EMA, QD: QD 51, LT: S/L, NR: S/N, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **Chapadão do Céu - Goiás**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CHAPADÃO DO CÉU – GO, PARA ATENDER O BAIRRO TERRA NOVA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, CONCORRENCIA PÚBLICA 011/2024, PROCESSO Nº 27542/2024, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 216298/2025
PERIODO DE: 14/04/2025 À 06/05/2025, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 136.471,22
RETENÇÃO DE ISS: R$ 136.471,22 X 5,00% = R$ 6.823,56
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 129.647,66

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
136.471,22	**5,00**	**6.823,56**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 6823,56.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.729.810/0001-22

Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
293526	**07/05/2025**	136.471,22	GLOBAL	**0008209/25**	216298/25	0	0200

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS - 07.729.810/0001-22
Unidade Orçamentária:	1 - FMS
Programa:	10.301.6006 - PROGRAMA MAIS SAÚDE PARA TODOS
Ação:	1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
1.351.109,77	**0,00**	**136.471,22**	1.214.638,55

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA A
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	1/2025	Data Inicial:	09/01/2025	Data Final:	09/11/2025	Publicação:	09/01/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 001/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS), EM CHAPADÃO DO CÉU – GO, PARA ATENDER O BAIRRO TERRA NOVA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME O ART. 28 INCISO II DA LEI 14.133/2021.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
07/05/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	145	U		136.471,22	136.471,22

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	136.471,22
ISSQN EXTRA	6.823,56
VALOR LIQUIDO	129.647,66

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 07/05/2025 16:45:52. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/RÇUY$Z58teX - utilizando o código: RÇUY$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 8209/2025

Documento: 145
Natureza: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Data Documento: 07/05/2025
Valor: R$ 136.471,22
Interessado: BD ENGENHARIA LTDA
Gerado por: rodrigo.azeredo
Solicitante:
Data Protocolo: 07/05/2025 16:36:24
Protocolo Origem: 27542/2024 - 06/11/2024 08:38:13
Descrição: DESPESA COM CONTRATO Nº 001/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS), EM CHAPADÃO DO CÉU – GO, PARA ATENDER O BAIRRO TERRA NOVA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME O ART. 28 INCISO II DA LEI 14.133/2021.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
07/05/2025 - 16:41	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	requerimento	REQUERIMENTO_MEDICAO.PDF
07/05/2025 - 16:43	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	boletim de medição	BM_01.PDF
07/05/2025 - 16:43	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_BM01.PDF
07/05/2025 - 16:44	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão fgts	CND_FGTS.PDF
07/05/2025 - 16:44	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão federal	CND_FEDERAL.PDF
07/05/2025 - 16:44	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão estadual	CND_ESTADUAL.PDF
07/05/2025 - 16:44	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão municipal	CND_MUNICIPAL.PDF
07/05/2025 - 16:44	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão trabalhista	CND_TRABALHISTA.PDF
07/05/2025 - 16:45	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	nota fiscal	NFSE_145.PDF
07/05/2025 - 16:45	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	liquidação - 293526	LIQUIDACAO_293526.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 7 de maio de 2025

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 07/05/2025 16:51:09. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/14UY$Z58teX - utilizando o código: 14UY$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
653722	**08/05/2025**	136.471,22	GLOBAL	**0027542/24**	216298/25	0	0200

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS - 07.729.810/0001-22
Unidade Orçamentária:	1 - FMS
Programa:	10.301.6006 - PROGRAMA MAIS SAÚDE PARA TODOS
Ação:	1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
1.351.109,77	**1.351.109,77**	136.471,22	1.214.638,55

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA ALT/
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4 Tipo: Movimento Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	1/2025	Data Inicial:	09/01/2025	Data Final:	09/11/2025	Publicação:	09/01/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 001/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (REQUALIFICA UBS), EM CHAPADÃO DO CÉU – GO, PARA ATENDER O BAIRRO TERRA NOVA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME O ART. 28 INCISO II DA LEI 14.133/2021.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
293526	8209/2025	07/05/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	145	136.471,22	136.471,22

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	136.471,22
ISSQN EXTRA	6.823,56
VALOR LIQUIDO	129.647,66

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (129647,66) Cento e Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
878094	08/05/2025	Ag 3776-1 C/C 16587-5	001.121.000	1	0	129.647,66	129.647,66

CHAPADÃO DO CÉU, 8 de Maio de 2025

BD ENGENHARIA LTDA

44.904.259/0001-32

FERNANDA DE SOUZA IEMBO BARBOSA
GESTOR
CPF: 325.886.968-56

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 08/05/2025 16:23:56. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/B1UY$Z58teX - utilizando o código: B1UY$Z58teX