ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO CEU

196625

CAPA DO PROCESSO 15002/2024

Número Processo: 15002/2024	**Data /Hora:** 14/06/2024 14:59:30	**Id:** 196625
Interessado: 111691 - ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA		**CPF/CNPJ:** 43.924.108/0001-83
Endereço: R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000		
Email:		
Cidade: CHAPADÃO DO CÉU	**Bairro:** CENTRO	**Telefone:** (64) 9695-8803
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 14/06/2024	**Valor:** 39.779,79	**Número do documento:** 23

Observação: DESPESA COM O CONTRATO Nº 007/2024 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CHAPADÃO DO CÉU -GO.

Usuário: rodrigo.azeredo Local repartição: SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO

BOLETIM DE MEDIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU-GO

EMPRESA: O A NAGEL LTDA

CNPJ: 43.924.108/0001-83

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA CEDRO LESTE, Q: M2, LT: 03 - CHAPADÃO DO CÉU/GO

CONTRATO : 007/2024

CHAPADÃO DO CÉU(GO), 13 de JUNHO DE 2024

O. A. NAGEL
AVENIDA MARTE SUL N° 252 – CENTRO
CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 43.924.108/0001-83

BOLETIM DE MEDIÇÃO 2		
CONTRATO		007/2024
VIGÊNCIA		180 DIAS
DATA		6/12/2024
PERÍODO		R$ 39,779.79
ACUMULADO		R$ 90,557.52
SALDO DE CONTRATO		R$ 50,777.72

ACUMULADO

MEDIÇÕES			PLANILHA VENCEDORA			MEDIÇÃO Nº 2					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R$	QUANTIDADE	%	PREÇOTOTAL R$
1	**Serviços Preliminares**				**R$ 2,850.20**	SUBTOTAL	**0%**	**R$ -**	SUBTOTAL	100%	**R$ 2,850.20**
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2.88	R$ 301.46	'R$ '868.20		0%	R$ -	2.88	100%	R$ 868.20
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40.00	R$ 43.60	'R$ '1,744.00		0%	R$ -	40.00	100%	R$ 1,744.00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	100.00	R$ 2.38	'R$ '238.00		0%	R$ -	100.00	100%	R$ 238.00
2	**Viga Baldrame**			R$ 0.00	**R$ 8,145.21**	SUBTOTAL	R$ 0.00	**R$ -**	SUBTOTAL	100%	**R$ 8,145.21**
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2.68	R$ 90.96	'R$ '243.77		0%	R$ -	2.68	100%	R$ 243.77
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2.33	R$ 375.24	'R$ '874.31		0%	R$ -	2.33	100%	R$ 874.31
2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2.33	R$ 212.38	'R$ '494.85		0%	R$ -	2.33	100%	R$ 494.85
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	50.23	R$ 35.11	'R$ '1,763.58		0%	R$ -	50.23	100%	R$ 1,763.58
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81.44	R$ 9.19	'R$ '748.43		0%	R$ -	81.44	100%	R$ 748.43
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52.14	R$ 10.47	'R$ '545.91		0%	R$ -	52.14	100%	R$ 545.91
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50.82	R$ 10.14	'R$ '515.31		0%	R$ -	50.82	100%	R$ 515.31
2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	50.23	R$ 58.91	'R$ '2,959.05		0%	R$ -	50.23	100%	R$ 2,959.05
3	**Pilares**				**R$ 11,762.40**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**	SUBTOTAL	100%	**R$ 11,762.41**
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	61.26	R$ 57.52	'R$ '3,523.68		0%	R$ -	61.26	100%	R$ 3,523.68
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	245.01	R$ 7.81	'R$ '1,913.53		0%	R$ -	245.01	100%	R$ 1,913.53
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4.60	R$ 375.24	'R$ '1,726.10		0%	R$ -	4.60	100%	R$ 1,726.10
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4.60	R$ 212.38	'R$ '976.95		0%	R$ -	4.60	100%	R$ 976.95
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55.90	R$ 10.14	'R$ '566.83		0%	R$ -	55.90	100%	R$ 566.83
3.6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	36.00	R$ 84.87	'R$ '3,055.32		0%	R$ -	36.00	100%	R$ 3,055.32

4	**Viga**				**R$ 4,165.42**	SUBTOTAL	0%	**R$** -	SUBTOTAL	100%	**R$**	**4,165.41**
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31.51	R$ 64.73	'R$ '2,039.64		0%	R$ -	31.51	100%	R$	2,039.64
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81.44	R$ 7.81	'R$ '636.05		0%	R$ -	81.44	100%	R$	636.05
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34.76	R$ 8.80	'R$ '305.89		0%	R$ -	34.76	100%	R$	305.89
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33.88	R$ 10.14	'R$ '343.54		0%	R$ -	33.88	100%	R$	343.54
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1.43	R$ 375.24	'R$ '536.59		0%	R$ -	1.43	100%	R$	536.59
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1.43	R$ 212.38	'R$ '303.70		0%	R$ -	1.43	100%	R$	303.70
5	**Alvenaria de Vedação**				**R$ 14,670.58**	SUBTOTAL	0%	**R$** -	SUBTOTAL	100%	**R$**	**14,670.58**
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	204.15	R$ 69.29	'R$ '14,145.55		0%	R$ -	204.15	100%	R$	14,145.55
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4.00	R$ 36.56	'R$ '146.24		0%	R$ -	4.00	100%	R$	146.24
5.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4.00	R$ 35.80	'R$ '143.20		0%	R$ -	4.00	100%	R$	143.20
5.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3.00	R$ 78.53	'R$ '235.59		0%	R$ -	3.00	100%	R$	235.59
6	**Revestimento de Paredes**				**R$ 17,588.47**	SUBTOTAL	100%	**R$** **17,588.47**	SUBTOTAL	100%	**R$**	**17,588.47**
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	448.80	R$ 5.96	'R$ '2,674.85	448.80	100%	R$ 2,674.85	448.80	100%	R$	2,674.85
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	448.80	R$ 33.23	'R$ '14,913.62	448.80	100%	R$ 14,913.62	448.80	100%	R$	14,913.62
7	**Piso**				**R$ 15,541.97**	SUBTOTAL	R$ 0.65	**R$** **10,066.42**	SUBTOTAL	65%	**R$**	**10,066.42**
7.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	95.26	R$ 64.71	'R$ '6,164.27	95.26	100%	R$ 6,164.27	95.26	100%	R$	6,164.27
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	95.26	R$ 57.48	'R$ '5,475.54		0%	R$ -	0.00	0%	R$	-
7.3	APILOAMENTO	m2	95.26	R$ 3.97	'R$ '378.18	95.26	100%	R$ 378.18	95.26	100%	R$	378.18
7.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4.35	R$ 138.28	'R$ '601.52	4.35	100%	R$ 601.52	4.35	100%	R$	601.52
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	43.45	R$ 67.26	'R$ '2,922.45	43.45	100%	R$ 2,922.45	43.45	100%	R$	2,922.45
8	**Esquadrias, Ferragens E Vidros**				**R$ 3,086.60**	SUBTOTAL	0%	**R$** -	SUBTOTAL	0%	**R$**	-
8.1	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	6.30	R$ 273.17	'R$ '1,720.97		0%	R$ -	0.00	0%	R$	-
8.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3.00	R$ 455.21	'R$ '1,365.63		0%	R$ -	0.00	0%	R$	-
9	**Cobertura**				**R$ 24,716.01**	SUBTOTAL	20%	**R$** **4,930.13**	SUBTOTAL	20%	**R$**	**4,930.13**
9.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	107.00	R$ 34.05	'R$ '3,643.35	107.00	100%	R$ 3,643.35	107.00	100%	R$	3,643.35
9.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2.00	R$ 1,286.78	'R$ '2,573.56	1.00	50%	R$ 1,286.78	1.00	50%	R$	1,286.78

9.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	107.00	R$ 162.20	'R$ '17,355.40		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
9.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10.00	R$ 114.37	'R$ '1,143.70		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10	**Instalações Elétricas**				**R$ 3,829.64**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	R$ 661.60	'R$ '661.60		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86.82	R$ 7.64	'R$ '663.30		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.00	R$ 60.51	'R$ '60.51		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14.00	R$ 38.59	'R$ '540.26		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76.35	R$ 2.02	'R$ '154.23		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270.00	R$ 2.92	'R$ '788.40		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15.00	R$ 12.17	'R$ '182.55		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6.00	R$ 10.91	'R$ '65.46		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.00	R$ 39.43	'R$ '78.86		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6.00	R$ 84.67	'R$ '508.02		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
10.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.00	R$ 42.15	'R$ '126.45		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
11	**Pintura**				**R$ 3,671.19**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**
11.1	**Pintura interna**				**R$ 3,193.40**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**
11.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140.00	R$ 3.13	'R$ '438.20		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
11.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	140.00	R$ 12.15	'R$ '1,701.00		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
11.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140.00	R$ 7.53	'R$ '1,054.20		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
11.2	**Pintura Externa**				**R$ 477.79**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**
11.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	23.70	R$ 3.13	'R$ '74.18		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
11.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	23.70	R$ 9.50	'R$ '225.15		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
11.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23.70	R$ 7.53	'R$ '178.46		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
12	**Limpeza de Obra**				**R$ 272.00**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**	SUBTOTAL	0%	**R$ -**
12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	100.00	R$ 2.72	'R$ '272.00		0%	R$ -	0.00	0%	R$ -
			VALOR BDI TOTAL:		**R$ 24,354.11**	**VALOR BDI TOTAL:**		**R$ 7,194.77**	**VALOR BDI TOTAL:**		**R$ 16,378.69**
			VALOR ORÇAMENTO:		**R$ 110,299.41**	**VALOR ORÇAMENTO:**		R$ 32,585.02	**VALOR ORÇAMENTO:**		**R$ 74,178.83**
			VALOR TOTAL:		**R$ 134,653.51**	**TOTAL MEDIÇÃO 2**		**R$ 39,779.79**	**TOTAL ACUMULADO**		**R$ 90,557.52**

LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA - FISCAL DE CONTRATO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 69375/MS

ARQUITETO E URBANISTA HUGO GOMES OLIVEIRA
CAU A63201-5

O A NAGEL LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83

EMPRESA: O A NAGEL LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENDEREÇO: RUA CEDRO LESTE, Q: M2, LT: 03 - CHAPADÃO DO CÉU/GO
CONCORRÊNCIA : 002/2024
PROCESSO Nº : 1243/2024

O. A. NAGEL
AVENIDA MARTE SUL Nº 252 – CENTRO
CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 43.924.108/0001-83

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	Serviços Preliminares	R$ 2,850.20	100.00%			**100.00%**
			R$ 2,850.20			**R$ 2,850.20**
2	Viga Baldrame	R$ 8,145.21	100.00%			**100.00%**
			R$ 8,145.21			**R$ 8,145.21**
3	Pilares	R$ 11,762.40	50.00%	50.00%		**100.00%**
			R$ 5,881.20	R$ 5,881.20		**R$ 11,762.40**
4	Viga	R$ 4,165.42	50.00%	50.00%		**100.00%**
			R$ 2,082.71	R$ 2,082.71		**R$ 4,165.42**
5	Alvenaria de Vedação	R$ 14,670.58		100.00%		**100.00%**
				R$ 14,670.58		**R$ 14,670.58**
6	Revestimento de Paredes	R$ 17,588.47	50.00%	50.00%		**100.00%**
			R$ 8,794.24	R$ 8,794.24		**R$ 17,588.47**
7	Piso	R$ 15,541.97	35.00%	35.00%	30.00%	**100.00%**
			R$ 5,439.69	R$ 5,439.69	R$ 4,662.59	**R$ 15,541.97**
8	Esquadrias, Ferragens E Vidros	R$ 3,086.60			100.00%	**100.00%**
					R$ 3,086.60	**R$ 3,086.60**
9	Cobertura	R$ 24,716.01			100.00%	**100.00%**
					R$ 24,716.01	**R$ 24,716.01**
10	Instalações Elétricas	R$ 3,829.64		50.00%	50.00%	**100.00%**
				R$ 1,914.82	R$ 1,914.82	**R$ 3,829.64**
11	Pintura	R$ 3,671.19			100.00%	**100.00%**
					R$ 3,671.19	**R$ 3,671.19**
12	Limpeza de Obra	R$ 272.00			100.00%	**100.00%**
					R$ 272.00	**R$ 272.00**
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 24,354.11	30.09%	35.16%	34.75%	**100.00%**
			R$ 7,328.15	R$ 8,562.91	R$ 8,463.05	**R$ 24,354.11**
		✂✂✂✂✂✂✂	R$ 40,521.40	R$ 47,346.14	R$ 46,786.27	**R$ 134,653.51**
			R$ 40,521.40	R$ 87,867.54	R$ 134,653.51	

_____

O A NAGEL LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83

EMPRESA CONTRATADA: O A NAGEL LTDA

CNPJ Nº: 43.924.108/0001-83

OBRA: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATO: 007/2024

CIDADE: CHAPADÃO DO CÉU - GO

Relatório fotográfico realizado em 13 de junho de 2024, conforme imagens abaixo:



Figura 1 – Vista da tesoura interna e trama do telhando.



Figura 2 – Foto interna do galpão - parede com reboco e piso de concreto executado.



Figura 3 - Paredes internas com reboco interno e piso de concreto.



Figura 4 - Piso de concreto e paredes executadas.



Figura 5 – Muro rebocado.



Figura 6 - Piso de concreto externo da entrada.



Figura 7 - Piso de concreto e sistema de escoamento de águas pluviais.



Figura 8 - Reparo de piso de concreto.



Figura 9 - Piso de concreto na lateral junto a divisa.



Figura 10 - Piso de concreto na área entre a casa e a divisa.



Figura 11 - Piso de concreto entra o prédio e a divisa.

_____

O A NAGEL LTDA
CNPJ Nº: 43.924.108/0001-83

"Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino."
Admin. 2021-2024

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SUP. DE RECEITA TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO DE DEDUÇÃO DE MATERIAL

Em análise às Notas Fiscais de mercadorias apresentadas no dia 14/06/2024 pela empresa O A Nagel, para abatimento da base de cálculo dos serviços prestados de construção civil, previstos no subitem 7.02 da Lista de Serviços, Anexo I da Lei Complementar 154/2022 - CTM, foi constatado que as notas apresentadas atendem as exigências previstas no art. 156 II § 1º I do Código Tributário Municipal,

> ***Art. 156*** *O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza, independentemente do seu efetivo pagamento:*
> *...*
> ***II -*** *com dedução de até 50% (cinquenta por cento) referente a materiais a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços.*
> ***§ 1º*** *A dedução deverá ser comprovada através da apresentação de notas fiscais de mercadorias, sendo deduzido o valor apresentado não ultrapassando 50% (cinquenta por cento) do valor total da nota fiscal da empreitada.*
> ***I -*** *Para fins de dedução acima descrita, as notas fiscais de mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços deverão conter o endereço e informações da obra.*

O valor total das notas apresentadas a serem utilizadas para dedução é de R$ 19.889,90 (dezenove mil e oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), o que corresponde a 50,00 **%** (cinquenta por cento) do valor da medição nº 02 dos serviços de construção de depósito para Secretaria de Assistência Social, contrato nº 07/2024, no valor total de R$ 39.779,79 (trinta e nove mil e setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Chapadão do Céu, 14 de junho de 2024.

_____
Alexsandro Lima e Souza
Fiscal Tributário
Mat. 40.280

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.924.108/0001-83

Razão Social: O A NAGEL

Endereço: RUA GUAPEVA OESTE ESQ C AV MARTE SUL / CENTRO / CHAPADAO DO CEU / GO / 75828-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060202595706301739

Informação obtida em 14/06/2024 11:27:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:19:20 do dia 19/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2024.
Código de controle da certidão: **BD62.1CA9.3100.5762**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 45012223

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA **43.924.108/0001-83**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 6786 / 2024

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **O A NAGEL**
CNPJ: **43.924.108/0001-83**
Inscrição Municipal: **3559**
Atividade Econômica: **111703**

Endereço: **R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000**
Cidade: **CHAPADÃO DO CÉU - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **erGF$Z58teX**
Data Validade: **25/08/2024**
Número Via: **1**
Data Emissão: **27/05/2024**
Usuário: **Emitido pela Internet**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.924.108/0001-83
Certidão nº: 34928771/2024
Expedição: 19/05/2024, às 16:23:55
Validade: 15/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.924.108/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

24.859.332/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000023**
Data e Hora de Emissão	**14/06/2024 11:18:52**
Código de Verificação	**bfad**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **O A NAGEL**
Nome Fantasia: **GRUPO ECOCEU**
CNPJ: **43.924.108/0001-83** Inscrição Municipal: **3559**
Endereço: **R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, Nº: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000**
Município: **CHAPADÃO DO CÉU - GO** Telefone: **64 96958803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Nome Fantasia: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
CNPJ/CPF: **07.729.815/0001-55**
Endereço: **AVENIDA EMA , QD: 51, NR: S/N, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **CHAPADÃO DO CÉU - Goiás** Telefone: **36 341228**
E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: BM 02 CONTRATO 07/2024 - CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Serviço / Item-Serviço

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município

4399103 / OBRAS DE ALVENARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	39.779,79
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	596,70
(=) Valor Líquido	R$	39.183,09

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	39.779,79
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	39.779,79
(-) Deduções	R$	19.889,89
(=) Base de Cálculo	R$	19.889,90
(X) Alíquota	%	3,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	596,70

Serviço prestado em	Imposto Devido em
CHAPADÃO DO CÉU - GO	**CHAPADÃO DO CÉU - GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
39.779,79	**0,00**	**39.779,79**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída Decreto 1065/2012
Consulta: https://chapadaodoceu.centi.com.br//notafiscal/verificar

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

24.859.332/0001-94

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000023

Data e Hora de Emissão

14/06/2024 11:18:52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **O A NAGEL**
Nome Fantasia: **GRUPO ECOCEU**
CNPJ: **43.924.108/0001-83** Inscrição Municipal: **3559**
Endereço: **R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, Nº: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000**
Município: **CHAPADÃO DO CÉU - GO** Telefone: **64 96958803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
CNPJ/CPF: **07.729.815/0001-55**
Endereço: **AVENIDA EMA , QD: 51, NR: S/N, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **CHAPADÃO DO CÉU - Goiás**
E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: BM 02 CONTRATO 07/2024 - CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Serviço / Item-Serviço

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município

4399103 / OBRAS DE ALVENARIA

Serviço prestado em	Imposto Devido em
CHAPADÃO DO CÉU - GO	**CHAPADÃO DO CÉU - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
39.779,79	**3,00**	**596,70**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 596,70.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.729.815/0001-55

Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
274718	**14/06/2024**	39.779,79	GLOBAL	**0015002/24**	202049/24	0	0277

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	7 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	1 - FMAS
Programa:	8.244.6007 - PROGRAMA DE GESTÃO SOCIAL
Ação:	2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIVIDADE
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
134.653,51	**50.777,72**	**39.779,79**	44.096,00

Dados do Credor:

Credor:	**O A NAGEL**
CNPJ:	**43.924.108/0001-83**
Endereço:	R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 3776-1 C/C: 19206-6 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	7/2024	Data Inicial:	04/04/2024	Data Final:	04/10/2024	Publicação:	10/04/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM O CONTRATO Nº 007/2024 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
14/06/2024	Nota Fiscal Eletronica Municipal	23	U		39.779,79	39.779,79

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	39.779,79
ISSQN EXTRA	596,70
VALOR LIQUIDO	39.183,09

LIQUIDANTE
CPF:

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 14/06/2024 15:05:18. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/C2pw$Z58teX - utilizando o código: C2pw$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 15002/2024

Documento: 23
Data Documento: 14/06/2024
Interessado: O A NAGEL
Solicitante:
Data Protocolo: 14/06/2024 14:59:30
Protocolo Origem:

Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Valor: R$ 39.779,79
Gerado por: rodrigo.azeredo

Descrição: DESPESA COM O CONTRATO Nº 007/2024 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
14/06/2024 - 15:00	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	boletim de medição	BM_2.PDF
14/06/2024 - 15:01	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_BM_2___13-06-2024.PDF
14/06/2024 - 15:01	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	relatório de dedução de material	RELATORIO_DE_DEDUCAO_BM_02_CONTRATO_07-2024.PDF
14/06/2024 - 15:02	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão fgts	CERTIDAO_FGTS_01-07-2024.PDF
14/06/2024 - 15:02	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão federal	CERTIDAO_FEDERAL_VAL._15-11-2024.PDF
14/06/2024 - 15:02	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão estadual	CERTIDAO_ESTADUAL.PDF
14/06/2024 - 15:02	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão municipal	CERTIDAO_MUNICIPAL_VAL._25-08-2024.PDF
14/06/2024 - 15:02	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão trabalhista	CERTIDAO_TRABALHISTA_VAL._15-11-2024.PDF
14/06/2024 - 15:04	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	nota fiscal	NF_BM_02_CONTRATO_07-2024.PDF
14/06/2024 - 15:05	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	liquidação - 274718	LIQUIDACAO_274718.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 14 de junho de 2024

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 14/06/2024 15:05:52. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/Sz0w$Z58teX - utilizando o código: Sz0w$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
612417	**14/06/2024**	39.779,79	GLOBAL	**0007984/24**	202049/24	0	0277

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	7 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	1 - FMAS
Programa:	8.244.6007 - PROGRAMA DE GESTÃO SOCIAL
Ação:	2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIVIDADE
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
134.653,51	**83.875,79**	39.779,79	44.096,00

Dados do Credor:

Credor:	**O A NAGEL**		
CNPJ:	**43.924.108/0001-83**		
Endereço:	R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO CÉ		
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 3776-1 C/C: 19206-6	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	7/2024	Data Inicial:	04/04/2024	Data Final:	04/10/2024	Publicação:	10/04/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM O CONTRATO Nº 007/2024 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
274718	15002/2024	14/06/2024	Nota Fiscal Eletronica Municipal	23	39.779,79	39.779,79

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	39.779,79
ISSQN EXTRA	596,70
VALOR LIQUIDO	39.183,09

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (39183,09) Trinta e Nove Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Nove Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
847178	14/06/2024	Ag 3776-1 C/C 9752-7	001.100.000	1859	12090	39.183,09	39.183,09

CHAPADÃO DO CÉU, 14 de Junho de 2024

O A NAGEL

43.924.108/0001-83

SONIA MARIA PERES E SOUZA LARA
RESPONSÁVEL EMPENHO
CPF: 256.159.471-87

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 14/06/2024 16:00:50. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/mzQw$Z58teX - utilizando o código: mzQw$Z58teX

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:07
377603776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 9.752-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 663.776.000.019.206
VALOR TOTAL 39.183,09

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O A NAGEL
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 19.206-6
NR. DOCUMENTO 663.776.000.009.752

==========

NR.AUTENTICACAO A.F31.2E3.8B9.B44.23E