ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

226474

CAPA DO PROCESSO 12408/2025

Número Processo: 12408/2025	**Data /Hora:** 07/07/2025 10:38:40	**Id:** 226474
Interessado: 127173 - BD ENGENHARIA LTDA		**CPF/CNPJ:** 44.904.259/0001-32
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000		
Email: bd.engenharia@hotmail.com		
Cidade: CACHOEIRA ALTA	**Bairro:** CENTRO	**Telefone:** (62) 3296-4058
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 03/07/2025	**Valor:** 105.385,07	**Número do documento:** 164

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Usuário: rafaela.borille Local repartição: LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BD ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO			BDI: 22,13%	
DESCRIÇÃO:	FECHAMENTO GRADIL	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
		GOINFRA	T279 2024/10 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
LOCAL:	AVENIDA LIBRA NORTE ESQ. COM AVENIDA MONJOLO OESTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			
Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	16 de abril de 2025		
Data:	03 de julho de 2025		
Período (dias):	13/06/2025	03/07/2025	
Período (R$):	R$ 105.385,07		22,13%
Acumulado:	R$ 428.487,96		90,00%
Saldo Contrato:	R$ 47.629,10		

CHAPADÃO DO CÉU

														ACUMULADO			
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**UND**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO R$**		**PREÇO TOTAL R$**	**Quantidade**	**%**	**Valor Total (R$)**			**Quantidade**	**%**	**Valor Total (R$)**	
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**R$ 17.898,48**			**R$**	**3.132,23**				**R$**	**15.064,55**
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	72,00	R$	106,79	R$ 7.688,88	12,60	17,50%	R$	1.345,55		60,60	84,17%	R$	6.471,47
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R$	42,54	R$ 10.209,60	42,00	17,50%	R$	1.786,68		202,00	84,17%	R$	8.593,08
									SUBTOTAL		R$	3.132,23		**SUBTOTAL**		R$	15.064,55
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 7.789,45**			**R$**	**-**				**R$**	**7.789,45**
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,88	R$	417,43	R$ 1.202,20	-	-	R$	-		2,88	100,00%	R$	1.202,20
2.2	020400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	GOINFRA CIVIL	Un	0,50	R$	3.038,44	R$ 1.519,22	-	-	R$	-		0,50	100,00%	R$	1.519,22
2.3	020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	GOINFRA CIVIL	Un	0,50	R$	4.348,04	R$ 2.174,02	-	-	R$	-		0,50	100,00%	R$	2.174,02
2.4	020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COMPINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIALA NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	GOINFRA CIVIL	m2	10,50	R$	275,62	R$ 2.894,01	-	-	R$	-		10,50	100,00%	R$	2.894,01
									SUBTOTAL		R$	-		**SUBTOTAL**		R$	7.789,45
3		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						**R$ 520,14**			**R$**	**104,02**				**R$**	**520,14**
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	896,79	R$	0,58	R$ 520,14	179,35	20,00%	R$	104,02		896,78	100,00%	R$	520,14
									SUBTOTAL		R$	104,02		**SUBTOTAL**		R$	520,14
4		**MURO** E **ALAMBRADO**						**R$ 342.619,30**			**R$**	**83.053,01**				**R$**	**322.913,31**
4.1	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	m2	25,00	R$	381,32	R$ 9.533,00	-	-	R$	-		-	-	R$	-
4.2	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS< 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m3	56,24	R$	33,97	R$ 1.910,47	-	-	R$	-		56,24	100,00%	R$	1.910,47
4.3	050903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	GOINFRA CIVIL	m3	10,54	R$	22,50	R$ 237,15	-	-	R$	-		10,54	100,00%	R$	237,15
4.4	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	366,00	R$	78,92	R$ 28.884,72	-	-	R$	-		366,00	100,00%	R$	28.884,72
4.5	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,98	R$	381,85	R$ 1.519,76	-	-	R$	-		3,98	100,00%	R$	1.519,76
4.6	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	Kg	481,75	R$	9,59	R$ 4.619,98	-	-	R$	-		481,75	100,00%	R$	4.619,98
4.7	052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	Kg	221,19	R$	9,80	R$ 2.167,66	-	-	R$	-		221,19	100,00%	R$	2.167,66
4.8	270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO , ELETROSOLDADO , COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER , MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 ME H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	m	468,63	R$	394,82	R$ 185.024,50	108,63	23,18%	R$	42.889,30		468,63	100,00%	R$	185.024,50
4.9	270702	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO	GOINFRA CIVIL	m	126,20	R$	184,06	R$ 23.228,37	126,20	100,00%	R$	23.228,37		126,20	100,00%	R$	23.228,37

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

BD ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO			BDI: 22,13%	
DESCRIÇÃO:	FECHAMENTO GRADIL	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
		GOINFRA	T279 2024/10 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
LOCAL:	AVENIDA LIBRA NORTE ESQ. COM AVENIDA MONJOLO OESTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Contrato:	068/2025		
Ordem de serviço:	16 de abril de 2025		
Data:	03 de julho de 2025		
Período (dias):	13/06/2025 03/07/2025		
Período (R$):	R$ 105.385,07	22,13%	
Acumulado:	R$ 428.487,96	90,00%	
Saldo Contrato:	R$ 47.629,10		

CHAPADÃO DO CÉU

ACUMULADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
4.10	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	937,26	R$ 43,06	R$ 40.358,42	97,29	10,38%	R$ 4.189,20	937,26	100,00%	R$ 40.358,42
4.11	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	187,45	R$ 110,57	R$ 20.726,35	19,46	10,38%	R$ 2.151,40	187,46	100,00%	R$ 20.726,36
4.12	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	627,96	R$ 6,47	R$ 4.062,90	65,18	10,38%	R$ 421,73	627,96	100,00%	R$ 4.062,91
4.13	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	632,65	R$ 32,16	R$ 20.346,02	316,33	50,00%	R$ 10.173,01	316,33	50,00%	R$ 10.173,01
								SUBTOTAL		**R$ 83.053,01**	**SUBTOTAL**		**R$ 322.913,31**
5		**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 4.558,34**			**R$ -**			**R$ 4.558,34**
5.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	126,20	R$ 36,12	R$ 4.558,34	-	-	R$ -	126,20	100,00%	R$ 4.558,34
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 4.558,34**
6		**PINTURA**					**R$ 16.458,77**			**R$ -**			**R$ -**
6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	646,71	R$ 4,19	R$ 2.709,71	-	-	R$ -	-	-	R$ -
6.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	646,71	R$ 11,80	R$ 7.631,18	-	-	R$ -	-	-	R$ -
6.3	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	646,71	R$ 9,46	R$ 6.117,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**

VALOR BDI TOTAL:	**R$ 86.272,58**	**VALOR BDI TOTAL:**	**R$ 19.095,81**	**VALOR BDI TOTAL:**	**R$ 77.642,17**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 389.844,48**	**VALOR ORÇAMENTO:**	**R$ 86.289,26**	**VALOR ORÇAMENTO:**	**R$ 350.845,79**
VALOR TOTAL:	**R$ 476.117,06**	**VALOR TOTAL:**	**R$ 105.385,07**	**VALOR TOTAL:**	**R$ 428.487,96**

Chapadão do céu - GO
Local

quinta-feira, 3 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico Execução
Nome: JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA: 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA: 69375/D-MS
ART: 1020250130819

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 1 – Placa de obra.



FOTO 2 – Execução de reboco.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

03/07/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 3 – Execução de reboco.



FOTO 4 – Execução de reboco.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240342372

Observações:

03/07/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 5 – Execução de reboco.



FOTO 6 – Execução de reboco.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

03/07/2025
Data

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 7 – Execução de reboco.



FOTO 8 – Instalação de tela .

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

03/07/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 9 – Execução de pilares e instalação do gradil.



FOTO 10 – Execução de alambrado com poste de concreto.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

03/07/2025
Data

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 11 – Execução de alambrado com poste de concreto.



FOTO 12 – Execução de alambrado com poste de concreto.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

03/07/2025
Data

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 13 – Execução de reboco.



FOTO 14 – Execução de reboco.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

03/07/2025
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 15 – Execução de reboco.



FOTO 16 – Execução de alambrado com poste de concreto.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

03/07/2025
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 17 – Execução de alambrado com poste de concreto.



FOTO 18 – Execução de alambrado e gradil.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

03/07/2025
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 19 – Fachada lateral.



FOTO 20 – Fachada frontal e lateral.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

03/07/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 21 – Fachada frontal.



FOTO 22 – Fachada frontal.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

Observações:

03/07/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	068/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 PROCESSO N°: 1523/2025
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 23 – Fachada frontal e lateral.

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020250130774

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/GO: 69375/D-MS
ART: 1020250130819

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.904.259/0001-32
Certidão nº: 30383127/2025
Expedição: 02/06/2025, às 15:26:00
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.904.259/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.904.259/0001-32

Razão Social: BD ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS QUADRA 18 LOTE 1302 SALA C2 / CENTRO / CACHOEIRA ALTA / GO / 75870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070105295726400050

Informação obtida em 01/07/2025 14:07:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:23:12 do dia 19/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2025.
Código de controle da certidão: **508A.A9CA.EC4C.7443**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 52804165

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **BD ENGENHARIA LTDA**

CNPJ **44.904.259/0001-32**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.512.875.444 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 2 JUNHO DE 2025 **HORA:** 15:22:52:2

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 4372 / 2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32**

Inscrição Municipal: **5401158**
Atividade Econômica: **67994**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Cidade: **CACHOEIRA ALTA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **KpAK$Z58teX**
Data Validade: **31/07/2025**
Número Via: **1**
Data Emissão: **01/07/2025**
Usuário:

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000164**
Data e Hora de Emissão	**03/07/2025 17:03:43**
Código de Verificação	**44cd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**
Nome Fantasia: **CHAPADAO DO CEU PREF MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**
Endereço: **AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **Chapadão do Céu - Goiás** Telefone:
E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INDIRETA, PARA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO EM CHAPADÃO DO CÉU, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025, CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2025, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 220855/2025
PERIODO DE: 13/06/2025 À 03/07/2025, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 105.385,07
RETENÇÃO DE ISS: R$ 105.385,07 X 5,00% = R$ 5.269,25
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 100.115,82

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município
4120400 / Construção de edifícios

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	105.385,07
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	5.269,25
(=) Valor Líquido	R$	100.115,82

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	105.385,07
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	105.385,07
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	105.385,07
(X) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	5.269,25

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
105.385,07	**0,00**	**105.385,07**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída

Data Base: 03/07/2025

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000164

Data e Hora de Emissão

03/07/2025 17:03:43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**

CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**

Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**

CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**

Endereço: **AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**

Município: **Chapadão do Céu - Goiás**

E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INDIRETA, PARA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO EM CHAPADÃO DO CÉU, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025, CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2025, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 220855/2025
PERIODO DE: 13/06/2025 À 03/07/2025, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 105.385,07
RETENÇÃO DE ISS: R$ 105.385,07 X 5,00% = R$ 5.269,25
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 100.115,82

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
105.385,07	**5,00**	**5.269,25**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 5269,25.

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU

24.859.332/0001-94

Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
297189	**07/07/2025**	105.385,07	GLOBAL	**0012408/25**	220855/25	0	0117

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU - 24.859.332/0001-94
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1105 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
476.117,06	**323.102,89**	**105.385,07**	47.629,10

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA A
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	68/2025	Data Inicial:	16/04/2025	Data Final:	16/04/2026	Publicação:	16/04/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	2/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
03/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	164	U		105.385,07	105.385,07

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	105.385,07
ISSQN EXTRA	5.269,25
VALOR LIQUIDO	100.115,82

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 07/07/2025 10:49:01. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/XDEb$Z58teX - utilizando o código: XDEb$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 12408/2025

Documento: 164
Data Documento: 03/07/2025
Interessado: BD ENGENHARIA LTDA
Solicitante:
Data Protocolo: 07/07/2025 10:38:40
Protocolo Origem:

Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Valor: R$ 105.385,07
Gerado por: rafaela.borille

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
07/07/2025 - 10:38	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	boletim de medição	2_-_BM03_-_105.385_2C07_-_FECHAMENTO_DO_ESPORTE_-_BD_ENGENHARIA_-_CT_68-2025_ASSINADO.PDF
07/07/2025 - 10:39	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	relatório fotografico	3_-_RELATORIO_FOTOGRAFICO_2025.07.03._ASSINADO.PDF
07/07/2025 - 10:41	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão trabalhista	TRABALHISTA.PDF
07/07/2025 - 10:41	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão fgts	FGTS.PDF
07/07/2025 - 10:41	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão federal	FEDERAL.PDF
07/07/2025 - 10:42	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão estadual	ESTADUAL.PDF
07/07/2025 - 10:42	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão municipal	MUNICIPAL.PDF
07/07/2025 - 10:42	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	nota fiscal	EC8B2CEE-32D8-44CD-B3C6-F877FCE56100.PDF
07/07/2025 - 10:49	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 297189	LIQUIDACAO_297189.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 7 de julho de 2025

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 07/07/2025 10:49:27. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/BDEb$Z58teX - utilizando o código: BDEb$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
662585	**07/07/2025**	105.385,07	GLOBAL	**0001523/25**	220855/25	0	0117

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU - 24.859.332/0001-94
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1105 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
476.117,06	**153.014,17**	105.385,07	47.629,10

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA ALTA
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4 Tipo: Movimento Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	68/2025	Data Inicial:	16/04/2025	Data Final:	16/04/2026	Publicação:	16/04/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	2/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DA PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
297189	12408/2025	07/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	164	105.385,07	105.385,07

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	105.385,07
ISSQN EXTRA	5.269,25
VALOR LIQUIDO	100.115,82

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (100115,82) Cem Mil e Cento e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
884871	07/07/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	1747	15408	100.115,82	100.115,82

CHAPADÃO DO CÉU, 7 de Julho de 2025

BD ENGENHARIA LTDA

44.904.259/0001-32

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 07/07/2025 15:05:03. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/wqub$Z58teX - utilizando o código: wqub$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.33
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CHAP CEU REC *
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 8.265-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHAP CEU REC *
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 23.256-4

FAVORECIDO: BD ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 44.904.259/0001-32
VALOR: R$ 100.115,82
DEBITO EM: 07/07/2025

==========

DOCUMENTO: 070708
AUTENTICACAO SISBB: E.845.205.879.2C3.188