ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

CAPA DO PROCESSO 11456/2023

173837

Número Processo: 11456/2023	**Data /Hora:** 02/10/2023 19:27:44	**Id:** 173837
Interessado: 14695 - SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		**CPF/CNPJ:** 26.513.160/0001-28
Endereço: AV GOIÁS, QD: 11, LT: 81, N°: 759, SETOR CENTRAL, SALA 301, CEP: 74.015-200		
Email:		
Cidade: GOIÂNIA	**Bairro:** SETOR CENTRAL	**Telefone:**
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Data documento: 28/09/2023	**Valor:** 85.518,82	**Número do documento:** 434

Observação: TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 085/2023, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA.

Usuário: rodrigo.azeredo Local repartição: PREFEITURA - TESOURARIA MARCIEL

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 87076/2016

Número da Nota **434**
Data Emissão **28/09/2023**
Código Verificação **W5IK-PUK7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**26.513.160/0001-28** Inscrição Municipal **4323602**
Nome/Razão Social	**SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
Endereço	AV GOIAS N.759 QD.11 LT.81
Bairro	SET CENTRAL
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74015200 Telefone (62) 98513542

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU**
CPF/CNPJ	**24.859.332/0001-94**
Endereço	AV EMA N. S/N
Bairro	CENTRO
Município	CHAPADAO DO CEU - GO CEP 75828000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 085/2023, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA.

VALOR: R$ 85.518,82

SENDO 50% DE MATERIAL APLICADO E 50% DE SERVICOS
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 1610-1
C/C: 128591 -2
SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

50% DE MATERIAL APLICADO E 50% DE SERVICOS.

A ALIQUOTA DO ISS DO MUNICIPIO EQUIVALE A 3,00% E SERA CALCULADO SOBRE A BASE DE CALCULO DE 50%

Atividade 439910300
Obras de alvenaria

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,23	R$ 0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	85.518,82
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	1.026,23
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	---
(=) Valor Líquido	R$	---

Serviço prestado em	Imposto devido em (*)
CHAPADAO DO CEU-GO	**CHAPADAO DO CEU-GO**

Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	85.518,82
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	85.518,82
(-) Deduções	R$	(**)
(=) Base de Cálculo	R$	(**)
(x) Alíquota	%	(**)
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	(**)

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 85.518,82	R$ 0,00	**R$ 85.518,82**

Informações Importantes: Usuário: 1

(*) Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
(**) Os dados referentes a Deduções, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.513.160/0001-28 **MATRIZ**		**09/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOIAS	**759**	**QUADRA11 LOTE 81 SALA 204**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.015-200	**SET CENTRAL**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SP.ENGCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(62) 9260-2222**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/09/2023** às **16:14:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 39625169

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **26.513.160/0001-28**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.513.160/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:40:42 do dia 05/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2024.
Código de controle da certidão: **21CC.22EE.C949.5E1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 19.212-2

Prazo de Validade: até 03/12/2023

CNPJ: 26.513.160/0001-28

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 5 DE SETEMBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : **104674607216**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : S P ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 26513160000128

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104674607216**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 5 de setembro de 2023, às 16:10:20
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 5 de setembro de 2023

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 05/09/2023 - 16:10:20
Localizar pelo código: 104674607216, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.513.160/0001-28
Certidão nº: 46425581/2023
Expedição: 05/09/2023, às 16:18:55
Validade: 03/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.513.160/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.513.160/0001-28

Razão Social: SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME

Endereço: AV GOIAS 759 Q11 L81 SL301 / SETOR CENTRAL / GOIANIA / GO / 74015-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092007172853323850

Informação obtida em 27/09/2023 14:36:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	**SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda - ME** CNPJ: 26.513.160/0001-28 End. Av. Goiás nº 759 Qd. 11 Lt.81 Sala 301 Ed. Flavia Centro, Goiânia-GO CEP: 74.015-200 e-mail: sp.engconstrucoes@gmail.com telefone: (62) 3941-5006	DADOS DA OBRA: **OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE AREIA - CHAPADÃO DO CÉU** GOINFRA - NOVEMBRO/2022 - ONERADA SINAPI - NOVEMBRO/2022 - ONERADA

BM 3

DATA: 28/09/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								MEDIÇÃO 03				ACUMULADO			
								TOTAL:	R$	85.518,82		TOTAL:	R$	248.656,09	
TABELA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO SEM BDI	TOTAL	QUANT. EXEC. NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO (%)	VALOR TOTAL MEDIDO NO PERÍODO		QUANT. EXEC. NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO (%)	VALOR TOTAL MEDIDO NO PERÍODO	
1.0			QUADRA 1												
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	GOINFRA CIVIL	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,00	R$ 394,24	R$ 788,48	0,00		R$ -		2,00	100%	R$	788,48
1.1.2	GOINFRA CIVIL	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	318,89	R$ 0,41	R$ 130,74	0,00		R$ -		318,89	100%	R$	130,74
1.1.3	GOINFRA CIVIL	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	318,89	R$ 2,46	R$ 784,47	0,00		R$ -		318,89	100%	R$	784,47
1.1.4	GOINFRA CIVIL	20210	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	12,00	R$ 276,21	R$ 3.314,52	0,00		R$ -		12,00	100%	R$	3.314,52
1.1.5	SINAPI	37459	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	m	100,00	R$ 7,67	R$ 767,00	0,00		R$ -		100,00	100%	R$	767,00
						SUBTOTAL	R$ 5.785,21		SUBTOTAL	R$ -			SUBTOTAL	R$	5.785,21
1.2			DRENAGEM												
1.2.1	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	108,00	R$ 56,88	R$ 6.143,04	0,00		R$ -		108,00	100%	R$	6.143,04
1.2.2	GOINFRA CIVIL	81824	CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	un	2,00	R$ 421,20	R$ 842,40	0,00		R$ -		2,00	100%	R$	842,40
1.2.3	GOINFRA CIVIL	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	M	17,28	R$ 20,93	R$ 361,67	0,00		R$ -		17,28	100%	R$	361,67
						SUBTOTAL	R$ 7.347,11		SUBTOTAL	R$ -			SUBTOTAL	R$	7.347,11
1.3			FUNDAÇÃO / VIGA												
1.3.1	GOINFRA CIVIL	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	30,00	R$ 66,08	R$ 1.982,40	0,00		R$ -		30,00	100%	R$	1.982,40
1.3.2	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	6,40	R$ 31,59	R$ 202,18	0,00		R$ -		6,40	100%	R$	202,18
1.3.3	GOINFRA CIVIL	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	12,80	R$ 28,25	R$ 361,60	0,00		R$ -		12,80	100%	R$	361,60
1.3.4	GOINFRA CIVIL	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	3,20	R$ 20,93	R$ 66,98	0,00		R$ -		3,20	100%	R$	66,98
1.3.5	GOINFRA CIVIL	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	220,26	R$ 13,12	R$ 2.889,81	0,00		R$ -		220,26	100%	R$	2.889,81
1.3.6	GOINFRA CIVIL	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,76	R$ 15,59	R$ 853,71	0,00		R$ -		54,76	100%	R$	853,71
1.3.7	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	5,81	R$ 511,27	R$ 2.970,48	0,00		R$ -		5,81	100%	R$	2.970,48
1.3.8	GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	5,81	R$ 37,28	R$ 216,60	0,00		R$ -		5,81	100%	R$	216,60
1.3.9	GOINFRA CIVIL	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	58,08	R$ 76,81	R$ 4.461,12	0,00		R$ -		58,08	100%	R$	4.461,12
07/07/2023						SUBTOTAL	R$ 14.004,88		SUBTOTAL	R$ -			SUBTOTAL	R$	14.004,88
1.4			ESTRUTURA METÁLICA												

1.4.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	271,56	R$ 168,65	R$ 45.798,59	108,62	40%	R$ 18.319,43	271,56	100%	R$ 45.798,59
1.4.2	GOINFRA CIVIL	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	9,98	R$ 450,90	R$ 4.499,98	9,98	100%	R$ 4.499,98	9,98	100%	R$ 4.499,98
						SUBTOTAL	R$ 50.298,57		SUBTOTAL	R$ 22.819,41		SUBTOTAL	R$ 50.298,57
1.5			IMPERMEABILIZAÇÃO										
1.5.1	GOINFRA CIVIL	121101	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	86,79	R$ 18,42	R$ 1.598,67	0,00		R$ -	86,79	100%	R$ 1.598,67
						SUBTOTAL	R$ 1.598,67		SUBTOTAL	R$ -		SUBTOTAL	R$ 1.598,67
1.6			ALVENARIA										
1.6.1	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,07	R$ 957,31	R$ 3.896,25	0,00		R$ -	4,07	100%	R$ 3.896,25
						SUBTOTAL	R$ 3.896,25		SUBTOTAL	R$ -		SUBTOTAL	R$ 3.896,25
1.7			REVESTIMENTOS										
1.7.1	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	81,73	R$ 5,58	R$ 456,05	0,00		R$ -	81,73	100%	R$ 456,05
1.7.2	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	81,73	R$ 16,78	R$ 1.371,43	0,00		R$ -	81,73	100%	R$ 1.371,43
						SUBTOTAL	R$ 1.827,48		SUBTOTAL	R$ -		SUBTOTAL	R$ 1.827,48
1.8			PINTURA										
1.8.1	GOINFRA CIVIL	261005	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	m2	94,38	R$ 2,04	R$ 192,54	94,38	100%	R$ 192,54	94,38	100%	R$ 192,54
1.8.2	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	94,38	R$ 11,95	R$ 1.127,84	94,38	100%	R$ 1.127,84	94,38	100%	R$ 1.127,84
1.8.3	GOINFRA CIVIL	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m2	135,78	R$ 18,35	R$ 2.491,56	135,78	100%	R$ 2.491,56	135,78	100%	R$ 2.491,56
1.8.4	GOINFRA CIVIL	261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)	m2	135,78	R$ 15,64	R$ 2.123,60	135,78	100%	R$ 2.123,60	135,78	100%	R$ 2.123,60
						SUBTOTAL	R$ 5.935,54		SUBTOTAL	R$ 5.935,54		SUBTOTAL	R$ 5.935,54
2.0			**QUADRA 2**										
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1.1	GOINFRA CIVIL	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2				0,00	100%	R$ -	0,00	100%	R$ -
2.1.2	GOINFRA CIVIL	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	318,89	R$ 0,41	R$ 130,74	0,00		R$ -	318,89	100%	R$ 130,74
2.1.3	GOINFRA CIVIL	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	318,89	R$ 2,46	R$ 784,47	0,00		R$ -	318,89	100%	R$ 784,47
						SUBTOTAL	R$ 915,21		SUBTOTAL	R$ -		SUBTOTAL	R$ 915,21
2.2			DRENAGEM										
2.2.1	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	108,00	R$ 56,88	R$ 6.143,04	0,00		R$ -	108,00	100%	R$ 6.143,04
2.2.2	GOINFRA CIVIL	81824	CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	un	2,00	R$ 421,20	R$ 842,40	0,00		R$ -	2,00	100%	R$ 842,40
2.2.3	GOINFRA CIVIL	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	M	17,28	R$ 20,93	R$ 361,67	0,00		R$ -	17,28	100%	R$ 361,67
						SUBTOTAL	R$ 7.347,11		SUBTOTAL	R$ -		SUBTOTAL	R$ 7.347,11
2.3			FUNDAÇÃO / VIGA										
2.3.1	GOINFRA CIVIL	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	30,00	R$ 66,08	R$ 1.982,40	0,00		R$ -	30,00	100%	R$ 1.982,40
2.3.2	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	6,40	R$ 31,59	R$ 202,18	0,00		R$ -	6,40	100%	R$ 202,18
2.3.3	GOINFRA CIVIL	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	12,80	R$ 28,25	R$ 361,60	0,00		R$ -	12,80	100%	R$ 361,60
2.3.4	GOINFRA CIVIL	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	3,20	R$ 20,93	R$ 66,98	0,00		R$ -	3,20	100%	R$ 66,98
2.3.5	GOINFRA CIVIL	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	220,26	R$ 13,12	R$ 2.889,81	0,00		R$ -	220,26	100%	R$ 2.889,81
2.3.6	GOINFRA CIVIL	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,76	R$ 15,59	R$ 853,71	0,00		R$ -	54,76	100%	R$ 853,71
2.3.7	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	5,81	R$ 511,27	R$ 2.970,48	0,00		R$ -	5,81	100%	R$ 2.970,48

2.3.8	GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	5,81	R$	37,28	R$	216,60	0,00		R$	-	5,81	100%	R$	216,60
2.3.9	GOINFRA CIVIL	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	58,08	R$	76,81	R$	4.461,12	0,00		R$	-	58,08	100%	R$	4.461,12
							SUBTOTAL	R$	14.004,88		SUBTOTAL	R$	-		SUBTOTAL	R$	14.004,88
2.4			ESTRUTURA METÁLICA														
2.4.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	271,56	R$	168,65	R$	45.798,59	108,62	40%	R$	18.319,43	271,56	100%	R$	45.798,59
2.4.2	GOINFRA CIVIL	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	9,98	R$	450,90	R$	4.499,98	9,98	100%	R$	4.499,98	9,98	100%	R$	4.499,98
							SUBTOTAL	R$	50.298,57		SUBTOTAL	R$	22.819,41		SUBTOTAL	R$	50.298,57
2.5			IMPERMEABILIZAÇÃO														
2.5.1	GOINFRA CIVIL	121101	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	86,79	R$	18,42	R$	1.598,67	0,00		R$	-	86,79	100%	R$	1.598,67
							SUBTOTAL	R$	1.598,67		SUBTOTAL	R$	-		SUBTOTAL	R$	1.598,67
2.6			ALVENARIA														
2.6.1	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,07	R$	957,31	R$	3.896,25	0,00		R$	-	4,07	100%	R$	3.896,25
							SUBTOTAL	R$	3.896,25		SUBTOTAL	R$	-		SUBTOTAL	R$	3.896,25
2.7			REVESTIMENTOS														
2.7.1	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	81,73	R$	5,58	R$	456,05	0,00		R$	-	81,73	100%	R$	456,05
2.7.2	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	81,73	R$	16,78	R$	1.371,43	0,00		R$	-	81,73	100%	R$	1.371,43
							SUBTOTAL	R$	1.827,48		SUBTOTAL	R$	-		SUBTOTAL	R$	1.827,48
2.8			PINTURA														
2.8.1	GOINFRA CIVIL	261005	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	m2	94,38	R$	2,04	R$	192,54	94,38	100%	R$	192,54	94,38	100%	R$	192,54
2.8.2	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	94,38	R$	11,95	R$	1.127,84	94,38	100%	R$	1.127,84	94,38	100%	R$	1.127,84
2.8.3	GOINFRA CIVIL	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m2	135,78	R$	18,35	R$	2.491,56	135,78	100%	R$	2.491,56	135,78	100%	R$	2.491,56
2.8.4	GOINFRA CIVIL	261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)	m2	135,78	R$	15,64	R$	2.123,60	135,78	100%	R$	2.123,60	135,78	100%	R$	2.123,60
							SUBTOTAL	R$	5.935,54		SUBTOTAL	R$	5.935,54		SUBTOTAL	R$	5.935,54
3.0			**PAVIMENTAÇÃO**														
3.1	GOINFRA CIVIL	270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	m2	37,18	R$	83,78	R$	3.114,94	0,00		R$	-	37,18	100%	R$	3.114,94
3.2	GOINFRA CIVIL	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	80,64	R$	47,05	R$	3.794,11	0,00		R$	-	80,64	100%	R$	3.794,11
3.3	GOINFRA CIVIL	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	m2	40,45	R$	89,58	R$	3.623,51	0,00		R$	-	40,45	100%	R$	3.623,51
3.4	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	8,09	R$	31,59	R$	255,56	0,00		R$	-	8,09	100%	R$	255,56
							SUBTOTAL	R$	10.788,12		SUBTOTAL	R$	-		SUBTOTAL	R$	10.788,12
4.0			**LIMPEZA FINAL**														
4.1	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	312,20	R$	3,33	R$	1.039,63	0,00		R$	-	312,20	100%	R$	1.039,63
							SUBTOTAL	R$	1.039,63		SUBTOTAL	R$	-		SUBTOTAL	R$	1.039,63
5.0			**PAVIMENTAÇÃO**														
5.1	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	8,00	R$	254,54	R$	2.036,32	8,00	100%	R$	2.036,32	8,00	100%	R$	2.036,32
5.2	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	3,00	R$	21,95	R$	65,85	3,00	100%	R$	65,85	3,00	100%	R$	65,85
5.3	GOINFRA CIVIL	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	m	210,00	R$	9,83	R$	2.064,30	157,50	75%	R$	1.548,22	210,00	100%	R$	2.064,30
5.4	GOINFRA CIVIL	81822	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA	un	3,00	R$	297,00	R$	891,00	3,00	100%	R$	891,00	3,00	100%	R$	891,00
5.5	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	3,00	R$	102,04	R$	306,12	3,00	100%	R$	306,12	3,00	100%	R$	306,12
5.6	SINAPI	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	un	3,00	R$	44,25	R$	132,75	3,00	100%	R$	132,75	3,00	100%	R$	132,75
5.7	GOINFRA CIVIL	70584	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	m	100,00	R$	12,39	R$	1.239,00	100,00	100%	R$	1.239,00	100,00	100%	R$	1.239,00

5.8	GOINFRA CIVIL	70583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	m	448,00	R$	9,38	R$	4.202,24	448,00	100%	R$	4.202,24	448,00	100%	R$	4.202,24
5.9	GOINFRA CIVIL	91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015	m	28,00	R$	3,50	R$	98,00	28,00	100%	R$	98,00	28,00	100%	R$	98,00
5.10	GOINFRA CIVIL	71200	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	m	28,00	R$	9,53	R$	266,84	28,00	100%	R$	266,84	28,00	100%	R$	266,84
5.11	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m	9,45	R$	31,60	R$	298,62	9,45	100%	R$	298,62	9,45	100%	R$	298,62
5.12	GOINFRA CIVIL	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m	9,45	R$	20,93	R$	197,79	9,45	100%	R$	197,79	9,45	100%	R$	197,79
							SUBTOTAL	R$	11.798,83		SUBTOTAL	R$	11.282,75		SUBTOTAL	R$	11.798,83
5.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**														
5.1	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	32,00	R$	85,36	R$	2.731,52	11,20	35%	R$	956,03	32,00	100%	R$	2.731,52
5.2	GOINFRA CIVIL	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	96,00	R$	43,03	R$	4.130,88	33,60	35%	R$	1.445,81	96,00	100%	R$	4.130,88
							SUBTOTAL	R$	6.862,40		SUBTOTAL	R$	2.401,84		SUBTOTAL	R$	6.862,40
							TOTAL SEM BDI	**R$**	**207.006,40**		**TOTAL SEM BDI**	**R$**	**71.194,49**		**TOTAL SEM BDI**	**R$**	**207.006,40**
							BDI	**R$**	**41.649,69**		**BDI**	**R$**	**14.324,33**		**BDI**	**R$**	**41.649,69**
							TOTAL COM BDI	**R$**	**248.656,09**		**TOTAL COM BDI**	**R$**	**85.518,82**		**TOTAL COM BDI**	**R$**	**248.656,09**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.513.160/0001-28
Contrato adm. nº:	085/2023
Objeto:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 1



FOTO 2

28/09/2023
Data

PEDRO PAULO PIRES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 24681/D-GO
ART: 1020230131558

Observações:

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 26.513.160/0001-28
End. Av. Goiás, N 759, Qd. 11, Lt. 81, Ed. Flávia - Sala 204 – Centro – CEP 74.015-200 – Goiânia-Go – Telefone.: 62. 3941 – 5006

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.513.160/0001-28
Contrato FME nº:	*085/2023*
Objeto:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 3



FOTO 4

28/09/2023
Data

PEDRO PAULO PIRES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 24681/D-GO
ART: 1020230131558

Observações:

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 26.513.160/0001-28
End. Av. Goiás, N 759, Qd. 11, Lt. 81, Ed. Flávia - Sala 204 – Centro – CEP 74.015-200 – Goiânia-Go – Telefone.: 62. 3941 – 5006

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.513.160/0001-28
Contrato FME nº:	085/2023
Objeto:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 5



FOTO 6

28/09/2023
Data

PEDRO PAULO PIRES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 24681/D-GO
ART: 1020230131558

Observações:

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 26.513.160/0001-28
End. Av. Goiás, N 759, Qd. 11, Lt. 81, Ed. Flávia - Sala 204 – Centro – CEP 74.015-200 – Goiânia-Go – Telefone.: 62. 3941 – 5006

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.513.160/0001-28
Contrato FME nº:	085/2023
Objeto:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 7



FOTO 8

28/09/2023
Data

PEDRO PAULO PIRES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 24681/D-GO
ART: 1020230131558

Observações:

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 26.513.160/0001-28
End. Av. Goiás, N 759, Qd. 11, Lt. 81, Ed. Flávia - Sala 204 – Centro – CEP 74.015-200 – Goiânia-Go – Telefone.: 62. 3941 – 5006

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.513.160/0001-28
Contrato FME nº:	085/2023
Objeto:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 9



FOTO 10

28/09/2023
Data

PEDRO PAULO PIRES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 24681/D-GO
ART: 1020230131558

Observações:

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 26.513.160/0001-28
End. Av. Goiás, N 759, Qd. 11, Lt. 81, Ed. Flávia - Sala 204 – Centro – CEP 74.015-200 – Goiânia-Go – Telefone.: 62. 3941 – 5006

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.513.160/0001-28
Contrato FME nº:	085/2023
Objeto:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 11



FOTO 12

28/09/2023
Data

PEDRO PAULO PIRES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 24681/D-GO
ART: 1020230131558

Observações:

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 26.513.160/0001-28
End. Av. Goiás, N 759, Qd. 11, Lt. 81, Ed. Flávia - Sala 204 – Centro – CEP 74.015-200 – Goiânia-Go – Telefone.: 62. 3941 – 5006

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.513.160/0001-28
Contrato FME nº:	085/2023
Objeto:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 13



FOTO 14

28/09/2023
Data

PEDRO PAULO PIRES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 24681/D-GO
ART: 1020230131558

Observações:

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 26.513.160/0001-28
End. Av. Goiás, N 759, Qd. 11, Lt. 81, Ed. Flávia - Sala 204 – Centro – CEP 74.015-200 – Goiânia-Go – Telefone.: 62. 3941 – 5006

"Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino."
Admin. 2021-2024

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SUP. DE RECEITA TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO DE DEDUÇÃO DE MATERIAL

Em análise às Notas Fiscais de mercadorias apresentadas no dia 28/09/2023 pela empresa SP Engenharia e Construcao Ltda ME, para abatimento da base de cálculo dos serviços prestados de construção civil, previstos no subitem 7.02 da Lista de Serviços, Anexo I da Lei Complementar 154/2022 - CTM, foi constatado que as notas apresentadas atendem as exigências previstas no art. 156 II § 1º I do Código Tributário Municipal,

> ***Art. 156*** *O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza, independentemente do seu efetivo pagamento:*
>
> ...
>
> ***II -*** *com dedução de até 50% (cinquenta por cento) referente a materiais a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços.*
>
> ***§ 1º*** *A dedução deverá ser comprovada através da apresentação de notas fiscais de mercadorias, sendo deduzido o valor apresentado não ultrapassando 50% (cinquenta por cento) do valor total da nota fiscal da empreitada.*
>
> ***I -*** *Para fins de dedução acima descrita, as notas fiscais de mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços deverão conter o endereço e informações da obra.*

O valor total das notas apresentadas a serem utilizadas para dedução é de R$ 4.956,70 (quatro mil e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), o que corresponde a **5,79 %** (cinco virgula setenta e nove porcento) do valor da medição nº 3, dos serviços de construção da quadra de areia, NFS-e nº 434, no valor total de R$ 85.518,82 (oitenta e cinco mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos).

Chapadão do Céu, 28 de setembro de 2023.

Alexsandro Lima e Souza
Fiscal Tributário
Mat. 40.280

Data da consulta: 02/10/2023 20:01:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.513.160/0001-28**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
259439	**28/09/2023**	52.962,89	GLOBAL	**0011456/23**	184460/23	0	0125

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
216.100,16	**163.137,27**	**52.962,89**	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**
CNPJ:	**26.513.160/0001-28**
Endereço:	AV GOIÁS, QD: 11, LT: 81, N°: 759, SETOR CENTRAL, SALA 301, CEP: 74.015-200, GOIÂNIA - GO
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 1610-1 C/C: 128591-2 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	85/2023	Data Inicial:	26/04/2023	Data Final:	31/12/2023	Publicação:	26/04/2023
Modalidade:	Tomada de preço para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 085/2023 - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
28/09/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	434	U		85.518,82	52.962,89

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	52.962,89

LIQUIDANTE
CPF:

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 02/10/2023 20:04:11. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/Ojqe$Z58teX - utilizando o código: Ojqe$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
259440	**28/09/2023**	32.555,93	GLOBAL	**0011456/23**	188815/23	0	0125

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
32.555,94	**0,00**	**32.555,93**	0,01

Dados do Credor:

Credor:	**SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**
CNPJ:	**26.513.160/0001-28**
Endereço:	AV GOIÁS, QD: 11, LT: 81, N°: 759, SETOR CENTRAL, SALA 301, CEP: 74.015-200, GOIÂNIA - GO
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 1610-1 C/C: 128591-2 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	85/2023	Data Inicial:	26/04/2023	Data Final:	31/12/2023	Publicação:	26/04/2023
Modalidade:	Tomada de preço para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	1	Valor:	52.806,15

Especificação

DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 085/2023 PARA ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 24,44%.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
28/09/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	434	U		85.518,82	32.555,93

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	32.555,93
ISSQN EXTRA	2.416,86
IRRF PESSOA JURIDICA	1.026,23
VALOR LIQUIDO	29.112,84

LIQUIDANTE
CPF:

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 02/10/2023 20:20:40. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/Kyse$Z58teX - utilizando o código: Kyse$Z58teX

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRAS

PROCESSO NÚMERO: 11456/2023

Declaro para os devidos fins que, o Processo acima relacionado, contém toda documentação necessária e atende as exigências para formalização de instrumento de contratação, contendo:

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
02/10/2023 - 19:27	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	nota fiscal	NF_434_3ª_MEDICAO.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	cartão cnpj	CARTAO_CNPJ.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão estadual	CERTIDAO_ESTADUAL.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão federal	CERTIDAO_FEDERAL.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão municipal	CERTIDAO_MUNICIPAL.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão negativa de ações civeis	CERTIDAO_NEGATIVA_DE_ACOES_CIVEIS.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão trabalhista	CERTIDAO_NEGATIVA_DE_DEBITOS_TRABALHISTAS.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão fgts	CERTIFICADO_DE_REGULARIDADEDO_FGTS_-_CRF.PDF
02/10/2023 - 19:45	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	boletim de medição	BM3_-_CHAPADAO_QUADRAS_DE_AREIA_-_2023.09.18_ASSINADO.PDF
02/10/2023 - 19:49	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_2023.09.28.PDF
02/10/2023 - 19:49	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	analise de abatimento	ANALISE_ABATIMENTO_03.PDF
02/10/2023 - 20:03	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	consulta simples nacional	CONSULTAOPTANTES.PDF
02/10/2023 - 20:04	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	liquidação - 259439	LIQUIDACAO_259439.PDF
02/10/2023 - 20:20	PREFEITURA - FINANÇAS	rodrigo.azeredo	Entrada	liquidação - 259440	LIQUIDACAO_259440.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.

Chapadão do Céu – GO, 02 de Outubro de 2023

_____

Assinatura do Responsável pelo Processo

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 03/10/2023 14:06:30. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/pTse$Z58teX - utilizando o código: pTse$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
578355	**02/10/2023**	52.962,89	GLOBAL	**0004644/23**	184460/23	0	0125

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
216.100,16	**52.962,89**	52.962,89	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**		
CNPJ:	**26.513.160/0001-28**		
Endereço:	AV GOIÁS, QD: 11, LT: 81, N°: 759, SETOR CENTRAL, SALA 301, CEP: 74.015-200, GOIÂNIA - GO		
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 1610-1 C/C: 128591-2	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	85/2023	Data Inicial:	26/04/2023	Data Final:	31/12/2023	Publicação:	26/04/2023
Modalidade:	Tomada de preço para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 085/2023 - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
259439	11456/2023	28/09/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	434	85.518,82	52.962,89

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	52.962,89
VALOR LIQUIDO	52.962,89

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (52962,89) Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
821337	02/10/2023	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	3317	10264	52.962,89	52.962,89

CHAPADÃO DO CÉU, 2 de Outubro de 2023

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
26.513.160/0001-28

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 03/10/2023 17:53:15. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/R7Ae$Z58teX - utilizando o código: R7Ae$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
578356	**02/10/2023**	32.555,93	GLOBAL	**0008032/23**	188815/23	0	0125

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
32.555,94	**32.555,94**	32.555,93	0,01

Dados do Credor:

Credor:	**SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**		
CNPJ:	**26.513.160/0001-28**		
Endereço:	AV GOIÁS, QD: 11, LT: 81, N°: 759, SETOR CENTRAL, SALA 301, CEP: 74.015-200, GOIÂNIA - GO		
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 1610-1 C/C: 128591-2	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	85/2023	Data Inicial:	26/04/2023	Data Final:	31/12/2023	Publicação:	26/04/2023
Modalidade:	Tomada de preço para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	1	Valor:	52.806,15

Especificação:

DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 085/2023 PARA ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 24,44%.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
259440	11456/2023	28/09/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	434	85.518,82	32.555,93

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	32.555,93
IRRF PESSOA JURIDICA	1.026,23
ISSQN EXTRA	2.416,86
VALOR LIQUIDO	29.112,84

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (29112,84) Vinte e Nove Mil e Cento e Doze Reais e Oitenta e Quatro Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
821338	02/10/2023	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	3318	10264	29.112,84	29.112,84

CHAPADÃO DO CÉU, 2 de Outubro de 2023

SP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

26.513.160/0001-28

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 03/10/2023 17:53:15. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/RdAe$Z58teX - utilizando o código: RdAe$Z58teX

Emissão de comprovantes

```
02/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   20:42:59
377603776          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CHAP CEU REC        *
AGENCIA: 3776-1          CONTA:          8.265-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/10/2023
NR. DOCUMENTO               551.610.000.128.591
VALOR TOTAL                            82.075,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SP ENGENHARIA E CONSTRUCO
AGENCIA: 1610-1          CONTA:        128.591-2
NR. DOCUMENTO               553.776.000.008.265
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.E46.F3E.3A8.324.763
```

Transação efetuada com sucesso por: J8947240 RODRIGO AZEREDO COSTA.

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 03/10/2023 17:53:15. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/n7Ae$Z58teX - utilizando o código: n7Ae$Z58teX