CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	FECHAMENTO DA PISTA DE ATLETISMO
DESCRIÇÃO:	FECHAMENTO GRADIL
LOCAL:	AVENIDA LIBRA NORTE ESQ. COM AVENIDA MONJOLO OESTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

DATA : 12/07/2024 **BDI :** 22,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T279 2024/10 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 19.888,32	70,00%	30,00%			100,00%
			R$ 13.921,82	R$ 5.966,50			**R$ 19.888,32**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.654,89	70,00%	30,00%			100,00%
			R$ 6.058,42	R$ 2.596,47			**R$ 8.654,89**
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 573,95	80,00%	20,00%			100,00%
			R$ 459,16	R$ 114,79			**R$ 573,95**
4	MURO E ALAMBRADO	R$ 380.681,51	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	100,00%
			R$ 57.102,23	R$ 114.204,45	R$ 114.204,45	R$ 95.170,38	**R$ 380.681,51**
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 5.064,41	50,00%	50,00%			100,00%
			R$ 2.532,21	R$ 2.532,20			**R$ 5.064,41**
6	PINTURA	R$ 18.282,49			50,00%	50,00%	100,00%
					R$ 9.141,25	R$ 9.141,24	**R$ 18.282,49**
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 95.855,11	18,49%	28,96%	28,48%	24,07%	100,00%
			R$ 17.719,95	R$ 27.755,71	R$ 27.299,55	R$ 23.079,90	**R$ 95.855,11**
		R$ 529.000,68	R$ 97.793,79	R$ 153.170,12	R$ 150.645,25	R$ 127.391,52	R$ 529.000,68
			R$ 97.793,79	R$ 250.963,91	R$ 401.609,16	R$ 529.000,68	

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO CASTRO DONHA
Data: 24/01/2025 09:57:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ENG. CIVIL LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 63533
RNP 1318333450