ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

219697

CAPA DO PROCESSO 5636/2025

Número Processo: 5636/2025	**Data /Hora:** 02/04/2025 13:45:33	**Id:** 219697
Interessado: 134052 - VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		**CPF/CNPJ:** 48.083.712/0001-48
Endereço: RUA CENTO E TRINTA E SETE, DE LOURDES, QD. 3, LT. 2, CEP: 75.908-237		
Email: vortex.engenhariarv@gmail.com		
Cidade: RIO VERDE	**Bairro:** DE LOURDES	**Telefone:** (SYSTEM) 9260-1352
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 25/03/2025	**Valor:** 35.484,22	**Número do documento:** 155

Observação: DESPESA COM CONTRATO Nº 159/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Usuário: rafaela.borille Local repartição: LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO

DATA : 11/06/2024 — BDI : 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T244 2024/02 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
SINAPI	2024/05 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Vórtex Engenharia e construções

CONTRATADO: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 48.083.712/0001-48

ENDEREÇO: Rua 137, S/N, Qd. 03, Lt. 02 – Sala 03, De Lourdes, Rio Verde - GO, Cep: 75.901-970

CONTRATO Nº 159/2024

CONCORRENCIA PÚBLICA: 009/2024

VALOR CONTRATO: R$ 439.990,51

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04		
Contrato:	159/2024	
Vigência	16/08/2025	
Data:	11/03/2025	
Perídodo:	R$	123.869,92
Acumulado:	R$	301.041,18
Saldo:	R$	138.949,33

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05		
Contrato:	159/2024	
Vigência	16/08/2025	
Data:	25/03/2025	
Perídodo:	R$	35.484,22
Acumulado:	R$	336.525,40
Saldo:	R$	103.465,11

ACUMULADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									BM. 4			BM. 5			ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO COM DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**R$ 13.134,08**	**SUB TOTAL:**	**9,57%**	**R$ 1.256,40**	**SUB TOTAL:**	**7,09%**	**R$ 930,90**	**SUB TOTAL:**	**73,65%**	**R$ 9.673,50**
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00	105,46	R$ 117,98	R$ 5.062,08	10,00	20,83%	R$ 1.054,60	5,00	10,42%	R$ 527,30	37,00	77,08%	R$ 3.902,02
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	200,00	40,36	R$ 45,03	R$ 8.072,00	5,00	2,50%	R$ 201,80	10,00	5,00%	R$ 403,60	143,00	71,50%	R$ 5.771,48
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 3.635,63**	**SUB TOTAL:**	**14,82%**	**R$ 538,62**	**SUB TOTAL:**	**7,41%**	**R$ 269,31**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 3.635,63**
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,88	280,51	R$ 313,00	R$ 807,87		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	2,88	100,00%	R$ 807,87
2.2	020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	GOINFRA CIVIL	m2	10,50	269,31	R$ 300,50	R$ 2.827,76	2,00	19,05%	R$ 538,62	1,00	9,52%	R$ 269,31	10,50	100,00%	R$ 2.827,76
3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**							**R$ 2.366,99**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**86,77%**	**R$ 2.053,83**
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.492,35	0,56	R$ 0,62	R$ 835,72		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	1492,35	100,00%	R$ 835,72
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	16,51	73,78	R$ 82,32	R$ 1.218,11		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	16,51	100,00%	R$ 1.218,11
3.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	11,26	18,78	R$ 20,96	R$ 211,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	11,26	100,00%	R$ 211,46
3.4	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	5,25	7,47	R$ 8,33	R$ 39,22		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	5,25	100,00%	R$ 39,22
3.5	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	GOINFRA CIVIL	m3km	26,25	2,38	R$ 2,66	R$ 62,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	26,25	100,00%	R$ 62,48
4	**FUNDAÇÃO**							**R$ 18.909,20**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 18.909,20**
4.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	72,00	103,39	R$ 115,37	R$ 7.444,08		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	72,00	100,00%	R$ 7.444,08
4.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,75	364,40	R$ 406,61	R$ 273,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,75	100,00%	R$ 273,30
4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	71,03	64,71	R$ 72,20	R$ 4.596,35		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	71,03	100,00%	R$ 4.596,35
4.4	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	84,70	14,52	R$ 16,20	R$ 1.229,84		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	84,70	100,00%	R$ 1.229,84
4.5	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,30	13,29	R$ 14,83	R$ 3,99		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,30	100,00%	R$ 3,99
4.6	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	191,30	12,22	R$ 13,63	R$ 2.337,69		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	191,30	100,00%	R$ 2.337,69
4.7	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	11,70	10,83	R$ 12,08	R$ 126,71		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	11,70	100,00%	R$ 126,71
4.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,08	443,31	R$ 494,65	R$ 1.808,70		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	4,08	100,00%	R$ 1.808,70
4.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,08	266,80	R$ 297,70	R$ 1.088,54		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	4,08	100,00%	R$ 1.088,54
5	**ESTRUTURA**							**R$ 18.590,84**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 18.590,84**
5.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	51,64	153,41	R$ 171,18	R$ 7.922,09		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	51,64	100,00%	R$ 7.922,09
5.2	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,30	99,63	R$ 111,17	R$ 4.015,09		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	40,30	100,00%	R$ 4.015,09
5.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,60	11,31	R$ 12,62	R$ 6,79		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,60	100,00%	R$ 6,79
5.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	147,40	10,50	R$ 11,72	R$ 1.547,70		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	147,40	100,00%	R$ 1.547,70
5.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	116,50	9,31	R$ 10,39	R$ 1.084,62		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	116,50	100,00%	R$ 1.084,62

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO COM DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL
5.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	118,70	12,19	R$ 13,60	R$ 1.446,95		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	118,70	100,00%	R$ 1.446,95
5.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,24	443,31	R$ 494,65	R$ 2.322,94		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	5,24	100,00%	R$ 2.322,94
5.8	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	5,24	46,69	R$ 52,10	R$ 244,66		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	5,24	100,00%	R$ 244,66
6	**ESCADAS**							**R$ 15.733,33**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 15.733,33**
6.1	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	351,30	17,57	R$ 19,60	R$ 6.172,34		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	351,30	100,00%	R$ 6.172,34
6.2	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	195,60	13,91	R$ 15,52	R$ 2.720,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	195,60	100,00%	R$ 2.720,80
6.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,11	443,31	R$ 494,65	R$ 2.708,62		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	6,11	100,00%	R$ 2.708,62
6.4	101996	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	SINAPI	M2	18,22	226,76	R$ 253,02	R$ 4.131,57		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	18,22	100,00%	R$ 4.131,57
7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**							**R$ 6.745,91**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 6.745,91**
7.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	174,81	38,59	R$ 43,06	R$ 6.745,91		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	174,81	100,00%	R$ 6.745,91
8	**ALVENARIA**							**R$ 21.537,18**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 21.537,18**
8.1	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	59,95	106,26	R$ 118,57	R$ 6.370,29		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	59,95	100,00%	R$ 6.370,29
8.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	137,97	49,82	R$ 55,59	R$ 6.873,67		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	137,97	100,00%	R$ 6.873,67
8.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	224,88	6,18	R$ 6,90	R$ 1.389,76		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	224,88	100,00%	R$ 1.389,76
8.4	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	224,88	30,28	R$ 33,79	R$ 6.809,37		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	224,88	100,00%	R$ 6.809,37
8.5	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,20	78,41	R$ 87,49	R$ 94,09		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	1,20	100,00%	R$ 94,09
9	**COBERTURA**							**R$ 50.502,39**	**SUB TOTAL:**	**35,14%**	**R$ 17.744,39**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 50.502,39**
9.1	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	GOINFRA CIVIL	Kg	2.804,77	14,89	R$ 16,61	R$ 41.763,03	604,77	21,56%	R$ 9.005,03		0,00%	R$ -	2804,77	100,00%	R$ 41.763,03
9.2	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	GOINFRA CIVIL	m2	168,00	52,02	R$ 58,05	R$ 8.739,36	168,00	100,00%	R$ 8.739,36		0,00%	R$ -	168,00	100,00%	R$ 8.739,36
10	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 110.591,58**	**SUB TOTAL:**	**67,22%**	**R$ 74.339,37**	**SUB TOTAL:**	**5,15%**	**R$ 5.698,52**	**SUB TOTAL:**	**86,40%**	**R$ 95.549,24**
10.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	687,98	79,56	R$ 88,78	R$ 54.735,69	687,98	100,00%	R$ 54.735,69		0,00%	R$ -	687,98	100,00%	R$ 54.735,69
10.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	11,53	692,85	R$ 773,10	R$ 7.988,56	3,03	26,28%	R$ 2.099,34		0,00%	R$ -	11,53	100,00%	R$ 7.988,56
10.3	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2	11,44	138,17	R$ 154,17	R$ 1.580,66		0,00%	R$ -	11,44	100,00%	R$ 1.580,66	11,44	100,00%	R$ 1.580,66
10.4	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	9,76	67,01	R$ 74,77	R$ 654,02		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
10.5	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2	38,14	377,25	R$ 420,94	R$ 14.388,32		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
10.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	190,43	33,32	R$ 37,18	R$ 6.345,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	190,43	100,00%	R$ 6.345,13
10.7	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	190,43	108,12	R$ 120,64	R$ 20.589,29	152,34	80,00%	R$ 16.471,43	38,09	20,00%	R$ 4.117,86	190,43	100,00%	R$ 20.589,29
10.8	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	131,52	32,77	R$ 36,56	R$ 4.309,91	31,52	23,97%	R$ 1.032,91		0,00%	R$ -	131,52	100,00%	R$ 4.309,91
11	**PINTURA**							**R$ 7.874,87**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**21,07%**	**R$ 1.659,00**	**SUB TOTAL:**	**46,65%**	**R$ 3.673,50**
11.1	**PINTURA DE PAREDE**							**R$ 1.804,87**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**
11.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	71,85	3,95	R$ 4,41	R$ 283,81		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
11.1.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	71,85	11,80	R$ 13,17	R$ 847,83		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
11.1.3	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	71,85	9,37	R$ 10,45	R$ 673,23		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
11.2	**PINTURA DE PISO**							**R$ 1.918,94**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**
11.2.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	34,10	18,58	R$ 20,73	R$ 633,58		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
11.2.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	17,63	42,68	R$ 47,62	R$ 752,45		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
11.2.3	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	135,60	3,93	R$ 4,38	R$ 532,91		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO COM DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL
11.3	**PINTURA METÁLICA**							**R$ 4.151,06**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**39,97%**	**R$ 1.659,00**	**SUB TOTAL:**	**88,50%**	**R$ 3.673,50**
11.3.1	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	175,15	23,70	R$ 26,44	R$ 4.151,06		0,00%	R$ -	70,00	39,97%	R$ 1.659,00	155,00	88,50%	R$ 3.673,50
12	**CORRIMÃO, GUARDA CORPO E VIDROS**							**R$ 57.248,15**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**
12.1	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	54,76	900,80	R$ 1.005,13	R$ 49.327,81		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
12.2	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	10,20	80,89	R$ 90,26	R$ 825,08		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
12.3	COM-014	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.	PRÓPRIA	M	47,60	149,06	R$ 166,32	R$ 7.095,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
13	**DRENAGEM PLUVIAL**							**R$ 3.791,10**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**19,70%**	**R$ 746,67**	**SUB TOTAL:**	**19,70%**	**R$ 746,67**
13.1	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	1.014,81	R$ 1.132,35	R$ 3.044,43		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
13.2	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	18,45	40,47	R$ 45,16	R$ 746,67		0,00%	R$ -	18,45	100,00%	R$ 746,67	18,45	100,00%	R$ 746,67
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 20.604,36**	**SUB TOTAL:**	**37,15%**	**R$ 7.653,95**	**SUB TOTAL:**	**56,89%**	**R$ 11.721,80**	**SUB TOTAL:**	**99,15%**	**R$ 20.430,08**
14.1	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**							**R$ 20,91**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 20,91**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 20,91**
14.1.1	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	5,00	1,26	R$ 1,41	R$ 6,30		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 6,30	5,00	100,00%	R$ 6,30
14.1.2	072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	GOINFRA CIVIL	un	3,00	4,87	R$ 5,43	R$ 14,61		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 14,61	3,00	100,00%	R$ 14,61
14.2	**CABOS**							**R$ 2.585,10**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 2.585,10**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 2.585,10**
14.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	219,00	2,60	R$ 2,90	R$ 569,40		0,00%	R$ -	219,00	100,00%	R$ 569,40	219,00	100,00%	R$ 569,40
14.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	352,81	3,77	R$ 4,21	R$ 1.330,09		0,00%	R$ -	352,81	100,00%	R$ 1.330,09	352,81	100,00%	R$ 1.330,09
14.2.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	117,60	5,83	R$ 6,50	R$ 685,61		0,00%	R$ -	117,60	100,00%	R$ 685,61	117,60	100,00%	R$ 685,61
14.3	**CAIXA DE PASSAGEM**							**R$ 2.867,67**	**SUB TOTAL:**	**76,59%**	**R$ 2.196,26**	**SUB TOTAL:**	**9,49%**	**R$ 272,09**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 2.867,67**
14.3.1	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	13,00	199,66	R$ 222,79	R$ 2.595,58	11,00	84,62%	R$ 2.196,26		0,00%	R$ -	13,00	100,00%	R$ 2.595,58
14.3.2	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM	GOINFRA CIVIL	m2	3,25	83,72	R$ 93,42	R$ 272,09		0,00%	R$ -	3,25	100,00%	R$ 272,09	3,25	100,00%	R$ 272,09
14.4	**DISPOSITIVOS DE COMANDO**							**R$ 188,79**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 188,79**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 188,79**
14.4.1	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	62,93	R$ 70,22	R$ 188,79		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 188,79	3,00	100,00%	R$ 188,79
14.5	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**							**R$ 102,76**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 102,76**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 102,76**
14.5.1	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	73,72	R$ 82,26	R$ 73,72		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 73,72	1,00	100,00%	R$ 73,72
14.5.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	9,68	R$ 10,80	R$ 29,04		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 29,04	3,00	100,00%	R$ 29,04
14.6	**ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL**							**R$ 1.215,18**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**31,76%**	**R$ 385,89**	**SUB TOTAL:**	**85,66%**	**R$ 1.040,90**
14.6.1	00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	76,40	3,09	R$ 3,45	R$ 236,08		0,00%	R$ -	20,00	26,18%	R$ 61,80	20,00	26,18%	R$ 61,80
14.6.2	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	147,70	6,55	R$ 7,31	R$ 967,44		0,00%	R$ -	47,70	32,30%	R$ 312,44	147,70	100,00%	R$ 967,44
14.6.3	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,50	7,77	R$ 8,67	R$ 11,66		0,00%	R$ -	1,50	99,96%	R$ 11,66	1,50	100,00%	R$ 11,66
14.7	**POSTES**							**R$ 5.457,69**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 5.457,69**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 5.457,69**
14.7.1	3873	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO	GOINFRA CIVIL	un	1,00	1.143,31	R$ 1.275,73	R$ 1.143,31	1,00	100,00%	R$ 1.143,31		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 1.143,31
14.7.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	8,00	371,35	R$ 414,36	R$ 2.970,80	8,00	100,00%	R$ 2.970,80		0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 2.970,80
14.7.3	072367	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GOINFRA CIVIL	Un	8,00	144,32	R$ 161,03	R$ 1.154,56	8,00	100,00%	R$ 1.154,56		0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 1.154,56
14.7.4	072369	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	189,02	R$ 210,91	R$ 189,02	1,00	100,00%	R$ 189,02		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 189,02
14.8	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**							**R$ 7.838,08**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 7.838,08**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 7.838,08**
14.8.1	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	16,00	353,73	R$ 394,70	R$ 5.659,68		0,00%	R$ -	16,00	100,00%	R$ 5.659,68	16,00	100,00%	R$ 5.659,68
14.8.2	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	4,00	453,55	R$ 506,08	R$ 1.814,20		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 1.814,20	4,00	100,00%	R$ 1.814,20
14.8.3	071615	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	GOINFRA CIVIL	un	3,00	106,53	R$ 118,87	R$ 319,59		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 319,59	3,00	100,00%	R$ 319,59
14.8.4	071538	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	GOINFRA CIVIL	un	3,00	14,87	R$ 16,59	R$ 44,61		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 44,61	3,00	100,00%	R$ 44,61
14.9	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**							**R$ 328,18**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 328,18**	**SUB TOTAL:**	**100,00%**	**R$ 328,18**
14.9.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	328,18	R$ 366,19	R$ 328,18		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 328,18	1,00	100,00%	R$ 328,18

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO COM DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR TOTAL
15	**DIVERSOS**							**R$ 8.473,65**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**95,11%**	**R$ 8.059,22**	**SUB TOTAL:**	**95,11%**	**R$ 8.059,22**
15.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	236,38	15,71	R$ 17,53	R$ 3.713,53		0,00%	R$ -	210,00	88,84%	R$ 3.299,10	210,00	88,84%	R$ 3.299,10
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	49,74	95,70	R$ 106,78	R$ 4.760,12		0,00%	R$ -	49,74	100,00%	R$ 4.760,12	49,74	100,00%	R$ 4.760,12
16	**LIMPEZA FINAL**							**R$ 908,70**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**SUB TOTAL:**	**0,00%**	**R$ 0,00**
16.1	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	38,14	6,40	R$ 7,14	R$ 244,10		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
16.2	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	190,43	3,49	R$ 3,89	R$ 664,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -
							VALOR BDI TOTAL:	**R$ 79.342,55**	**VALOR BDI TOTAL:**		**R$ 22.337,20**	**VALOR BDI TOTAL:**		**R$ 6.398,79**	**VALOR BDI TOTAL:**		**R$ 60.684,91**
							VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 360.647,96**	**VALOR ORÇAMENTO:**		**R$ 101.532,72**	**VALOR ORÇAMENTO:**		**R$ 29.085,42**	**VALOR ORÇAMENTO:**		**R$ 275.840,52**
							VALOR TOTAL:	**R$ 439.990,51**	**VALOR TOTAL:**		**R$ 123.869,92**	**VALOR TOTAL:**		**R$ 35.484,22**	**VALOR TOTAL:**		**R$ 336.525,43**

WELITON DE PAULA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL- RESP. TEC. EXECUÇÃO
CREA 1021362158

LUCAS BORILLE
ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL CONTRATO
CREA 5069714991/D-SP

LUCAS BORILLE
ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL CONTRATO
CREA 5069714991/D-SP

Vórtex
Engenharia e construções

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

OBJETO DE OBRA: Empreitada Global para Construção de Estacionamento para Atender os Prédios Públicos Municipais**.**



Telefone: (64) 99260-1352
vortexengenhariarv@gmail.com



Telefone: (64) 99260-1352
vortexengenhariarv@gmail.com



Telefone: (64) 99260-1352
vortexengenhariarv@gmail.com



Rio Verde, 25 de março de 2025.

_____

Vortex Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 48.083.712/0001-48

Eng. Civil: Weliton de Paula Silva

CREA: 1021362158

Telefone: (64) 99260-1352
vortexengenhariarv@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.083.712/0001-48
Certidão nº: 12147253/2025
Expedição: 01/03/2025, às 10:40:02
Validade: 28/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.083.712/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.083.712/0001-48
Razão Social: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R 137 Q 03 LOTE 02 SALA 03 / DE LOURDES / / / 75901-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031023055890232082

Informação obtida em 15/03/2025 07:55:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 48.083.712/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:32:04 do dia 24/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2025.
Código de controle da certidão: **6786.97DC.E22F.20E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 50343850

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **48.083.712/0001-48**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 32998 / 2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **48.083.712/0001-48**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **1458648**

Endereço:

Cidade: **-**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **GPIX$K58teX**

Data Validade: **12/04/2025**

Número Via: **1**

Data Emissão: **11/02/2025**

Usuário: **Emitido pela Internet**

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

02.056.729/0001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000155**
Data e Hora de Emissão	**25/03/2025 13:34:51**
Código de Verificação	**476e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES**

CNPJ: **48.083.712/0001-48** Inscrição Municipal: **72946** Inscrição Estadual: **10.971.433-4**

Endereço: **R.CENTO E TRINTA E SETE, QD: 03, LT: 02, N°: SN, DE LOURDES, SALA 03, CEP: 75.901-970**

Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 992601352**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU**

CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**

Endereço: **AV. EMA, NR: S/N, CENTRO, CEP:75828-000**

Município: **Chapadão do Céu - Goiás** Telefone:

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R$	Dedução R$	Total R$
ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA; EXECUÇÃO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, TERRAPLENAGEM, ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES, ALVENARIA, PISO DE CONCRETO E CALÇAMENTO CUSTO DE MATERIAL, CONFORME PLANILHA DE ENGENHARIA CUSTO MÃO DE OBRA= 63.885,53*0,30= R$ 19.165,65 CUSTO DE MATERIAL: R$ 44.719,88	07.02.00	1,0000	35.484,2200	0,0000	35.484,2200

Observação: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 48.083.712/0001-48 NÚMERO DO BANCO – 756 NOME DO BANCO – SICOOB NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA – 5014 NÚMERO DA CONTA CORRENTE – 22.551-7 MODALIDADE DE CONTA – CORRENTE PIX - 48.083.712/0001-48, CNO: 90.020.76709/75
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO DE ISS NA FONTE, ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL 5,00%.
SEM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE (EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL)
SEM RETENÇÃO DE IR NA FONTE (EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL)
CONTRATO: Nº 159/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2024
5 ª BM

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
07.02.00 / EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).	35.484,22	5,00	1.774,21
TOTAL DO ISS			1.774,21

CNAE / Atividade Município
4213800 / OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	35.484,22	
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00	
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	
(-) Retenções Federais	R$	0,00	
(-) Outras Retenções	R$	0,00	
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	1.774,21	
(=) Valor Líquido	R$	33.710,01	

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	35.484,22
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	35.484,22
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	35.484,22
(X) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	1.774,21

Valor dos Serviços	Descontos	Valor da Nota
35.484,22	**0,00**	**35.484,22**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.

NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1441/2019
http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar

DATA DE RECEBIMENTO	NR DA NOTA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0000000155	

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

02.056.729/0001-05

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000155

Data e Hora de Emissão

25/03/2025 13:34:51

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES**

CNPJ: **48.083.712/0001-48** Inscrição Municipal: **72946**

Endereço: **R.CENTO E TRINTA E SETE, QD: 03, LT: 02, N°: SN, DE LOURDES, SALA 03, CEP: 75.901-970**

Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 992601352**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU**

CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**

Endereço: **AV. EMA, NR: S/N, CENTRO, CEP:75828-000**

Município: **Chapadão do Céu - Goiás**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Valor R$	Total R$
1,0000	**ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA; EXECUÇÃO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, TERRAPLENAGEM, ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES, ALVENARIA, PISO DE CONCRETO E CALÇAMENTO CUSTO DE MATERIAL, CONFORME PLANILHA DE ENGENHARIA CUSTO MÃO DE OBRA= 63.885,53*0,30= R$ 19.165,65 CUSTO DE MATERIAL: R$ 44.719,88**	35.484,22	35.484,22

Observação: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 48.083.712/0001-48 NÚMERO DO BANCO – 756 NOME DO BANCO – SICOOB NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA – 5014 NÚMERO DA CONTA CORRENTE – 22.551-7 MODALIDADE DE CONTA – CORRENTE PIX - 48.083.712/0001-48, CNO: 90.020.76709/75
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO DE ISS NA FONTE, ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL 5,00%.
SEM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE (EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL)

Serviço / Item-Serviço

-

CNAE / Atividade Município

4213800 / OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
35.484,22	**5,00**	**1.774,21**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 1774,21.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU

24.859.332/0001-94

Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
291468	**02/04/2025**	35.484,22	GLOBAL	**0005636/25**	209031/24	0	0044

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	8 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E ACAO URBANA
Programa:	15.451.6001 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E AÇÃO URBANA
Ação:	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
439.990,51	**287.387,17**	**35.484,22**	117.119,12

Dados do Credor:

Credor:	**VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**
CNPJ:	**48.083.712/0001-48**
Endereço:	RUA CENTO E TRINTA E SETE, DE LOURDES, QD. 3, LT. 2, CEP: 75.908-237, RIO VERDE - GO
Conta:	Tipo:

Contrato/Licitação:

Contrato:	159/2024	Data Inicial:	16/08/2024	Data Final:	16/08/2025	Publicação:	19/08/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	9/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 159/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
25/03/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	155	U		35.484,22	35.484,22

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	35.484,22
ISSQN EXTRA	1.774,21
VALOR LIQUIDO	33.710,01

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 02/04/2025 13:49:04. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/PJgs$Z58teX - utilizando o código: PJgs$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 5636/2025

Documento: 155
Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Data Documento: 25/03/2025
Valor: R$ 35.484,22
Interessado: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Gerado por: rafaela.borille
Solicitante:
Data Protocolo: 02/04/2025 13:45:33
Protocolo Origem:
Descrição: DESPESA COM CONTRATO Nº 159/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
02/04/2025 - 13:45	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	boletim de medição	BM_5AA_MEDICAO_29_ASSINADO.PDF
02/04/2025 - 13:45	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_BM5_CHAP_CEU_ASSINADO.PDF
02/04/2025 - 13:47	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão trabalhista	CND_TST_28_08_25.PDF
02/04/2025 - 13:47	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão fgts	CND_FGTS_08_04.PDF
02/04/2025 - 13:47	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão federal	CND_RECEITA_05_25_(1).PDF
02/04/2025 - 13:47	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão estadual	CND_SEFAZ_GO_10_04.PDF
02/04/2025 - 13:47	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão municipal	CND_MUNICIPAL_10_04.PDF
02/04/2025 - 13:48	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	nota fiscal	NF_5_BM.PDF
02/04/2025 - 13:49	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 291468	LIQUIDACAO_291468.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 2 de abril de 2025

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 02/04/2025 13:49:18. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/QAgs$Z58teX - utilizando o código: QAgs$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
648609	**03/04/2025**	35.484,22	GLOBAL	**0015826/24**	209031/24	0	0044

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	8 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E ACAO URBANA
Programa:	15.451.6001 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E AÇÃO URBANA
Ação:	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
439.990,51	**152.603,34**	35.484,22	117.119,12

Dados do Credor:

Credor:	**VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**		
CNPJ:	**48.083.712/0001-48**		
Endereço:	RUA CENTO E TRINTA E SETE, DE LOURDES, QD. 3, LT. 2, CEP: 75.908-237, RIO VERDE - GO		
Conta:		Tipo:	Status:

Contrato/Licitação:

Contrato:	159/2024	Data Inicial:	16/08/2024	Data Final:	16/08/2025	Publicação:	19/08/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	9/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 159/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
291468	5636/2025	02/04/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	155	35.484,22	35.484,22

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	35.484,22
ISSQN EXTRA	1.774,21
VALOR LIQUIDO	33.710,01

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (33710,01) Trinta e Três Mil e Setecentos e Dez Reais e Um Centavo

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
873801	03/04/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.200.000	711	14652	33.710,01	33.710,01

CHAPADÃO DO CÉU, 3 de Abril de 2025

VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

48.083.712/0001-48

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 03/04/2025 08:27:49. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/l0ws$Z58teX - utilizando o código: l0ws$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.26
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CHAP CEU REC *
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 8.265-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHAP CEU REC *
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5014-8 - CCLA REG.SUDOESTE SUL OESTE GO
CONTA: 22.551-7

FAVORECIDO: VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD
CPF/CNPJ: 48.083.712/0001-48
VALOR: R$ 33.710,01
DEBITO EM: 03/04/2025

==========

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 5.977.D6F.146.78E.849