ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

203554

CAPA DO PROCESSO 21931/2024

Número Processo: 21931/2024	**Data /Hora:** 03/09/2024 15:13:29	**Id:** 203554
Interessado: 111691 - ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA		**CPF/CNPJ:** 43.924.108/0001-83
Endereço: R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000		
Email:		
Cidade: CHAPADÃO DO CÉU	**Bairro:** CENTRO	**Telefone:** (64) 9695-8803
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 03/09/2024	**Valor:** 38.789,42	**Número do documento:** 30

Observação: DESPESA COM CONTRATO Nº 101 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS NESTA SECRETARIA.

Usuário: rafaela.borille Local repartição: LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.924.108/0001-83

Razão Social: O A NAGEL

Endereço: RUA GUAPEVA OESTE ESQ C AV MARTE SUL / CENTRO / CHAPADAO DO CEU / GO / 75828-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081705105706301712

Informação obtida em 03/09/2024 11:22:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.924.108/0001-83
Certidão nº: 43614590/2024
Expedição: 20/06/2024, às 11:23:55
Validade: 17/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.924.108/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:40 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2024.
Código de controle da certidão: **6E66.35DB.AE2F.C402**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46812043

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA **43.924.108/0001-83**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 11341 / 2024

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **43.924.108/0001-83**
Inscrição Municipal: **3559**
Atividade Econômica: **111703**

Endereço: **R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000**
Cidade: **CHAPADÃO DO CÉU - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **oQtA$Z58teX**
Data Validade: **02/12/2024**
Número Via: **1**
Data Emissão: **03/09/2024**
Usuário: **Emitido pela Internet**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU-GO

EMPRESA: O A NAGEL LTDA

CNPJ: 43.924.108/0001-83

OBRA: ARQUIBANCADA PARA CIDADE DOS ESPORTES

DESCRIÃO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS

LOCAL : CIDADE DOS ESPORTES

CONCORRENCIA PÚBLICA: 003/2024

CONTRATO : 101/2024

O. A. NAGEL
AVENIDA MARTE SUL Nº 252 – CENTRO
CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 43.924.108/0001-83

BM 2	
CONTRATO	101/2024
VIGÊNCIA	180 DIAS
DATA	30/08/2024
PERÍODO	R$ 38.789,42
ACUMULADO	R$ 78.454,91
SALDO DE CONTRATO	R$ 10.751,00

ACUMULADO

PANILHA DE MEDIÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO 2 QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL	ACUMULADO QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 3.365,28**		47%	**R$ 1.589,40**		87%	**R$ 2.935,51**
11	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R$ 93,24	R$ 1.118,88	5	42%	R$ 466,20	9,8	82%	R$ 913,75
12	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R$ 37,44	R$ 2.246,40	30	50%	R$ 1.123,20	54	90%	R$ 2.021,76
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 6.933,57**		0%	**R$ -**		100%	**R$ 6.933,57**
21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R$ 291,29	R$ 838,92		0%		2,88	100%	R$ 838,92
22	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	0,10	R$ 3.103,87	R$ 310,39		0%		0,1	100%	R$ 310,39
23	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	0,10	R$ 4.520,78	R$ 452,08		0%		0,1	100%	R$ 452,08
24	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,25	R$ 853,15	R$ 5.332,19		0%		6,25	100%	R$ 5.332,19
3	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 323,99**		88%	**R$ 285,19**		100%	**R$ 323,99**
31	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	117,60	R$ 0,33	R$ 38,81		0%		117,6	100%	R$ 38,81
32	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM ROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,12	R$ 69,22	R$ 285,19	4,12	100%	R$ 285,19	4,12	100%	R$ 285,19
4	**FUNDAÇÃO**				**R$ 4.027,22**		54%	**R$ 2.165,62**		54%	**R$ 2.165,62**
41	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,80	R$ 103,48	R$ 496,70	4,8	100%	R$ 496,70	4,8	100%	R$ 496,70
42	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,02	R$ 381,70	R$ 7,63	0,02	100%	R$ 7,63	0,02	100%	R$ 7,63
43	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,40	R$ 13,01	R$ 915,90	70,4	100%	R$ 915,90	70,4	100%	R$ 915,90
44	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,37	R$ 467,48	R$ 640,45	1,37	100%	R$ 640,45	1,37	100%	R$ 640,45
45	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,80	R$ 89,50	R$ 1.861,60		0%	R$ -	0	0%	R$ -
46	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	8,84	R$ 11,87	R$ 104,93	8,84	100%	R$ 104,93	8,84	100%	R$ 104,93
5	**ESTRUTURA**				**R$ 6.014,06**		0%	**R$ -**		0%	**R$ -**

51	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	409,12	R$	14,70	R$	6.014,06			0%	R$	-	0	0%	R$	-
6	**PAVIMENTAÇÃO / CALÇADA**					**R$**	**5.856,55**			74%	**R$**	**4.305,24**		100%	**R$**	**5.853,70**
61	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,23	R$	711,61	R$	5.856,55		6,05	26%	R$	4.305,24	8,23	100%	R$	5.853,70
7	**BANCADA E ACESSÓRIOS**					**R$**	**46.052,76**			51%	**R$**	**23.428,32**		100%	**R$**	**46.052,76**
71	ARQUIBANCADA METALICA 1,10 X 6,00 M	UN	4,00	R$	5.656,11	R$	22.624,44			0%			4	100%	R$	22.624,44
72	ARQUIBANCADA METALICA 1,15 X 6,10 M COBERTA	UN	2,00	R$	11.714,16	R$	23.428,32		2	100%	R$	23.428,32	2	100%	R$	23.428,32
8	**LIMPEZA FINAL**					**R$**	**498,24**			0%	**R$**	**-**		0%	**R$**	**-**
81	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	144,00	R$	3,46	R$	498,24			0%			0	0%	R$	-
				VALOR DO BDI		**R$**	**16.134,23**		**VALOR DO BDI**	43%	**R$**	**7.015,65**	**BDI ACUMULADO**	88%	**R$**	**14.189,75**
				VALOR ORÇAMENTO		**R$**	**73.071,68**		**VALOR MEDIDO**	44%	**R$**	**31.773,77**	**MEDIDO ACUMULADO**	88%	**R$**	**64.265,16**
	CHAPADÃO DO CÉU - GO - 30/08/2024			**VALOR TOTAL**		**R$**	**89.205,90**		**TOTAL MEDIDO**	44%	**R$**	**38.789,42**	**TOTAL ACUMULADO**	88%	**R$**	**78.454,91**

ARQUITETO E URBANISTA HUGO GOMES OLIVEIRA
CAU A63201-5

O A NAGEL LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83

LEONARDO DE CASTRO DONHA - FISCALIZAÇÃO
CREA/MS 63533

O. A. NAGEL
AVENIDA MARTE SUL N° 252 – CENTRO
CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 43.924.108/0001-83

EMPRESA CONTRATADA: O A NAGEL LTDA

CNPJ Nº: 43.924.108/0001-83

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS NA CIDADE DOS ESPORTES

CONCORRENCIA Nº 03/2024

CIDADE: CHAPADÃO DO CÉU - GO

Relatório fotográfico realizado em 30 de agosto de 2024, conforme imagens abaixo:



Figura 1 - Vista Lateral da arquibancada met. coberta.



Figura 2 - Vista interna da arquibancada.



Figura 3 - Vista da segunda cobertura e piso de concreto.



Figura 4 - Vista posterior da arquibancada.

_____

O A NAGEL LTDA
CNPJ Nº: 43.924.108/0001-83

_____

FISCAL ENGº LEONARDO CASTRO DONHA
CREA MS 63533

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

24.859.332/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000030**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2024 11:18:21**
Código de Verificação	**de76**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **GRUPO ECOCEU**
CNPJ: **43.924.108/0001-83** Inscrição Municipal: **3559**
Endereço: **R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, Nº: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000**
Município: **CHAPADÃO DO CÉU - GO** Telefone: **64 96958803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU**
CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**
Endereço: **AV. EMA, QD: 51, LT: -, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **CHAPADÃO DO CÉU - Goiás** Telefone:
E-mail: **finacas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: BM 02 - CONTRATO 101/2024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS

Serviço / Item-Serviço

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município

4399103 / OBRAS DE ALVENARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	38.789,42
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	1.163,68
(=) Valor Líquido	R$	37.625,74

Serviço prestado em	Imposto Devido em
CHAPADÃO DO CÉU - GO	**CHAPADÃO DO CÉU - GO**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	38.789,42
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	38.789,42
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	38.789,42
(X) Alíquota	%	3,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	1.163,68

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
38.789,42	**0,00**	**38.789,42**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída Decreto 1065/2012
Consulta: https://chapadaodoceu.centi.com.br//notafiscal/verificar

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

24.859.332/0001-94

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000030

Data e Hora de Emissão

03/09/2024 11:18:21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **GRUPO ECOCEU**

CNPJ: **43.924.108/0001-83** Inscrição Municipal: **3559**

Endereço: **R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, Nº: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000**

Município: **CHAPADÃO DO CÉU - GO** Telefone: **64 96958803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU**

CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**

Endereço: **AV. EMA, QD: 51, LT: -, CENTRO, CEP:75828-000**

Município: **CHAPADÃO DO CÉU - Goiás**

E-mail: **finacas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: BM 02 - CONTRATO 101/2024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS

Serviço / Item-Serviço

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município

4399103 / OBRAS DE ALVENARIA

Serviço prestado em	Imposto Devido em
CHAPADÃO DO CÉU - GO	**CHAPADÃO DO CÉU - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
38.789,42	**3,00**	**1.163,68**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 1163,68.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU

24.859.332/0001-94

Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
279586	**03/09/2024**	38.789,42	GLOBAL	**0021931/24**	202057/24	0	0116

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1105 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
89.205,90	**39.665,49**	**38.789,42**	10.750,99

Dados do Credor:

Credor:	**ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ:	**43.924.108/0001-83**
Endereço:	R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 3776-1 C/C: 19206-6 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	101/2024	Data Inicial:	04/04/2024	Data Final:	04/10/2024	Publicação:	08/04/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 101 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS NESTA SECRETARIA.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
03/09/2024	Nota Fiscal Eletronica Municipal	30	U		38.789,42	38.789,42

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	38.789,42
ISSQN EXTRA	1.163,68
VALOR LIQUIDO	37.625,74

LIQUIDANTE
CPF:

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 03/09/2024 15:32:34. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/oZRA$Z58teX - utilizando o código: oZRA$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 21931/2024

Documento: 30
Data Documento: 03/09/2024
Interessado: ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA
Solicitante:
Data Protocolo: 03/09/2024 15:13:29
Protocolo Origem:

Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Valor: R$ 38.789,42
Gerado por: rafaela.borille

Descrição: DESPESA COM CONTRATO Nº 101 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS NESTA SECRETARIA.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
03/09/2024 - 15:28	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão fgts	CERTIDAO_FGTS.PDF
03/09/2024 - 15:28	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão trabalhista	CERTIDAO_TRABALHISTA.PDF
03/09/2024 - 15:28	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão federal	CERTIDAO_FEDERAL.PDF
03/09/2024 - 15:29	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão estadual	CERTIDAO_ESTADUAL.PDF
03/09/2024 - 15:29	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão municipal	CERTIDAO_MUNICIPAL.PDF
03/09/2024 - 15:29	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	boletim de medição	MEDICAO_2_-_AMPLIACAO_ARQUIBANCADA_ASSINADA_ASSINADO.PDF
03/09/2024 - 15:29	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_MEDICAO_2_ASSINADO.PDF
03/09/2024 - 15:30	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	nota fiscal	NF_BM_02_ARQUIBANCADAS.PDF
03/09/2024 - 15:32	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 279586	LIQUIDACAO_279586.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 3 de setembro de 2024

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 03/09/2024 15:32:50. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/ÇNRA$Z58teX - utilizando o código: ÇNRA$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
622653	**04/09/2024**	38.789,42	GLOBAL	**0002797/24**	202057/24	0	0116

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1105 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
89.205,90	**49.540,41**	38.789,42	10.750,99

Dados do Credor:

Credor:	**ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ:	**43.924.108/0001-83**
Endereço:	R GUAPEVA OESTE ESQ C AV. MARTE SUL, N°: 252, CENTRO, QUADRA34 LOTE 16, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO C
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 3776-1 C/C: 19206-6 Tipo: Movimento Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	101/2024	Data Inicial:	04/04/2024	Data Final:	04/10/2024	Publicação:	08/04/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 101 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS NESTA SECRETARIA.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
279586	21931/2024	03/09/2024	Nota Fiscal Eletronica Municipal	30	38.789,42	38.789,42

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	38.789,42
ISSQN EXTRA	1.163,68
VALOR LIQUIDO	37.625,74

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (37625,74) Trinta e Sete Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
854675	04/09/2024	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	2900	12720	37.625,74	37.625,74

CHAPADÃO DO CÉU, 4 de Setembro de 2024

ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA

43.924.108/0001-83

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 04/09/2024 09:18:26. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/JzUA$Z58teX - utilizando o código: JzUA$Z58teX

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:34
377603776 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CHAP CEU REC *
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 8.265-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2024
NR. DOCUMENTO 663.776.000.019.206
VALOR TOTAL 37.625,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECOCEU EMPREENDIMENTOS
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 19.206-6
NR. DOCUMENTO 663.776.000.008.265
==========
NR.AUTENTICACAO 8.9FC.F20.256.594.97F