ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

231923

CAPA DO PROCESSO 17856/2025

Número Processo: 17856/2025	**Data /Hora:** 25/09/2025 10:48:40	**Id:** 231923
Interessado: 122029 - AVANTE SERVICE LTDA		**CPF/CNPJ:** 37.206.443/0001-43
Endereço: R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000		
Email: avanteservice@outlook.com		
Cidade: PORTEIRÃO	**Bairro:** SETOR CENTRAL	**Telefone:** (64) 9257-8760
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 22/09/2025	**Valor:** 225.985,70	**Número do documento:** 91

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/05/2020
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Usuário: rafaela.borille Local repartição: LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 - REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, em Chapadão do Céu - GO.

OBRA: REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, em Chapadão do Céu - GO.		Valor da Planilha Vencedora (Contrato Original):	R$ 526.630,18
EMPRESA CONTRATADA: AVANTE SERVICE LTDA ME, CNPJ 37.206.443/0001-43	Data do B.M..: 09/09/2025	Valor Total do B.M. C/BDI	R$ 225.985,71
		Valor Medido Acumulado Anterior:	R$ 48.658,45
R.T. DE EXECUÇÃO ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO ARAUJO MARINCEK CREA 1014517885D-GO		Saldo do Contrato	R$ 251.986,02

Item	BACNO	CÓD	Etapas	Unid.	Qnt.	Preço Unitário C/BDI	Valor Total C/BDI	Quantitativos Executados			Valores Medidos			Porcentagens Executadas			Status
								Acumulado	Período	Total	Acumulado	Período	Total	Acumulado	Período	Total	
1	0	0	DEMOLIÇÕES				R$ 29.648,29										
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1569,21	4,10	R$ 6.433,76	1.569,21		1.569,21	R$ 6.433,76	R$ -	R$ 6.433,76	100%	0%	100%	Concluída
1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1215,78	8,86	R$ 10.771,81	1.215,78		1.215,78	R$ 10.771,81	R$ -	R$ 10.771,81	100%	0%	100%	Concluída
1.3	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	353,43	33,02	R$ 11.670,25	353,43		353,43	R$ 11.670,25	R$ -	R$ 11.670,25	100%	0%	100%	Concluída
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,98	64,48	R$ 772,47	11,98		11,98	R$ 772,47	R$ -	R$ 772,47	100%	0%	100%	Concluída
2	0	0	ALVENARIA				R$ 38.020,35	0,00									
2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	130,81	107,59	R$ 14.073,84	65,41	65,41	130,82	R$ 7.036,92	R$ 7.037,46	R$ 14.074,38	50%	50%	100%	Concluída
2.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	261,62	7,71	R$ 2.017,09	130,81	130,81	261,62	R$ 1.008,54	R$ 1.008,54	R$ 2.017,09	50%	50%	100%	Concluída
2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	261,62	44,63	R$ 11.676,10	130,81	130,81	261,62	R$ 5.838,05	R$ 5.838,05	R$ 11.676,10	50%	50%	100%	Concluída
2.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	79,28	74,48	R$ 5.904,77	39,64	39,64	79,28	R$ 2.952,38	R$ 2.952,38	R$ 5.904,77	50%	50%	100%	Concluída
2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,79	11,32	R$ 835,30	36,90	36,90	73,80	R$ 417,65	R$ 417,70	R$ 835,35	50%	50%	100%	Concluída
2.6	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,57	118,56	R$ 2.913,01	12,29	12,29	24,58	R$ 1.456,50	R$ 1.457,10	R$ 2.913,61	50%	50%	100%	Concluída
2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,11	473,84	R$ 525,96	0,56	0,56	1,12	R$ 262,98	R$ 265,35	R$ 528,33	50%	50%	100%	Concluída
2.8	060802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	1,11	66,92	R$ 74,28	0,56	0,56	1,12	R$ 37,14	R$ 37,47	R$ 74,61	50%	50%	100%	Concluída
3	0	0	TELHADO				R$ 428.033,94	0,00									
3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1590,5	136,51	R$ 217.119,15	0,00		VAZIO	R$ -	R$ -	R$ -	0%	0%	0%	Atenção
3.2	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	13423,51	15,26	R$ 204.842,76	0,00	12.752,33	12.752,33	R$ -	R$ 194.600,62	R$ 194.600,62	0%	95%	95%	Em Andamento
3.3	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	80,4	22,25	R$ 1.788,90	0,00		VAZIO	R$ -	R$ -	R$ -	0%	0%	0%	Atenção
3.4	2534	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	m	81,2	36,99	R$ 3.003,58	0,00		VAZIO	R$ -	R$ -	R$ -	0%	0%	0%	Atenção
3.5	160600	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m²	11,39	112,34	R$ 1.279,55	0,00		VAZIO	R$ -	R$ -	R$ -	0%	0%	0%	Atenção
4	0	0	ADMINISTRAÇÃO				R$ 30.927,60	0,00									
4.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	144,19	R$ 17.302,80	0,00	48,00	48,00	R$ -	R$ 6.921,12	R$ 6.921,12	0%	40%	40%	Em Andamento
4.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	56,77	R$ 13.624,80	0,00	96,00	96,00	R$ -	R$ 5.449,92	R$ 5.449,92	0%	40%	40%	Em Andamento

RESUMO BM 002	
PERCENTUAL MEDIDO EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL (%)	42,91%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)	9,24%
VALOR DESTA MEDIÇÃO C/ BDI (R$)	**R$ 225.985,71**
VALOR ATUAL MEDIDO ACUMULADO DA OBRA (R$)	R$ 48.658,45
VALOR GLOBAL DA PLANILHA (R$)	R$ 526.630,18

DEMONSTRATIVO DE MEDIÇÕES		
MEDIÇÃO 001	**R$ 48.658,45**	**9,24%**
MEDIÇÃO 002	**R$ 225.985,71**	**42,91%**
SALDO DA PLANILHA ORIGINAL (R$)	**R$ 251.986,02**	**47,85%**

ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO ARAUJO MARINCEK

CREA 1014517885D-GO

LUCAS BURILE

CREA: 5069714991D-SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-02

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.

EMPRESA CONTRATADA: AVANTE SERVICE LTDA
CNPJ: 37.206.443/000143

FISCAL DO CONTRATO: LUCAS BORILLE, ENGENHEIRO CIVIL CREA:5069714991/D-SP.





















Chapadão do Céu-GO, 25 de setembro de 2025.

Lucas Borille
Engenheiro Civil – CREA 5069714991/D-SP.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVANTE SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.206.443/0001-43
Certidão nº: 35070384/2025
Expedição: 23/06/2025, às 13:46:50
Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AVANTE SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.206.443/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.206.443/0001-43

Razão Social: AVANTE SERVICE LTDA

Endereço: RUA FORTALEZA 2205 QD 11 LT 4 / SETOR CENTRAL / PORTEIRAO / GO / 75603-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090701135535395080

Informação obtida em 17/09/2025 16:46:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AVANTE SERVICE LTDA
CNPJ: 37.206.443/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:57:47 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2025.
Código de controle da certidão: **32E7.ADA9.9256.B938**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 54717261

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **AVANTE SERVICE LTDA**

CNPJ **37.206.443/0001-43**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.552.213.540 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 25 AGOSTO DE 2025 **HORA:** 9:27:46:6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1964

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **AVANTE SERVICE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.206.443/0001-43**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **110385899**

ENDEREÇO: RUA RUA FORTALEZA Nº 2205 QUADRA11 LOTE 04, SETOR CENTRAL, PORTEIRAO / GO, CEP 75.603-000

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRÃO, QUARTA-FEIRA 27 AGOSTO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Terça-feira 25 Novembro de 2025.

EMITIDA: Quarta-feira 27 Agosto de 2025 às 03:18:29

Código de Validação: 97171964

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

Recebi(mos) de AVANTE SERVICE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
Nº 91

NF-e Emitida em: 22/09/2025 Código Controle Interno: 49061

Código verificação: 597132805625092

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRÃO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000000036

Nº da **91**
Série **2**
Data emissão **22/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.206.443/0001-43** Inscrição municipal: **110385899**
Nome/Razão: **AVANTE SERVICE LTDA**
Endereço: RUA RUA FORTALEZA QD. 11 LT. 4 Nº 2205 - QUADRA11 LOTE 04
Bairro: SETOR CENTRAL
Município: PORTEIRAO/GO CEP: 75.603-000 Telefone: (64)9257-8760

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **46.637.999/0001-85** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**
Endereço: AV NETUNO SUL QD. 51 LT. 0
Bairro: CENTRO
Município: CHAPADAO DO CEU / GO CEP: 75.828-000 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

MEDIÇÃO 001 - REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI
60% MATERIAL R$135.591,42
40% MÃO DE OBRA R$90.394,28
TOTAL R$225.985,70

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

4120400 - Construcao de edificios

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: SIM
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: DADOS BANCÁRIOS
BANCO SIOOB
AGÊNCIA 3042
CONTA CORRENTE 21.666-6

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo		
Valor dos serviços	R$	225.985,70
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo tomador	R$	4.519,71
(=) Valor líquido	R$	221.465,99

Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R$	225.985,70
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	225.985,70
(-) Deduções	R$	135.591,42
(=) Base de cálculo	R$	90.394,28
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	4.519,71

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-CHAPADAO DO CEU	**GO - CHAPADAO DO CEU**

Valor dos serviços	Desconto	**Valor da nota**
225.985,70	0,00	**225.985,70**

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: https://porteirao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
302115	**25/09/2025**	225.985,70	GLOBAL	**0017856/25**	223659/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
526.630,18	**48.658,45**	**225.985,70**	251.986,03

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO
Conta:	Tipo:

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/05/2020
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
22/09/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	91	U		225.985,70	225.985,70

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	225.985,70
ISSQN EXTRA	11.299,29
VALOR LIQUIDO	214.686,41

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 25/09/2025 13:43:19. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/$6RI$Z58teX - utilizando o código: $6RI$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 17856/2025

Documento: 91
Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Data Documento: 22/09/2025
Valor: R$ 225.985,70
Interessado: AVANTE SERVICE LTDA
Gerado por: rafaela.borille
Solicitante:
Data Protocolo: 25/09/2025 10:48:40
Protocolo Origem:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/05/2020
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
25/09/2025 - 10:49	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	boletim de medição	MEDICAO_02_29_ASSINADO.PDF
25/09/2025 - 10:49	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão trabalhista	CERTIDAO_TRABALHISTA_VENC_20-12.PDF
25/09/2025 - 10:49	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão fgts	FGTS_VENC_06-10.PDF
25/09/2025 - 10:50	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão federal	CERTIDAO-FEDERAL_VENC_02-12.PDF
25/09/2025 - 10:50	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão estadual	CERTIDAO_NEGATIVA_DE_DEBITOS_-_VENC_25-10.PDF
25/09/2025 - 10:50	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão municipal	MUNICIPAL_VENC_25-11.PDF
25/09/2025 - 10:50	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	nota fiscal	NF_BM2.PDF
25/09/2025 - 11:31	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_ASSINADO.PDF
25/09/2025 - 13:43	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 302115	LIQUIDACAO_302115.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 25 de setembro de 2025

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 25/09/2025 13:43:34. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/w6RI$Z58teX - utilizando o código: w6RI$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
674894	**29/09/2025**	73.087,31	GLOBAL	**0005958/25**	223659/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
526.630,18	**477.971,73**	73.087,31	404.884,42

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**		
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**		
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
302115	17856/2025	25/09/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	91	225.985,70	73.087,31

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	73.087,31
ISSQN EXTRA	11.299,29
VALOR LIQUIDO	61.788,02

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (61788,02) Sessenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Dois Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
893946	29/09/2025	Ag 3776-1 C/C 19716-5	001.101.000	2601	0	61.788,02	61.788,02

CHAPADÃO DO CÉU, 29 de Setembro de 2025

AVANTE SERVICE LTDA
37.206.443/0001-43

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 29/09/2025 21:45:40. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/0GwW$Z58teX - utilizando o código: 0GwW$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
302432	**25/09/2025**	152.898,39	GLOBAL	**0017856/25**	228935/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	2.15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Destinação de Recurso:	053 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
152.898,39	**0,00**	**152.898,39**	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
22/09/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	91	U		225.985,70	152.898,39

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	152.898,39

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 29/09/2025 22:06:55. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/ZpwW$Z58teX - utilizando o código: ZpwW$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
674896	**29/09/2025**	11.066,00	GLOBAL	**0005958/25**	228935/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	2.15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Destinação de Recurso:	053 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
152.898,39	**152.898,39**	11.066,00	141.832,39

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**		
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**		
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
302432	17856/2025	25/09/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	91	225.985,70	152.898,39

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	11.066,00
VALOR LIQUIDO	11.066,00

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (11066,00) Onze Mil e Sessenta e Seis Reais

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
893947	29/09/2025	Ag 3776-1 C/C 019735-1	001.115.000	1	0	11.066,00	11.066,00

CHAPADÃO DO CÉU, 29 de Setembro de 2025

AVANTE SERVICE LTDA
37.206.443/0001-43

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 29/09/2025 22:07:07. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/UpwW$Z58teX - utilizando o código: UpwW$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
674897	**29/09/2025**	30.421,32	GLOBAL	**0005958/25**	228935/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	2.15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Destinação de Recurso:	053 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
152.898,39	**141.832,39**	30.421,32	111.411,07

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6 Tipo: Movimento Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
302432	17856/2025	25/09/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	91	225.985,70	152.898,39

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	30.421,32
VALOR LIQUIDO	30.421,32

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (30421,32) Trinta Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Dois Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
893948	29/09/2025	Ag 3776-1 C/C 019735-1	001.215.000	2	0	30.421,32	30.421,32

CHAPADÃO DO CÉU, 29 de Setembro de 2025

AVANTE SERVICE LTDA
37.206.443/0001-43

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 29/09/2025 22:07:19. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/apwW$Z58teX - utilizando o código: apwW$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
674898	**29/09/2025**	111.411,07	GLOBAL	**0005958/25**	228935/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	2.15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Destinação de Recurso:	053 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
152.898,39	**111.411,07**	111.411,07	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**		
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**		
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
302432	17856/2025	25/09/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	91	225.985,70	152.898,39

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	111.411,07
VALOR LIQUIDO	111.411,07

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (111411,07) Cento e Onze Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Sete Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
893949	29/09/2025	Ag 3776-1 C/C 019735-1	001.215.053	3	0	111.411,07	111.411,07

CHAPADÃO DO CÉU, 29 de Setembro de 2025

AVANTE SERVICE LTDA
37.206.443/0001-43

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 29/09/2025 22:07:30. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/bpwW$Z58teX - utilizando o código: bpwW$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.37
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CHAPADAO DO CEU-EDUCA
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 19.735-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CHAPADAO DO CEU-EDUCA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 21.666-6

FAVORECIDO: AVANTE SERVICE LTDA
CPF/CNPJ: 37.206.443/0001-43
VALOR: R$ 152.898,39
DEBITO EM: 29/09/2025

==========

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: D.DB6.B48.D19.752.B96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.12
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FME
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 19.716-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO - FME
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 21.666-6

FAVORECIDO: AVANTE SERVICE LTDA
CPF/CNPJ: 37.206.443/0001-43
VALOR: R$ 61.788,02
DEBITO EM: 29/09/2025

==========

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 7.533.A21.005.D33.751