ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

207424

CAPA DO PROCESSO 25801/2024

Número Processo: 25801/2024	**Data /Hora:** 17/10/2024 16:20:27	**Id:** 207424
Interessado: 127173 - BD ENGENHARIA LTDA		**CPF/CNPJ:** 44.904.259/0001-32
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000		
Email: bd.engenharia@hotmail.com		
Cidade: CACHOEIRA ALTA	**Bairro:** CENTRO	**Telefone:** (62) 3296-4058
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 08/10/2024	**Valor:** 107.188,78	**Número do documento:** 99

Observação: DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 18/01/2022
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Usuário: rafaela.borille Local repartição: LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	135/2024	
Ordem de serviço:	19 de junho 2024	
Data:	04 de outubro 2024	
Período (dias):	19/06/2024	04/10/2024
Período (R$):	R$ 107.188,78	21,12%
Acumulado:	R$ 107.188,78	21,12%
Saldo Contrato:	R$ 400.263,78	

!<ó£ó{!B«

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO				BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 19.900,00**			**R$ 3.980,00**			**R$ 3.980,00**
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00	R$ 90,60	R$ 5.436,00	12,00	20,00%	R$ 1.087,20	12,00	20,00%	R$ 1.087,20
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	400,00	R$ 36,16	R$ 14.464,00	80,00	20,00%	R$ 2.892,80	80,00	20,00%	R$ 2.892,80
								SUBTOTAL		**R$ 3.980,00**	**SUBTOTAL**		**R$ 3.980,00**
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 6.353,08**			**R$ 6.353,08**			**R$ 6.353,08**
2.1	103689	FORNECIMENTO EINSTALAÇÃODEPLACADEOBRACOMCHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,88	R$ 249,77	R$ 719,34	2,88	100,00%	R$ 719,34	2,88	100,00%	R$ 719,34
2.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	53,14	R$ 48,00	R$ 2.550,72	53,14	100,00%	R$ 2.550,72	53,14	100,00%	R$ 2.550,72
2.3	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	GOINFRA CIVIL	m3	35,36	R$ 74,49	R$ 2.633,97	35,36	100,00%	R$ 2.633,97	35,36	100,00%	R$ 2.633,97
2.4	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	170,74	R$ 2,63	R$ 449,05	170,74	100,00%	R$ 449,05	170,74	100,00%	R$ 449,05
								SUBTOTAL		**R$ 6.353,08**	**SUBTOTAL**		**R$ 6.353,08**
3		**FUNDAÇÃO**					**R$ 15.742,44**			**R$ 15.742,44**			**R$ 15.742,44**
3.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	48,00	R$ 92,45	R$ 4.437,60	48,00	100,00%	R$ 4.437,60	48,00	100,00%	R$ 4.437,60
3.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	0,79	R$ 328,67	R$ 259,65	0,79	100,00%	R$ 259,65	0,79	100,00%	R$ 259,65
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_ 06/2017	SINAPI	KG	74,07	R$ 11,38	R$ 842,92	74,07	100,00%	R$ 842,92	74,07	100,00%	R$ 842,92
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	129,11	R$ 9,98	R$ 1.288,52	129,11	100,00%	R$ 1.288,52	129,11	100,00%	R$ 1.288,52
3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM-MONTAGEM.AF_ 06/2017	SINAPI	KG	113,41	R$ 13,95	R$ 1.582,07	113,41	100,00%	R$ 1.582,07	113,41	100,00%	R$ 1.582,07
3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_ 05/2021	SINAPI	M3	11,52	R$ 401,32	R$ 4.623,21	11,52	100,00%	R$ 4.623,21	11,52	100,00%	R$ 4.623,21
3.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,52	R$ 235,11	R$ 2.708,47	11,52	100,00%	R$ 2.708,47	11,52	100,00%	R$ 2.708,47
								SUBTOTAL		**R$ 15.742,44**	**SUBTOTAL**		**R$ 15.742,44**
4		**ESTRUTURA**					**R$ 22.768,46**			**R$ 22.768,46**			**R$ 22.768,46**
4.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES . AF_ 09/2020	SINAPI	M2	100,55	R$ 134,37	R$ 13.510,90	100,55	100,00%	R$ 13.510,90	100,55	100,00%	R$ 13.510,90
4.2	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA , 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	42,63	R$ 85,82	R$ 3.658,51	42,63	100,00%	R$ 3.658,51	42,63	100,00%	R$ 3.658,51
4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	132,83	R$ 9,54	R$ 1.267,20	132,83	100,00%	R$ 1.267,20	132,83	100,00%	R$ 1.267,20
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	171,00	R$ 8,47	R$ 1.448,37	171,00	100,00%	R$ 1.448,37	171,00	100,00%	R$ 1.448,37
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,30	R$ 7,10	R$ 200,93	28,30	100,00%	R$ 200,93	28,30	100,00%	R$ 200,93
4.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	131,94	R$ 11,03	R$ 1.455,30	131,94	100,00%	R$ 1.455,30	131,94	100,00%	R$ 1.455,30
4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	2,77	R$ 401,32	R$ 1.111,66	2,77	100,00%	R$ 1.111,66	2,77	100,00%	R$ 1.111,66
4.8	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	2,77	R$ 41,73	R$ 115,59	2,77	100,00%	R$ 115,59	2,77	100,00%	R$ 115,59
								SUBTOTAL		**R$ 22.768,46**	**SUBTOTAL**		**R$ 22.768,46**
5		**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 1.479,02**			**R$ 1.479,02**			**R$ 1.479,02**
5.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS.AF_09/2023	SINAPI	M2	38,85	R$ 38,07	R$ 1.479,02	38,85	100,00%	R$ 1.479,02	38,85	100,00%	R$ 1.479,02
								SUBTOTAL		**R$ 1.479,02**	**SUBTOTAL**		**R$ 1.479,02**
6		**COBERTURA**					**R$ 138.656,76**			**R$ 18.976,15**			**R$ 18.976,15**
6.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	290,72	R$ 159,15	R$ 46.268,09	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	04 de outubro 2024		
Período (dias):	19/06/2024	04/10/2024	
Período (R$):	R$ 107.188,78	21,12%	
Acumulado:	R$ 107.188,78	21,12%	
Saldo Contrato:	R$ 400.263,78		

!<ó£ó{!B«

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO				BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
6.2	150205	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 1 ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO	GOINFRA CIVIL	Kg	3.493,40	R$ 13,58	R$ 47.440,37	1.397,36	40,00%	R$ 18.976,15	1.397,36	40,00%	R$ 18.976,15
6.3	060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (518")- (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	Kg	12,00	R$ 9,67	R$ 116,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
6.4	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	GOINFRA CIVIL		149,62	R$ 29,35	R$ 4.391,35	-	-	R$ -	-	-	R$ -
6.5	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	96,54	R$ 15,43	R$ 1.489,61	-	-	R$ -	-	-	R$ -
6.6	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	GOINFRA CIVIL		5,00	R$ 37,02	R$ 185,10	-	-	R$ -	-	-	R$ -
6.7	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COLONIAL E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,28	R$ 187,93	R$ 38.766,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ 18.976,15**	**SUBTOTAL**		**R$ 18.976,15**
7		**REVESTIMENTO INTERNO I EXTERNO**					**R$ 83.628,04**			**R$ 3.859,59**			**R$ 3.859,59**
7.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	222,48	R$ 6,91	R$ 1.537,34	88,99	40,00%	R$ 614,94	88,99	40,00%	R$ 614,94
7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	222,48	R$ 36,46	R$ 8.111,62	88,99	40,00%	R$ 3.244,65	88,99	40,00%	R$ 3.244,65
7.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	664,80	R$ 107,23	R$ 71.286,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -
7.4	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	SINAPI	M	194,27	R$ 13,86	R$ 2.692,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ 3.859,59**	**SUBTOTAL**		**R$ 3.859,59**
8		**ALVENARIA**					**R$ 5.173,66**			**R$ 3.104,20**			**R$ 3.104,20**
8.1	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11.5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	72,44	R$ 71,42	R$ 5.173,66	43,46	60,00%	R$ 3.104,20	43,46	60,00%	R$ 3.104,20
								SUBTOTAL		**R$ 3.104,20**	**SUBTOTAL**		**R$ 3.104,20**
9		**FORRO**					**R$ 14.051,85**			**R$ -**			**R$ -**
9.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	GOINFRA CIVIL	m2	226,17	R$ 51,25	R$ 11.591,21	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12 ,5 MM	GOINFRA CIVIL	m2	41,6	R$ 59,15	R$ 2.460,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
10		**LOUÇAS/METAIS E BANCADAS**					**R$ 5.598,25**			**R$ -**			**R$ -**
10.1	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 236,52	R$ 1.419,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.2	080514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.112" 1 ESPUDE-(ENTRADA)	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	R$ 40,70	R$ 244,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.3	00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	6,00	R$ 150,53	R$ 903,18	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.4	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2?X40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 9,31	R$ 55,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.5	H664	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRAIDOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	GOINFRA CIVIL		6,00	R$ 260,99	R$ 1.565,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.6	080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	R$ 18,30	R$ 109,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.7	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	GOINFRA CIVIL	m2	1,40	R$ 404,85	R$ 566,79	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.8	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 183,34	R$ 733,36	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
11		**INSTALAÇÃO ELÉTRICAS**					**R$ 13.920,06**			**R$ -**			**R$ -**
11.1	071152	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R$ 11,23	R$ 11,23	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.2	00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	47,00	R$ 3,01	R$ 141,47	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.3	071702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	R$ 5,06	R$ 15,18	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.4	071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R$ 19,00	R$ 19,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.5	00000406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E= 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	UN	1,00	R$ 60,06	R$ 60,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.6	00039210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00	R$ 0,59	R$ 1,77	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.7	00039136	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO U SIMPLES, COM 3/8"	SINAPI	UN	5,00	R$ 0,34	R$ 1,70	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.8	00001050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	SINAPI	UN	1,00	R$ 3,04	R$ 3,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.9	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	589,10	R$ 2,19	R$ 1.290,13	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	04 de outubro 2024		
Período (dias):	19/06/2024	04/10/2024	
Período (R$):	R$ 107.188,78	21,12%	
Acumulado:	R$ 107.188,78	21,12%	
Saldo Contrato:	R$ 400.263,78		

!<ó£ó{!B«

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO				BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
11.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	805,22	R$ 3,17	R$ 2.552,55	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	61,17	R$ 4,89	R$ 299,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.12	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	166,25	R$ 12,16	R$ 2.021,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.13	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 43,11	R$ 86,22	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.14	071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	GOINFRA CIVIL	Un	10,00	R$ 18,79	R$ 187,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.15	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	R$ 30,77	R$ 123,08	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.16	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	GOINFRA CIVIL	Un	36,00	R$ 17,31	R$ 623,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 9,27	R$ 18,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	R$ 8,77	R$ 105,24	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.19	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 66,54	R$ 66,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.20	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO , PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	37,2	R$ 9,18	R$ 341,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.21	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO , PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	338,71	R$ 5,84	R$ 1.978,07	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.22	91850	ELETRODUTO FLEXÍVELCORRUGADO,PEAD,DN40MM(11/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	SINAPI	M	6,11	R$ 6,97	R$ 42,59	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.23	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD , DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2021	SINAPI	M	27,70	R$ 8,38	R$ 232,13	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.24	071481	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R$ 14,45	R$ 28,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.25	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , DE EMBUTIR , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 432,74	R$ 432,74	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.26	071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL		14,00	R$ 34,90	R$ 488,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.27	071649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL		18,00	R$ 126,30	R$ 2.273,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.28	071540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	GOINFRA CIVIL		15,00	R$ 27,79	R$ 416,85	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.29	00038773	LUMINAR IA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 , POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	15,00	R$ 3,85	R$ 57,75	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
12		**PINTURAS**					**R$ 18.083,00**			**R$ -**			**R$ -**
12.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	266,48	R$ 16,58	R$ 4.418,24	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	266,48	R$ 9,35	R$ 2.491,59	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.AF_04/2023	SINAPI	M2	184,05	R$ 3,53	R$ 649,70	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	348,50	R$ 10,69	R$ 3.725,47	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.5	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	805,45	R$ 8,44	R$ 6.798,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
13		**DEMOLIÇÃO**					**R$ 11.539,14**			**R$ 11.539,14**			**R$ 11.539,14**
13.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	SINAPI	M3	14,36	R$ 43,84	R$ 629,54	14,36	100,00%	R$ 629,54	14,36	100,00%	R$ 629,54
13.2	020157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÊ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	31,47	R$ 3,80	R$ 119,59	31,47	100,00%	R$ 119,59	31,47	100,00%	R$ 119,59
13.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUA L, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	315,25	R$ 2,79	R$ 879,55	315,25	100,00%	R$ 879,55	315,25	100,00%	R$ 879,55
13.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	60,27	R$ 7,52	R$ 453,23	60,27	100,00%	R$ 453,23	60,27	100,00%	R$ 453,23
13.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	18,68	R$ 19,41	R$ 362,58	18,68	100,00%	R$ 362,58	18,68	100,00%	R$ 362,58
13.6	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	315,25	R$ 23,45	R$ 7.392,61	315,25	100,00%	R$ 7.392,61	315,25	100,00%	R$ 7.392,61
13.7	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	11,03	R$ 154,31	R$ 1.702,04	11,03	100,00%	R$ 1.702,04	11,03	100,00%	R$ 1.702,04

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	04 de outubro 2024		
Período (dias):	19/06/2024	04/10/2024	
Período (R$):	R$ 107.188,78	21,12%	
Acumulado:	R$ 107.188,78	21,12%	
Saldo Contrato:	R$ 400.263,78		

!<ó£ó{!B«

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO				BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
								SUBTOTAL		**R$ 11.539,14**	**SUBTOTAL**		**R$ 11.539,14**
14		**PORTAS E JANELAS**					**R$ 57.423,65**			**R$ -**			**R$ -**
14.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	26,04	R$ 657,99	R$ 17.134,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.2	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF. : LAFONTE 6236 1 18766 - 118 I MAB OU EQUIV.	GOINFRA CIVIL	Un	14,00	R$ 133,96	R$ 1.875,44	-	-	R$ -	-	-	R$ -
1 4.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,40	R$ 521,21	R$ 1.250,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.4	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF 6 C/ FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	m2	36,96	R$ 248,50	R$ 9.184,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -
1 4.5	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	GOINFRA CIVIL	m2	36,96	R$ 362,01	R$ 13.379,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA V IDR (INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR , SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,04	R$ 363,94	R$ 1.834,26	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.7	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	31,60	R$ 82,12	R$ 2.594,99	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.8	00010506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	24,30	R$ 162,98	R$ 3.960,41	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.9	102180	IN STALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	24,30	R$ 255,52	R$ 6.209,14	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
15		**LIMPEZA FINAL**					**R$ 1.354,74**			**R$ -**			**R$ -**
15.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	456,14	R$ 2,97	R$ 1.354,74	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**

VALOR BDI TOTAL	**R$ 91.780,41**	**VALOR BDI MEDIÇÃO:**	**R$ 19.386,70**	**VALOR BDI ACUMULADO:** **R$ 19.386,70**
VALOR ORÇ.	**R$ 415.672,15**	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 87.802,08**	**VALOR ACUMULADO:** **R$ 87.802,08**
VALOR TOTAL	**R$ 507.452,56**	**VALOR TOTAL MEDIÇÃO:**	**R$ 107.188,78**	**VALOR TOTAL ACUMULADO:** **R$ 107.188,78**

Chapadão do céu - GO
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico Execução
Nome: JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA: 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: LEONARDO CASTRO DONHA
Engenheiro Civil
CREA: 63533/D-MS
ART: 1020240193391

Ao

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU,

CNPJ/MF 24.859.332/0001-94

Av. Ema s/nº, Centro,

Chapadão do Céu/GO

CEP:75.828-000

A empresa **BD ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob n.º44.904.259/0001-32**, sediada à Avenida Presidente Vargas nº711, Quadra 18, Lote 1302, Sala C-2 , Centro, na cidade de Cachoeira Alta Estado de Goiás, neste ato representada por **JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS**, portador da carteira de identidade nº 5808494 2ª VIA SSP/GO, inscrito no CPF 029.741.921-81, vem por meio deste, requerer a **PRIMEIRA MEDIÇÃO**, da obra: **Empreitada por Preço Global para reforma e ampliação da casa de velório**, referente a **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2024** no valor de **R$ 107.188,78 (cento e sete mil e cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).**

Chapadão do Céu/ GO, 04 de outubro de 2024.

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
CI: 5808494 2ª VIA SSP/GO
CPF: 029.741.921-81
Representante legal

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 1 – Placa de obra.



FOTO 2 – Demolição de piso de concreto.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 3 – Demolição de piso de concreto.



FOTO 4 – Demolição de piso de concreto.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 5 – Remoção de esquadrias.



FOTO 6 – Remoção de esquadrias.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 7 – Demolição de alvenaria.



FOTO 8 – Remoção de estrutura metálica.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 9 – Execução de muro de arrimo.



FOTO 10 – Armação de vigas baldrames.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 11 – Execução de vigas baldrames.



FOTO 12 – Armação de pilares.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 13 – Execução de alvenaria.



FOTO 14 – Execução de alvenaria.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 15 – Impermeabilização de vigas baldrames.



FOTO 16 – Impermeabilização de vigas baldrames.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 17 – Execução de chapisco em alvenaria.



FOTO 18 – Execução de reboco em alvenaria.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 19 – Execução de pilares e vigas de cobertura.



FOTO 20 – Execução de pilares e vigas de cobertura.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 21 – Execução de pilares e vigas de cobertura.



FOTO 22 – Aplicação de fundo e pintura em estrutura metálica.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

04/10/2024
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 23 – Estrutura metálica de cobertura.

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
LEONARDO CASTRO DONHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/GO: 63533/D-MS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.904.259/0001-32
Certidão nº: 45343877/2024
Expedição: 27/06/2024, às 13:21:25
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.904.259/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.904.259/0001-32

Razão Social: BD ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS QUADRA 18 LOTE 1302 SALA C2 / CENTRO / CACHOEIRA ALTA / GO / 75870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/10/2024 a 05/11/2024

Certificação Número: 2024100706275726400078

Informação obtida em 17/10/2024 16:23:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:39:43 do dia 31/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2024.
Código de controle da certidão: **CF38.60F2.4233.00DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47800086

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **BD ENGENHARIA LTDA**

CNPJ **44.904.259/0001-32**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.532.355.551 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 17 OUTUBRO DE 2024 **HORA:** 16:24:51:7

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 6545 / 2024

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32**

Inscrição Municipal: **5401158**
Atividade Econômica: **67994**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Cidade: **CACHOEIRA ALTA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **8r2C$Z58teX**
Data Validade: **24/10/2024**
Número Via: **1**
Data Emissão: **24/09/2024**
Usuário: **Emitido pela Internet**

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SUP. DE RECEITA TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO DE DEDUÇÃO DE MATERIAL

Em análise às Notas Fiscais de mercadorias apresentadas no dia 16/10/2024 pela empresa BD Engenharia Ltda., para abatimento da base de cálculo dos serviços prestados de construção civil, previstos no subitem 7.02 da Lista de Serviços, Anexo I da Lei Complementar 154/2022 - CTM, foi constatado que as notas apresentadas atendem as exigências previstas no art. 156 II § 1º I do Código Tributário Municipal,

> ***Art. 156*** *O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza, independentemente do seu efetivo pagamento:*
> *...*
> ***II -*** *com dedução de até 50% (cinquenta por cento) referente a materiais a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços.*
> ***§ 1º*** *A dedução deverá ser comprovada através da apresentação de notas fiscais de mercadorias, sendo deduzido o valor apresentado não ultrapassando 50% (cinquenta por cento) do valor total da nota fiscal da empreitada.*
> ***I -*** *Para fins de dedução acima descrita, as notas fiscais de mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços deverão conter o endereço e informações da obra.*

O valor total das notas apresentadas a serem utilizadas para dedução é de R$ 53.594,39 (cinquenta e três mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), o que corresponde a **50,00 %** (cinquenta por cento) do valor da medição nº 01 dos serviços de reforma e ampliação da casa de velório, contrato nº 135/2024, NFS-e nº 99, no valor total de R$ 107.188,78 (cento e sete mil e cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Chapadão do Céu, 16 de outubro de 2024.

_____
Alexsandro Lima e Souza
Fiscal Tributário
Mat. 40.280

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000099**
Data e Hora de Emissão	**08/10/2024 11:19:22**
Código de Verificação	**4391**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**
Nome Fantasia: **CHAPADAO DO CEU PREF MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**
Endereço: **AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **Chapadão do Céu - Goiás** Telefone:
E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024, CONCORRENCIA PUBLICA 005/2024, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 205700/2024
PERIODO DE: 19/06/2024 À 04/10/2024, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 107.188,78
VALOR DE MATERIAIS APLICADOS NA OBRA: R$ 53.594,39
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 53.594,39
BASE DE CÁLCULO DO ISS: R$ 107.188,78 - R$ 53.594,39 = R$ 53.594,39
RETENÇÃO DE ISS: R$ 53.594,39 X 3,00% = R$ 1.607,83
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 105.580,95

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município
4120400 / Construção de edifícios

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	107.188,78
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	1.607,83
(=) Valor Líquido	R$	105.580,95

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	107.188,78
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	107.188,78
(-) Deduções	R$	53.594,39
(=) Base de Cálculo	R$	53.594,39
(X) Alíquota	%	3,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	1.607,83

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
107.188,78	**0,00**	**107.188,78**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída

Data Base: 04/10/2024

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000099

Data e Hora de Emissão

08/10/2024 11:19:22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**

CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**

Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**

CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**

Endereço: **AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**

Município: **Chapadão do Céu - Goiás**

E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024, CONCORRENCIA PUBLICA 005/2024, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 205700/2024
PERIODO DE: 19/06/2024 À 04/10/2024, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 107.188,78
VALOR DE MATERIAIS APLICADOS NA OBRA: R$ 53.594,39
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 53.594,39
BASE DE CÁLCULO DO ISS: R$ 107.188,78 - R$ 53.594,39 = R$ 53.594,39
RETENÇÃO DE ISS: R$ 53.594,39 X 3,00% = R$ 1.607,83
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 105.580,95

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
107.188,78	**3,00**	**1.607,83**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 1607,83.

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU

24.859.332/0001-94

Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
282169	**17/10/2024**	107.188,78	GLOBAL	**0025801/24**	205700/24	0	0044

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	8 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E ACAO URBANA
Programa:	15.451.6001 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E AÇÃO URBANA
Ação:	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
507.452,56	**0,00**	**107.188,78**	400.263,78

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA A
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	135/2024	Data Inicial:	14/06/2024	Data Final:	14/12/2024	Publicação:	14/06/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	5/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 18/01/2022
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
08/10/2024	Nota Fiscal Eletronica Municipal	99	U		107.188,78	107.188,78

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	107.188,78
ISSQN EXTRA	1.607,83
VALOR LIQUIDO	105.580,95

LIQUIDANTE
CPF:

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 17/10/2024 16:26:57. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/AJgz$Z58teX - utilizando o código: AJgz$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 25801/2024

Documento: 99
Data Documento: 08/10/2024
Interessado: BD ENGENHARIA LTDA
Solicitante:
Data Protocolo: 17/10/2024 16:20:27
Protocolo Origem:

Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Valor: R$ 107.188,78
Gerado por: elidiane.nery

Descrição: DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 18/01/2022
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
17/10/2024 - 16:20	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	boletim de medição	2_-_BM01_-_R2C78_-_AMP.CSA.VELORIO_-_CHP.DO.CEU_ASSINADO.PDF
17/10/2024 - 16:20	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	requerimento	0_-_REQUERIMENTO_DE_MEDICAO.PDF
17/10/2024 - 16:21	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	relatório fotografico	2_-_RELATORIO_FOTOGRAFICO_2024.10.04_ASSINADO.PDF
17/10/2024 - 16:21	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão trabalhista	7_-_CND_TRABALHISTA_24.12.2024.PDF
17/10/2024 - 16:23	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão fgts	6_-_CND_FGTS_17.10.2024.PDF
17/10/2024 - 16:24	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão federal	3_-_CND_FEDERAL_27.11.2024.PDF
17/10/2024 - 16:24	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão estadual	4_-_CND_ESTADUAL.PDF
17/10/2024 - 16:25	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão municipal	5_-_CND_MUNICIPAL_24.10.2024.PDF
17/10/2024 - 16:25	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	relatório de dedução de material	RELATORIO_DE_ABATIMENTO_DE_MATERIAL_-_MED_01.PDF
17/10/2024 - 16:25	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	nota fiscal	1_-_NFSE_99_-_BM01_-_R$_107.188,78_-_AMP.CSA.VELORIO_-_CHP.DO.CEU.PDF
17/10/2024 - 16:26	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 282169	LIQUIDACAO_282169.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 17 de outubro de 2024

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 17/10/2024 17:16:44. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/6vwz$Z58teX - utilizando o código: 6vwz$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
628542	**18/10/2024**	107.188,78	GLOBAL	**0004643/24**	205700/24	0	0044

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	8 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E ACAO URBANA
Programa:	15.451.6001 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E AÇÃO URBANA
Ação:	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
507.452,56	**507.452,56**	107.188,78	400.263,78

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**		
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**		
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA AL		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	135/2024	Data Inicial:	14/06/2024	Data Final:	14/12/2024	Publicação:	14/06/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	5/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 18/01/2022
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
282169	25801/2024	17/10/2024	Nota Fiscal Eletronica Municipal	99	107.188,78	107.188,78

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	107.188,78
ISSQN EXTRA	1.607,83
VALOR LIQUIDO	105.580,95

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (105580,95) Cento e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Noventa e Cinco Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
859342	18/10/2024	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.200.000	3434	13006	105.580,95	105.580,95

CHAPADÃO DO CÉU, 18 de Outubro de 2024

BD ENGENHARIA LTDA

44.904.259/0001-32

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 18/10/2024 08:06:31. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/XMwz$Z58teX - utilizando o código: XMwz$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.03
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CHAP CEU REC *
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 8.265-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHAP CEU REC *
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 23.256-4

FAVORECIDO: BD ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 44.904.259/0001-32
VALOR: R$ 105.580,95
DEBITO EM: 18/10/2024

==========

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 1.3D9.FF3.9A3.B1D.655