ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

174972

CAPA DO PROCESSO 12590/2023

Número Processo: 12590/2023	**Data /Hora:** 17/10/2023 18:01:53	**Id:** 174972
Interessado: 127173 - BD ENGENHARIA LTDA		**CPF/CNPJ:** 44.904.259/0001-32
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000		
Email: bd.engenharia@hotmail.com		
Cidade: CACHOEIRA ALTA	**Bairro:** CENTRO	**Telefone:** (62) 3296-4058
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 16/10/2023	**Valor:** 99.006,98	**Número do documento:** 67

Observação: DESCRIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INDIRETA, PARA CONSTRUÇÃO DE
REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL., CONFORME CONTRATO Nº 148/2023, TOMADA DE
PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

Usuário: rodrigo.azeredo Local repartição: PREFEITURA - TESOURARIA MARCIEL

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000067**
Data e Hora de Emissão	**16/10/2023 19:05:35**
Código de Verificação	**1f1c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	**BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia:	**BD ENGENHARIA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço:	**AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município:	**CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**
Nome Fantasia:	**CHAPADAO DO CEU PREF MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ/CPF:	**24.859.332/0001-94**
Endereço:	**AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**
Município:	**Chapadão do Céu - Goiás** Telefone:
E-mail:	**financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INDIRETA, PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL., CONFORME CONTRATO Nº 148/2023, TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.

EMPENHO 188828/2023

PERIODO DE: 16/08/2023 À 16/10/2023, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.

VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 99.006,98
VALOR DE MATERIAIS APLICADOS NA OBRA: R$ 49.503,49
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 49.503,49

BASE DE CÁLCULO DO ISS: R$ 99.006,98 - R$ 49.503,49 = R$ 49.503,49
RETENÇÃO DE ISS: R$ 49.503,49 X 3,00% = R$ 1.485,10

VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 97.521,88

DADOS BANCÁRIOS:

SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município

4120400 / Construção de edifícios

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	99.006,98
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	1.485,10
(=) Valor Líquido	R$	97.521,88

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	99.006,98
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	99.006,98
(-) Deduções	R$	49.503,49
(=) Base de Cálculo	R$	49.503,49
(X) Alíquota	%	3,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	1.485,10

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
99.006,98	**0,00**	**99.006,98**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.

NFSe instituída

Data Base: 16/10/2023

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000067

Data e Hora de Emissão

16/10/2023 19:05:35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**
CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**
Endereço: **AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **Chapadão do Céu - Goiás**
E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INDIRETA, PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL., CONFORME CONTRATO Nº 148/2023, TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.

EMPENHO 188828/2023

PERIODO DE: 16/08/2023 À 16/10/2023, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.

VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 99.006,98
VALOR DE MATERIAIS APLICADOS NA OBRA: R$ 49.503,49
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 49.503,49

BASE DE CÁLCULO DO ISS: R$ 99.006,98 - R$ 49.503,49 = R$ 49.503,49
RETENÇÃO DE ISS: R$ 49.503,49 X 3,00% = R$ 1.485,10

VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 97.521,88

DADOS BANCÁRIOS:

SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
99.006,98	**3,00**	**1.485,10**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 1485,10.

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU

24.859.332/0001-94

Válido somente com carimbo e assinatura.

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

ACUMULADO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 11.632,60**			**R$ 11.632,60**			**R$ 11.632,60**
1.1	GOINFRA CIVIL	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,88	R$ 342,72	R$ 987,03	2,88	100,00%	R$ 987,03	2,88	100,00%	R$ 987,03
1.2	GOINFRA CIVIL	20702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	273,54	R$ 5,27	R$ 1.441,56	273,54	100,00%	R$ 1.441,56	273,54	100,00%	R$ 1.441,56
1.3	GOINFRA CIVIL	20400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	1,00	R$ 2.688,81	R$ 2.688,81	1,00	100,00%	R$ 2.688,81	1,00	100,00%	R$ 2.688,81
1.4	GOINFRA CIVIL	20501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00	R$ 4.074,73	R$ 4.074,73	1,00	100,00%	R$ 4.074,73	1,00	100,00%	R$ 4.074,73
1.5	GOINFRA CIVIL	20212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	9,00	R$ 265,17	R$ 2.386,53	9,00	100,00%	R$ 2.386,53	9,00	100,00%	R$ 2.386,53
1.6	GOINFRA CIVIL	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	299,66	R$ 0,18	R$ 53,94	299,66	100,00%	R$ 53,94	299,66	100,00%	R$ 53,94
						SUBTOTAL	**R$ 11.632,60**	**SUBTOTAL**		**R$ 11.632,60**	**SUBTOTAL**		**R$ 11.632,60**
2			**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 1.982,23**			**R$ 1.982,23**			**R$ 1.982,23**
2.1	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	27,89	R$ 28,09	R$ 783,43	27,89	100,00%	R$ 783,43	27,89	100,00%	R$ 783,43
2.2	GOINFRA CIVIL	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	14,89	R$ 18,61	R$ 277,10	14,89	100,00%	R$ 277,10	14,89	100,00%	R$ 277,10
2.3	GOINFRA CIVIL	41005	CARGA MECANIZADA	m3	13,00	R$ 1,17	R$ 15,21	13,00	100,00%	R$ 15,21	13,00	100,00%	R$ 15,21
2.4	GOINFRA CIVIL	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	65,00	R$ 2,19	R$ 142,35	65,00	100,00%	R$ 142,35	65,00	100,00%	R$ 142,35
2.5	GOINFRA CIVIL	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	299,66	R$ 2,19	R$ 656,26	299,66	100,00%	R$ 656,26	299,66	100,00%	R$ 656,26
2.6	GOINFRA CIVIL	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	299,66	R$ 0,36	R$ 107,88	299,66	100,00%	R$ 107,88	299,66	100,00%	R$ 107,88
						SUBTOTAL	**R$ 1.982,23**	**SUBTOTAL**		**R$ 1.982,23**	**SUBTOTAL**		**R$ 1.982,23**
3			**FUNDAÇÃO**				**R$ 22.510,41**			**R$ 22.510,41**			**R$ 22.510,41**
3.1	GOINFRA CIVIL	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	96,00	R$ 57,64	R$ 5.533,44	96,00	100,00%	R$ 5.533,44	96,00	100,00%	R$ 5.533,44
3.2	GOINFRA CIVIL	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	29,95	R$ 31,55	R$ 944,92	29,95	100,00%	R$ 944,92	29,95	100,00%	R$ 944,92
3.3	GOINFRA CIVIL	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	83,35	R$ 29,60	R$ 2.467,16	83,35	100,00%	R$ 2.467,16	83,35	100,00%	R$ 2.467,16
3.4	GOINFRA CIVIL	52006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	9,63	R$ 10,58	R$ 101,89	9,63	100,00%	R$ 101,89	9,63	100,00%	R$ 101,89
3.5	GOINFRA CIVIL	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	293,27	R$ 10,24	R$ 3.003,08	293,27	100,00%	R$ 3.003,08	293,27	100,00%	R$ 3.003,08
3.6	GOINFRA CIVIL	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	213,09	R$ 10,32	R$ 2.199,09	213,09	100,00%	R$ 2.199,09	213,09	100,00%	R$ 2.199,09
3.7	GOINFRA CIVIL	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2,65	R$ 10,65	R$ 28,22	2,65	100,00%	R$ 28,22	2,65	100,00%	R$ 28,22
3.8	GOINFRA CIVIL	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	262,75	R$ 13,17	R$ 3.460,42	262,75	100,00%	R$ 3.460,42	262,75	100,00%	R$ 3.460,42
3.9	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	10,14	R$ 437,80	R$ 4.439,29	10,14	100,00%	R$ 4.439,29	10,14	100,00%	R$ 4.439,29
3.10	GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	10,14	R$ 32,83	R$ 332,90	10,14	100,00%	R$ 332,90	10,14	100,00%	R$ 332,90
						SUBTOTAL	**R$ 22.510,41**	**SUBTOTAL**		**R$ 22.510,41**	**SUBTOTAL**		**R$ 22.510,41**
4			**ESTRUTURA**				**R$ 29.652,66**			**R$ 16.802,26**			**R$ 16.802,26**
4.1	GOINFRA CIVIL	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	218,27	R$ 25,01	R$ 5.458,93	152,79	70,00%	R$ 3.821,25	152,79	70,00%	R$ 3.821,25
4.2	GOINFRA CIVIL	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	345,03	R$ 10,24	R$ 3.533,11	345,03	100,00%	R$ 3.533,11	345,03	100,00%	R$ 3.533,11
4.3	GOINFRA CIVIL	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	300,42	R$ 10,32	R$ 3.100,33	300,42	100,00%	R$ 3.100,33	300,42	100,00%	R$ 3.100,33
4.4	GOINFRA CIVIL	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,37	R$ 10,65	R$ 3,94	0,37	100,00%	R$ 3,94	0,37	100,00%	R$ 3,94
4.5	GOINFRA CIVIL	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	264,81	R$ 13,17	R$ 3.487,55	264,81	100,00%	R$ 3.487,55	264,81	100,00%	R$ 3.487,55

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

ACUMULADO

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
4.6	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	11,91	R$ 437,80	R$ 5.214,20	5,96	50,00%	R$ 2.607,10	5,96	50,00%	R$ 2.607,10
4.7	GOINFRA CIVIL	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	11,91	R$ 41,81	R$ 497,96	5,96	50,00%	R$ 248,98	5,96	50,00%	R$ 248,98
4.8	GOINFRA CIVIL	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	80,36	R$ 103,99	R$ 8.356,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 29.652,66**	**SUBTOTAL**		**R$ 16.802,26**	**SUBTOTAL**		**R$ 16.802,26**
5			**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**R$ 2.959,35**			**R$ 2.959,35**			**R$ 2.959,35**
5.1	GOINFRA CIVIL	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	103,51	R$ 28,59	R$ 2.959,35	103,51	100,00%	R$ 2.959,35	103,51	100,00%	R$ 2.959,35
						SUBTOTAL	**R$ 2.959,35**	**SUBTOTAL**		**R$ 2.959,35**	**SUBTOTAL**		**R$ 2.959,35**
6			**ALVENARIA**				**R$ 24.696,48**			**R$ 19.203,65**			**R$ 19.203,65**
6.1	GOINFRA CIVIL	100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m2	405,45	R$ 54,19	R$ 21.971,34	304,09	75,00%	R$ 16.478,51	304,09	75,00%	R$ 16.478,51
6.2	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	1,10	R$ 2.477,40	R$ 2.725,14	1,10	100,00%	R$ 2.725,14	1,10	100,00%	R$ 2.725,14
						SUBTOTAL	**R$ 24.696,48**	**SUBTOTAL**		**R$ 19.203,65**	**SUBTOTAL**		**R$ 19.203,65**
7			**COBERTURA E FORRO**				**R$ 117.030,73**			**R$ -**			**R$ -**
7.1	GOINFRA CIVIL	150103	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	2.614,99	R$ 18,61	R$ 48.664,96	-	-	R$ -	-	-	R$ -
7.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	325,09	R$ 197,24	R$ 64.120,75	-	-	R$ -	-	-	R$ -
7.3	GOINFRA CIVIL	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	15,60	R$ 33,06	R$ 515,74	-	-	R$ -	-	-	R$ -
7.4	GOINFRA CIVIL	210101	CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	m2	69,86	R$ 6,51	R$ 454,79	-	-	R$ -	-	-	R$ -
7.5	GOINFRA CIVIL	210201	EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3)	m2	69,86	R$ 22,79	R$ 1.592,11	-	-	R$ -	-	-	R$ -
7.6	GOINFRA CIVIL	210301	REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)	m2	69,86	R$ 18,72	R$ 1.307,78	-	-	R$ -	-	-	R$ -
7.7	GOINFRA CIVIL	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	5,70	R$ 65,72	R$ 374,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 117.030,73**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
8			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 16.051,27**			**R$ -**			**R$ -**
8.1			**ÁGUA FRIA**				**R$ 9.726,72**			**R$ -**			**R$ -**
8.1.1			**APARELHOS**				**R$ 6.116,99**			**R$ -**			**R$ -**
8.1.1.1	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 75,09	R$ 75,09	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.2	GOINFRA CIVIL	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	3,00	R$ 268,28	R$ 804,84	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.3	GOINFRA-I	H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	3,00	R$ 24,77	R$ 74,31	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.4	GOINFRA CIVIL	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00	R$ 71,52	R$ 143,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.5	GOINFRA CIVIL	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	3,00	R$ 58,55	R$ 175,65	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.6	GOINFRA CIVIL	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	8,00	R$ 127,62	R$ 1.020,96	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.7	SINAPI-I	10423	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L	UN	1,00	R$ 376,81	R$ 376,81	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.8	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 280,39	R$ 560,78	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.9	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 133,42	R$ 133,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

ACUMULADO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
8.1.1.10	GOINFRA CIVIL	80686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Un	8,00	R$ 249,91	R$ 1.999,28	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.1.11	GOINFRA CIVIL	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	Un	1,00	R$ 752,81	R$ 752,81	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 6.116,99**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
8.1.2			**METAIS**				**R$ 1.565,09**			**R$ -**			**R$ -**
8.1.2.1	GOINFRA CIVIL	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	10,00	R$ 83,85	R$ 838,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.2.2	GOINFRA CIVIL	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	1,00	R$ 81,08	R$ 81,08	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.2.3	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 215,17	R$ 645,51	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 1.565,09**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
8.1.3			**ACESSÓRIOS PVC**				**R$ 213,75**			**R$ -**			**R$ -**
8.1.3.1	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	3,00	R$ 3,68	R$ 11,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.3.2	GOINFRA CIVIL	80513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	3,00	R$ 19,33	R$ 57,99	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.3.3	GOINFRA CIVIL	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	1,00	R$ 34,17	R$ 34,17	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.3.4	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R$ 10,05	R$ 110,55	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 213,75**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
8.1.4			**PVC SOLDÁVEL**				**R$ 1.830,89**			**R$ -**			**R$ -**
8.1.4.1	GOINFRA CIVIL	81131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	Un	1,00	R$ 6,48	R$ 6,48	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.2	GOINFRA CIVIL	81044	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2"	Un	1,00	R$ 47,95	R$ 47,95	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.3	GOINFRA CIVIL	81066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	17,00	R$ 3,58	R$ 60,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.4	GOINFRA CIVIL	81069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	Un	1,00	R$ 9,13	R$ 9,13	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.5	GOINFRA CIVIL	81162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	Un	1,00	R$ 3,64	R$ 3,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.6	GOINFRA CIVIL	81164	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm	Un	1,00	R$ 8,56	R$ 8,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.7	GOINFRA CIVIL	81165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	Un	1,00	R$ 11,17	R$ 11,17	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.8	GOINFRA CIVIL	81177	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	Un	1,00	R$ 7,67	R$ 7,67	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.9	GOINFRA CIVIL	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	29,00	R$ 6,16	R$ 178,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.10	GOINFRA CIVIL	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	1,00	R$ 13,35	R$ 13,35	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.11	GOINFRA CIVIL	81325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	4,00	R$ 29,71	R$ 118,84	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.12	GOINFRA CIVIL	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	57,48	R$ 7,02	R$ 403,51	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.13	GOINFRA CIVIL	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	1,53	R$ 12,15	R$ 18,59	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.14	GOINFRA CIVIL	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	m	0,49	R$ 17,66	R$ 8,65	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.15	GOINFRA CIVIL	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	2,23	R$ 19,53	R$ 43,55	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.16	GOINFRA CIVIL	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	m	21,83	R$ 29,37	R$ 641,15	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.17	GOINFRA CIVIL	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	9,00	R$ 6,87	R$ 61,83	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.18	GOINFRA CIVIL	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	1,00	R$ 18,40	R$ 18,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.19	GOINFRA CIVIL	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	Un	1,00	R$ 12,68	R$ 12,68	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.20	GOINFRA CIVIL	81422	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm	Un	1,00	R$ 18,12	R$ 18,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.21	GOINFRA CIVIL	81424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	1,00	R$ 17,26	R$ 17,26	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.22	GOINFRA CIVIL	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	11,00	R$ 9,18	R$ 100,98	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.1.4.23	GOINFRA CIVIL	81360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	2,00	R$ 9,94	R$ 19,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 1.830,89**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
8.2			**ESGOTO**				**R$ 6.324,55**			**R$ -**			**R$ -**
8.2.1			**CAIXAS DE PASSAGEM**				**R$ 2.979,39**			**R$ -**			**R$ -**
8.2.1.1	GOINFRA CIVIL	81846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	3,00	R$ 312,28	R$ 936,84	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

ACUMULADO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
8.2.1.2	GOINFRA CIVIL	81825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	5,00	R$ 352,67	R$ 1.763,35	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.1.3	GOINFRA CIVIL	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	3,20	R$ 87,25	R$ 279,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 2.979,39**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
8.2.2			**ACESSÓRIOS DE PVC**				**R$ 1.119,17**			**R$ -**			**R$ -**
8.2.2.1	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 54,15	R$ 162,45	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.2.2	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00	R$ 10,15	R$ 10,15	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.2.3	SINAPI-I	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	11,00	R$ 13,90	R$ 152,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.2.4	GOINFRA CIVIL	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00	R$ 21,00	R$ 21,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.2.5	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 59,11	R$ 295,55	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.2.6	GOINFRA CIVIL	80680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	8,00	R$ 59,64	R$ 477,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 1.119,17**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
8.2.3			**PVC ESGOTO**				**R$ 2.225,99**			**R$ -**			**R$ -**
8.2.3.1	GOINFRA CIVIL	81701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00	R$ 11,78	R$ 23,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.2	GOINFRA CIVIL	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	7,00	R$ 12,36	R$ 86,52	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.3	GOINFRA CIVIL	81923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R$ 18,55	R$ 74,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.4	GOINFRA CIVIL	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 40,92	R$ 40,92	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.5	GOINFRA CIVIL	81730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00	R$ 13,38	R$ 26,76	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.6	GOINFRA CIVIL	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	20,00	R$ 11,18	R$ 223,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.7	GOINFRA CIVIL	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	2,00	R$ 11,11	R$ 22,22	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.8	GOINFRA CIVIL	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 27,33	R$ 27,33	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.9	GOINFRA CIVIL	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	R$ 16,21	R$ 48,63	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.10	GOINFRA CIVIL	81971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	R$ 22,70	R$ 68,10	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.11	GOINFRA CIVIL	81972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 24,53	R$ 24,53	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.12	GOINFRA CIVIL	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 12,80	R$ 12,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.13	GOINFRA CIVIL	82002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	10,00	R$ 6,88	R$ 68,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.14	GOINFRA CIVIL	82101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 15,86	R$ 15,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.15	GOINFRA CIVIL	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	9,80	R$ 28,80	R$ 282,24	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.16	GOINFRA CIVIL	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	35,10	R$ 17,63	R$ 618,81	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.17	GOINFRA CIVIL	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	17,80	R$ 27,46	R$ 488,79	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.18	GOINFRA CIVIL	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	2,10	R$ 12,85	R$ 26,99	-	-	R$ -	-	-	R$ -
8.2.3.19	GOINFRA CIVIL	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	3,00	R$ 15,11	R$ 45,33	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 2.225,99**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 17.994,13**			**R$ -**			**R$ -**
9.1			**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**				**R$ 1.299,66**			**R$ -**			**R$ -**
9.1.1	GOINFRA CIVIL	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	5,00	R$ 2,70	R$ 13,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.1.2	SINAPI-I	1050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1,00	R$ 3,64	R$ 3,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.1.3	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	R$ 13,36	R$ 561,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

ACUMULADO

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
9.1.4	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	R$ 11,93	R$ 429,48	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.1.5	SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	3,00	R$ 1,27	R$ 3,81	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.1.6	GOINFRA CIVIL	71152	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	1,00	R$ 11,80	R$ 11,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.1.7	SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	4,00	R$ 65,65	R$ 262,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.1.8	GOINFRA CIVIL	71702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	3,00	R$ 4,57	R$ 13,71	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 1.299,66**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.2			**ACESSÓRIOS DE USO GERAL**				**R$ 660,24**			**R$ -**			**R$ -**
9.2.1	GOINFRA-I	3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	268,00	R$ 0,07	R$ 18,76	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2.2	GOINFRA-I	3812	ARRUELA LISA D=5/16"	un	22,00	R$ 0,11	R$ 2,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2.3	GOINFRA CIVIL	70393	BUCHA DE NYLON S-10	Un	42,00	R$ 0,98	R$ 41,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2.4	SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	42,00	R$ 0,61	R$ 25,62	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2.5	GOINFRA CIVIL	71981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	Un	156,00	R$ 0,33	R$ 51,48	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2.6	GOINFRA CIVIL	71872	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	Un	112,00	R$ 0,42	R$ 47,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2.7	GOINFRA CIVIL	72660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	42,00	R$ 11,28	R$ 473,76	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 660,24**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.3			**CABO UNIPOLAR**				**R$ 3.549,27**			**R$ -**			**R$ -**
9.3.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	423,88	R$ 2,29	R$ 970,69	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.3.2	GOINFRA CIVIL	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	471,97	R$ 3,73	R$ 1.760,45	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.3.3	GOINFRA CIVIL	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	149,84	R$ 5,46	R$ 818,13	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 3.549,27**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.4			**DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**				**R$ 913,98**			**R$ -**			**R$ -**
9.4.1	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 27,73	R$ 27,73	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.2	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 39,58	R$ 39,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 22,78	R$ 113,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.4	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 46,56	R$ 93,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.5	GOINFRA CIVIL	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	14,00	R$ 21,42	R$ 299,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.6	GOINFRA CIVIL	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	17,00	R$ 15,55	R$ 264,35	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.7	GOINFRA CIVIL	72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	1,00	R$ 18,72	R$ 18,72	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.8	SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	18,00	R$ 1,69	R$ 30,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.9	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	14,00	R$ 1,75	R$ 24,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.4.10	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R$ 1,78	R$ 1,78	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 913,98**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.5			**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**				**R$ 127,29**			**R$ -**			**R$ -**
9.5.1	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 65,27	R$ 65,27	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

ACUMULADO

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
9.5.2	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 9,92	R$ 29,76	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.5.3	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 10,42	R$ 20,84	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.5.4	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 11,42	R$ 11,42	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 127,29**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.6			**ELETROCALHAS**				**R$ 1.771,47**			**R$ -**			**R$ -**
9.6.1	GOINFRA-I	3805	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	m	56,48	R$ 21,10	R$ 1.191,73	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.6.2	GOINFRA-I	3802	SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM	un	42,00	R$ 2,83	R$ 118,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.6.3	GOINFRA CIVIL	72376	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	39,80	R$ 11,58	R$ 460,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 1.771,47**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.7			**ELETRODUTO PVC**				**R$ 1.634,64**			**R$ -**			**R$ -**
9.7.1	GOINFRA CIVIL	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	179,16	R$ 7,20	R$ 1.289,95	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.7.2	GOINFRA CIVIL	71198	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM	M	17,74	R$ 19,43	R$ 344,69	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 1.634,64**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.8			**MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO**				**R$ 1.115,67**			**R$ -**			**R$ -**
9.8.1	GOINFRA CIVIL	70713	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	2,00	R$ 143,51	R$ 287,02	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.8.2	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,50	R$ 87,25	R$ 43,63	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.8.3	GOINFRA CIVIL	71481	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM	Un	2,00	R$ 14,09	R$ 28,18	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.8.4	SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	R$ 402,12	R$ 402,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.8.5	SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	12,00	R$ 29,56	R$ 354,72	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 1.115,67**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.9			**QUADROS**				**R$ 5.731,12**			**R$ -**			**R$ -**
9.9.1	SINAPI	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 5.277,23	R$ 5.277,23	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.9.2	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 453,89	R$ 453,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 5.731,12**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
9.10			**LUMINÁRIAS**				**R$ 1.190,79**			**R$ -**			**R$ -**
9.10.1	GOINFRA CIVIL	71540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	14,00	R$ 30,67	R$ 429,38	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.10.2	GOINFRA CIVIL	71539	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	24,00	R$ 19,62	R$ 470,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.10.3	GOINFRA CIVIL	71538	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1,00	R$ 12,70	R$ 12,70	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.10.4	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R$ 92,61	R$ 277,83	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 1.190,79**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
10			**INSTALAÇÕES GÁS ENCANADO**				**R$ 715,77**			**R$ -**			**R$ -**

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

ACUMULADO

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
10.1	SINAPI	100803	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	9,00	R$ 14,63	R$ 131,67	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.2	SINAPI	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 584,10	R$ 584,10	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 715,77**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
11			**ESQUADRIAS**				**R$ 37.370,33**			**R$ -**			**R$ -**
11.1			**PORTAS DE MADEIRA**				**R$ 3.390,60**			**R$ -**			**R$ -**
11.1.1	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	4,00	R$ 653,51	R$ 2.614,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.1.2	GOINFRA CIVIL	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	12,00	R$ 19,29	R$ 231,48	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.1.3	GOINFRA CIVIL	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	4,00	R$ 136,27	R$ 545,08	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 3.390,60**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
11.2			**PORTAS DE ALUMÍNIO**				**R$ 21.823,50**			**R$ -**			**R$ -**
11.2.1	GOINFRA CIVIL	180114	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	14,04	R$ 989,13	R$ 13.887,39	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.2.2	GOINFRA CIVIL	180113	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	10,50	R$ 755,82	R$ 7.936,11	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 21.823,50**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
11.3			**PORTAS DE VIDRO**				**R$ 4.434,19**			**R$ -**			**R$ -**
11.3.1	GOINFRA CIVIL	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m2	6,72	R$ 289,77	R$ 1.947,25	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.3.2	GOINFRA CIVIL	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	6,72	R$ 370,08	R$ 2.486,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 4.434,19**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
11.4			**JANELAS**				**R$ 7.722,04**			**R$ -**			**R$ -**
11.4.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,69	R$ 603,27	R$ 1.622,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.4.2	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	20,00	R$ 273,99	R$ 5.479,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.4.3	GOINFRA CIVIL	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	0,72	R$ 686,96	R$ 494,61	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.4.4	GOINFRA CIVIL	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	0,72	R$ 173,37	R$ 124,83	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 7.722,04**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
12			**REVESTIMENTOS**				**R$ 45.853,54**			**R$ 1.963,37**			**R$ 1.963,37**
12.1	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	806,42	R$ 4,81	R$ 3.878,88	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.2	GOINFRA CIVIL	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	806,39	R$ 19,16	R$ 15.450,43	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.3	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	576,92	R$ 14,48	R$ 8.353,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.4	GOINFRA CIVIL	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	229,92	R$ 70,49	R$ 16.207,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.5	GOINFRA CIVIL	120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m2	89,57	R$ 21,92	R$ 1.963,37	89,57	100,00%	R$ 1.963,37	89,57	100,00%	R$ 1.963,37
						SUBTOTAL	**R$ 45.853,54**	**SUBTOTAL**		**R$ 1.963,37**	**SUBTOTAL**		**R$ 1.963,37**
13			**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 38.621,04**			**R$ -**			**R$ -**
13.1	GOINFRA CIVIL	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	281,73	R$ 31,55	R$ 8.888,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -
13.2	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	82,00	R$ 11,69	R$ 958,58	-	-	R$ -	-	-	R$ -
13.3	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	13,80	R$ 128,95	R$ 1.779,51	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

ACUMULADO

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
13.4	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	23,75	R$ 117,75	R$ 2.796,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -
13.5	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	221,47	R$ 109,26	R$ 24.197,81	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 38.621,04**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
14			**PINTURAS**				**R$ 21.286,50**			**R$ -**			**R$ -**
14.1			**PINTURA DE TETO**				**R$ 1.219,75**			**R$ -**			**R$ -**
14.1.1	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	69,86	R$ 9,56	R$ 667,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.1.2	GOINFRA CIVIL	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	69,86	R$ 7,90	R$ 551,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 1.219,75**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
14.2			**PINTURA PAREDE INTERNA**				**R$ 5.438,56**			**R$ -**			**R$ -**
14.2.1	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	263,88	R$ 9,56	R$ 2.522,69	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.2.2	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	263,88	R$ 11,05	R$ 2.915,87	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 5.438,56**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
14.3			**PINTURA PAREDE EXTERNA**				**R$ 7.683,04**			**R$ -**			**R$ -**
14.3.1	GOINFRA CIVIL	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	313,21	R$ 13,48	R$ 4.222,07	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.3.2	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	313,21	R$ 11,05	R$ 3.460,97	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 7.683,04**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
14.4			**PINTURA DE ESQUADRIAS**				**R$ 1.520,96**			**R$ -**			**R$ -**
14.4.1	GOINFRA CIVIL	261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	13,44	R$ 14,96	R$ 201,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.4.2	GOINFRA CIVIL	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	13,44	R$ 15,28	R$ 205,36	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.4.3	GOINFRA CIVIL	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	51,96	R$ 21,45	R$ 1.114,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 1.520,96**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
14.5			**PINTURA ESTRUTURA METÁLICA**				**R$ 5.424,19**			**R$ -**			**R$ -**
14.5.1	GOINFRA CIVIL	261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)	m2	185,76	R$ 13,19	R$ 2.450,17	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.5.2	GOINFRA CIVIL	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m2	185,76	R$ 16,01	R$ 2.974,02	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 5.424,19**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
15			**DIVERSOS**				**R$ 12.535,90**			**R$ -**			**R$ -**
15.1	GOINFRA CIVIL	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	11,62	R$ 445,27	R$ 5.174,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
15.2	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	R$ 37,71	R$ 641,07	-	-	R$ -	-	-	R$ -
15.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	28,20	R$ 107,39	R$ 3.028,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -
15.4	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,10	R$ 97,76	R$ 2.160,50	-	-	R$ -	-	-	R$ -
15.5	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	3,30	R$ 35,78	R$ 118,07	-	-	R$ -	-	-	R$ -
15.6	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 271,36	R$ 814,08	-	-	R$ -	-	-	R$ -
15.7	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 299,87	R$ 599,74	-	-	R$ -	-	-	R$ -
						SUBTOTAL	**R$ 12.535,90**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
16			**MURO**				**R$ 245.394,51**			**R$ -**			**R$ -**
16.1	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	24,69	R$ 28,09	R$ 693,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Contrato:	148/2023		
Ordem de serviço:	07 de agosto 2023		
Data:	16 de outubro 2023		
Período (dias):	16/08/2023 à 16/10/2023		
Período (R$):	R$ 99.006,98	12,20%	
Acumulado:	R$ 99.006,98	12,20%	
Saldo Contrato:	R$ 712.696,38		

ACUMULADO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GOINFRA - T206 - SEM DES.	05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO

LOCALIDADE FONTE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ENDEREÇO	BDI
SINAPI SEM DES.	05/2023	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 273,54 M² E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL.	CHAPADÃO DO CÉU - GO	R. LOBO GUARA OESTE, nº 282 CENTRO	20,12%

Item	Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
16.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	141,34	R$ 4,95	R$ 699,63	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.3	GOINFRA CIVIL	50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m3	10,60	R$ 18,61	R$ 197,27	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	188,45	R$ 65,64	R$ 12.369,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.5	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,54	R$ 332,72	R$ 1.177,83	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.6	GOINFRA CIVIL	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	301,46	R$ 10,32	R$ 3.111,07	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.7	GOINFRA CIVIL	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.744,09	R$ 10,24	R$ 17.859,48	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.8	GOINFRA CIVIL	52012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	327,72	R$ 13,01	R$ 4.263,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.9	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	24,61	R$ 525,90	R$ 12.942,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.10	GOINFRA CIVIL	270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	m	471,12	R$ 357,47	R$ 168.411,27	-	-	R$ -	-	-	R$ -
16.11	GOINFRA CIVIL	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	59,40	R$ 398,46	R$ 23.668,52	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 245.394,51**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
17			**LIMPEZA FINAL**				**R$ 815,15**			**R$ -**			**R$ -**
17.1	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	273,54	R$ 2,98	R$ 815,15	-	-	R$ -	-	-	R$ -
					SUBTOTAL		**R$ 815,15**	**SUBTOTAL**		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
18			**ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 28.641,12**			**R$ 5.369,52**			**R$ 5.369,52**
18.1	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	144,00	R$ 74,73	R$ 10.761,12	24,00	16,67%	R$ 1.793,52	24,00	16,67%	R$ 1.793,52
18.2	GOINFRA CIVIL	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	480,00	R$ 37,25	R$ 17.880,00	96,00	20,00%	R$ 3.576,00	96,00	20,00%	R$ 3.576,00
					SUBTOTAL		**R$ 28.641,12**	**SUBTOTAL**		**R$ 5.369,52**	**SUBTOTAL**		**R$ 5.369,52**

VALOR BDI TOTAL:	**R$ 135.959,64**	**VALOR BDI MEDIÇÃO:**	**R$ 16.583,59**	**VALOR BDI ACUMULADO:**	**R$ 16.583,59**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 675.743,72**	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 82.423,39**	**VALOR ACUMULADO:**	**R$ 82.423,39**
VALOR TOTAL:	**R$ 811.703,36**	**VALOR TOTAL MEDIÇÃO:**	**R$ 99.006,98**	**VALOR TOTAL ACUMULADO:**	**R$ 99.006,98**

CHAPADÃO DO CÉU - GO
Local

segunda-feira, 16 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico Execução
Nome: JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CAU: 1019178230D-GO
ART/RRT: 1020230205482

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: LUCAS BORILLE
Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5069714991/D-SP
ART/RRT: 1020230220238

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 1 – Placa de obra.



FOTO 2 – Demarcação gabarito obra.

16/10/2023
Data

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 3 – Gabarito.



FOTO 4 – Escavação.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 5 – Escavação.



FOTO 6 – Aços.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 7 – Aços blocos e vigas.



FOTO 8 – Fundo blocos.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 9 – Blocos concretados.



FOTO 10 – Blocos concretados.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32	
Contrato Adm. nº:	148/2023	TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL	
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra	

FOTOGRAFIA



FOTO 11 – Execução caixaria viga baldrame.



FOTO 12 – Execução caixaria viga baldrame.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
CREA Nº 1019178230D-GO
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32	
Contrato Adm. nº:	148/2023	TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL	
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra	

FOTOGRAFIA



FOTO 13 – Chegada material – tijolos.



FOTO 14 – Tijolos.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32	
Contrato Adm. nº:	148/2023	TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL	
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra	

FOTOGRAFIA



FOTO 15 – Execução de caixaria viga baldrame.



FOTO 16 – Concretagem vigas baldrames.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 17 – Concretagem vigas baldrames.



FOTO 18 – Chegada de material – tábuas.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 19 – Instalação armação pilares.



FOTO 20 – Execução alvenaria e contravergas.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 21 – Execução de Alvenaria.



FOTO 22 – Barracão de obras.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 23 – Aplicação argamassa polimérica impermeabilização parede.



FOTO 24 – Aplicação argamassa polimérica impermeabilização parede.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2 Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	148/2023 TOMADA DE PREÇO N° 006/2023 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM MURO DE GRADIL
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 25 – Alvenaria, impermeabilizações e formas de pilares externos.



FOTO 26 – Alvenaria e impermeabilizações.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020230214750

Observações:

16/10/2023
Data

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.904.259/0001-32

Razão Social: BD ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS QUADRA 18 LOTE 1302 SALA C2 / CENTRO / CACHOEIRA ALTA / GO / 75870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2023 a 10/11/2023

Certificação Número: 2023101202191499292670

Informação obtida em 16/10/2023 11:17:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 39747123

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

BD ENGENHARIA LTDA **44.904.259/0001-32**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.485.186.566 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 12 SETEMBRO DE 2023 **HORA:** 9:46:45:5

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 5082 / 2023

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32**

Inscrição Municipal: **5401158**
Atividade Econômica: **67994**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Cidade: **CACHOEIRA ALTA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **RPQd$Z58teX**
Data Validade: **15/11/2023**
Número Via: **1**
Data Emissão: **16/10/2023**
Usuário: **Emitido pela Internet**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:04:21 do dia 12/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2023.
Código de controle da certidão: **906B.767E.211A.ABA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.904.259/0001-32
Certidão nº: 29147020/2023
Expedição: 22/06/2023, às 11:04:18
Validade: 19/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.904.259/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

OBRA POLIESPORTIVO (MED XXX)

NOTA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA	VALOR
1142	ANDERSON PAULO NOBRE	21.925.585/0001-20	12/09/2023	R$ 4.800,00
5927	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI	80.954.852/0001-57	11/09/2023	R$ 17.280,00
3005	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE SANTOS	11.838.673/0001-31	16/08/2023	R$ 3.000,00
59165	PEDREIRA BASALTO LTDA	24.645.517/0001-04	17/08/2023	R$ 4.493,97
269297	VOTORANTIM CIMENTOS	01.637.895/0192-32	23/08/2023	R$ 4.860,80
107219	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO	24.544.580/0001-46	16/08/2023	R$ 9.448,62
108512	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO	24.544.580/0001-46	31/08/2023	R$ 19.881,64
717985	NOVA CASA DIST MAT CONST	74.200.403/0006-25	19/08/2023	R$ 1.337,99
273978	VOTORANTIM CIMENTOS	01.637.895/0192-32	27/09/2023	R$ 3.634,80
129764	IMPERCIA INPEC QUIMICAS	02.062.017/0001-07	04/09/2023	R$ 230,00
60679	IMPERMEAVEL DIST DE IMPERMEABILIZANTES	11.072.084/0001-95	04/09/2023	R$ 255,00
723743	NOVA CASA DIST MAT CONST	74.200.403/0006-25	02/09/2023	R$ 785,99
731776	NOVA CASA DIST MAT CONST	74.200.403/0006-25	23/09/2023	R$ 1.381,95

NFS-e XXX - D B ENGENHARIA

VALOR NOTAS MATERIAIS	**R$ 71.390,76**
VALOR NOTA D B ENGENHARIA	
LIMITE PARA DEDUÇÃO	
BASE DE CALCULO DO ISSQN	**R$ -**

VALOR ISSQN		**R$ -**

NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO

10007	PORTO DE AREIA SANTO ANTONIO	04.096.593/0001-92	09/08/2023	R$	875,00	SEM OBS
10009	PORTO DE AREIA SANTO ANTONIO	04.096.593/0001-92	10/08/2023	R$	875,00	NF DEVOLUÇÃO
6332	HAMILTON FERNANDES DE FREITAS	02.173.755/0001-13	14/08/2023	R$	68,91	SEM OBS
6342	HAMILTON FERNANDES DE FREITAS	02.173.755/0001-13	21/08/2023	R$	310,00	SEM OBS
13636	ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ	04.863.112/0001-27	05/08/2023	R$	28,00	SEM OBS
13680	ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ	04.863.112/0001-27	18/08/2023	R$	38,00	SEM OBS
77375	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21.438.421/0002-50	30/08/2023	R$	600,00	SEM OBS
108258	SOUZA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO	24.544.580/0001-46	28/08/2023	R$	4.134,85	SEM OBS
2819	RIO VERDE MADEIRAS EIRELI	34.567.284/0001-14	04/08/2023	R$	250,00	SEM OBS
19416	CENTERCOM COM INDUSTRIA E SERVIÇOS	37.872.322/0001-30	31/08/2023	R$	132.000,00	SEM OBS
1656	ABC CACU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	42.526.886/0001-51	04/08/2023	R$	1.110,00	SEM OBS
1141	CASA DO DECK	7.567.684/0001-71	15/08/2023	R$	375,00	SEM OBS
1142	CASA DO DECK	7.567.684/0001-71	15/08/2023	R$	870,00	SEM OBS

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
260219	**17/10/2023**	99.006,98	GLOBAL	**0012590/23**	188828/23	0	0126

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1105 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
811.703,36	**0,00**	**99.006,98**	712.696,38

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA A
Conta:	Tipo:

Contrato/Licitação:

Contrato:	148/2023	Data Inicial:	31/07/2023	Data Final:	31/12/2023	Publicação:	04/08/2023
Modalidade:	Tomada de preço para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	6/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 148/2023 - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 18/01/2022

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
16/10/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	67	U		99.006,98	99.006,98

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	99.006,98
ISSQN EXTRA	1.485,10
VALOR LIQUIDO	97.521,88

LIQUIDANTE
CPF:

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 17/10/2023 18:13:30. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/mbqM$Z58teX - utilizando o código: mbqM$Z58teX

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA – LICITAÇÃO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRAS
(LEI 14.133/2021)

PROCESSO NÚMERO: 12590/2023

Declaro para os devidos fins que, o Processo acima relacionado, contém toda documentação necessária e atende as exigências para formalização de instrumento de contratação, contendo:

DOCUMENTAÇÃO	ATENDIMENTO
Protocolo (Capa do Processo)	SIM
CRC – Certificado de Registro Cadastral	
Certidão **Negativa** De Débitos Federal	SIM
Certidão **Negativa** De Débitos Estadual	SIM
Certidão **Negativa** De Débitos Municipal	SIM
Certidão **Negativa** De Débitos Trabalhistas	SIM
Certificado de **Regularidade** do FGTS – CRF	SIM
Boletim de Medição	SIM
Relatório Fotográfico	SIM
Cronograma de Obra	NÃO
Notificação	NÃO
Relatório de Abatimento de ISS	SIM
Nota Fiscal Do Fornecedor	SIM
Nota De Liquidação	SIM
ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ _____ _____	

- ***Caso o processo necessite de documentação complementar obrigatória, conforme exigência contidas no Art. 4º, §1º e/ou Art. 5º da IN 10/2015 - TCM/GO, o responsável deverá mencioná-los no espaço anotações complementares.***

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.

Datado e assinado digitalmente

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 17/10/2023 18:16:38. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/PCqM$Z58teX - utilizando o código: PCqM$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
580082	**18/10/2023**	99.006,98	GLOBAL	**0008031/23**	188828/23	0	0126

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:	27.812.6003 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
Ação:	1105 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
811.703,36	**811.703,36**	99.006,98	712.696,38

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA ALTA
Conta:	Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato:	148/2023	Data Inicial:	31/07/2023	Data Final:	31/12/2023	Publicação:	04/08/2023
Modalidade:	Tomada de preço para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	6/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 148/2023 - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO E FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 18/01/2022

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
260219	12590/2023	17/10/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	67	99.006,98	99.006,98

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	99.006,98
ISSQN EXTRA	1.485,10
VALOR LIQUIDO	97.521,88

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (97521,88) Noventa e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
822751	18/10/2023	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.200.000	3494	10385	97.521,88	97.521,88

CHAPADÃO DO CÉU, 18 de Outubro de 2023

BD ENGENHARIA LTDA

44.904.259/0001-32

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 18/10/2023 13:33:41. Validar autenticidade em: http://CHAPADAODOCEU.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/9VSM$Z58teX - utilizando o código: 9VSM$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.35
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CHAP CEU REC *
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 8.265-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHAP CEU REC *
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 23.256-4

FAVORECIDO: BD ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 44.904.259/0001-32
VALOR: R$ 97.521,88
DEBITO EM: 18/10/2023

==========

DOCUMENTO: 101816
AUTENTICACAO SISBB: 6.77B.7AF.FAB.D72.AF4